

Устав проекта

Название проекта	Установка уличных антивандальных силовых тренажеров в городе Житикара в 2021 году
Инициатор	Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата Житикаринского района»
Команда	Курманов Адиат Мендыбаевич – руководитель отдела физкультурно-массовой работы ГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области», моб. тел: 8-702-798-90-66 Куанышпаев Архат Серикбаевич – руководитель отдела организационно-контрольной работы ГУ «Аппарат акима Житикаринского района», моб. тел: 8-777-626-86-44 Жумагулов Азамат Бахчанович – руководитель ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата Житикаринского района», моб. тел: 8-702-797-98-79 Рамазанова Жадра Мынжасаровна - заведующая сектором правового и финансового обеспечения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», моб.тел: 8-702-798-68-31
Миссия проекта	Массовое привлечение населения к занятиям силовыми видами спорта
Обоснование инициации	Учитывая численность населения г. Житикара - более 34 000 человек, того количества тренажерных залов, имеющих в городе Житикара (2 платных зала), недостаточно, поэтому назрели дефицит и повышенный спрос на уличные тренажеры. В городе имеется всего 1 спортивная площадка с тренажерами, для занятий спортом с собственным весом, пользуется повышенным спросом, что приводит к их быстрому изнашиванию и непосильной нагрузке, и необходимости установить дополнительную площадку. Считаем необходимым разнообразить спортивное оборудование, дополнив силовыми тренажерами. Так как это уменьшит нагрузку на имеющиеся тренажеры, а также даст возможность желающим заниматься более профессионально. Вместе с тем, имеются факты намеренного повреждения тренажеров, в связи с чем актуальна установка антивандального оборудования, которое кроме антивандальной значимости, будет более прочным и долговечным в виду повышенной нагрузки.
Цель проекта	Установить уличные антивандальные силовые тренажеры в городе Житикара до сентября 2021 года
Задачи проекта	1. Вовлечение населения города к занятиям массовыми видами спорта, привитие здорового образа жизни 2. Увеличение количества площадок в городе 3. Выделение средств в рамках меморандума, заключенного между акиматом и ТОО «Комаровское горное предприятие», проведение конкурсных процедур; 4. Определение места и подготовки площадки для установки тренажеров; 5. Получение, сбор и установка оборудования.
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Для установки уличных силовых антивандальных тренажеров необходимо 21 000 000 тенге. 20 000 000 тренажеры в количестве 10 штук, 1 000 000 обустройство площадки (тартановое покрытие, навес, освещение). Средняя загруженность уличной площадки 80-100 человек в день (на примере воркаутной площадки).
Продукт проекта	Силовой тренажерный комплекс: станочная тяга - 1 шт., жим вверх - 2 шт., брусья - 1 шт., перекладина - 1 шт., тренажер на бицепс-трицепс - 2 шт., горизонтальный жим - 1шт., тяга верхняя - 1 шт., тренажер для приседания - 1 шт,
Заказчик проекта	ГУ «Аппарат акима города Житикара Житикаринского района»
Нужды заказчика	1. Привлечение населения к занятиям массовым спортом и увеличение количества площадок в городе;

	2. Необходима территория (желательно возле ФОК «Jitiqara arena»), спортивное оборудование (силовые тренажеры), строительство и обустройство площадки (навес и основание), обслуживание и содержание объекта.
Заинтересованные стороны проекта	ТОО «Комаровское горное предприятие», население города, подрядчики
Ограничения проекта	- по содержанию: 10 тренажеров - по срокам: до сентября - по бюджету: 21 000 000 тенге
Допущения проекта:	- по содержанию: допускается установка тренажеров в количестве не менее 8 единиц - по срокам: допускается продление сроков до 15 сентября 2021 года - по бюджету: допускается увеличение бюджета, но не более 22 000 000 тенге
Крайний срок завершения проекта	31 октября 2021 года
Ключевые даты (вехи) проекта	1. Выделение средств в рамках меморандума – февраль; 2. Определение места – февраль; 3. Проведение конкурсных процедур – март, апрель; 4. Подготовки площадки для установки – май-июнь; 3. Получение, сбор и установка оборудования – июль-август
Суммарный бюджет	21 000 000 тенге