

Название проекта	Доступность водоснабжения для населения села Новосельское
Миссия проекта	Для улучшения качества жизни и благополучия населения одним из ключевых факторов является обеспечение чистой питьевой водой
Обоснование инициации	Согласно отчету акима сельского округа в селе Новосельское отсутствует центральное водоснабжение, что негативно сказывается на благополучии и качестве жизни населения. В рамках государственных программ «Нұрлы Жер» и «Ауыл – Ел бесігі» есть возможность провести центральное водоснабжение и обеспечить каждого жителя села качественной питьевой водой
Цель проекта	Строительство водопроводной сети в селе Новосельское до 1 октября 2022 года
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств для реализации проекта на сессии районного маслихата 1 квартале 2021 года 2. Объявление конкурса на выбор подрядчика 1 квартал 2022 года 3. Выполнение строительно-монтажных работ до 1 октября 2021 года 4. Акт ввода в эксплуатацию 1 ноября 2021 года
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<p>Общая протяженность водопроводной сети 2 283 метра</p> <p>Стоимость проекта 385 млн. тенге</p>
Продукт проекта	Водопроводная сеть
Заказчик	Местные исполнительные органы
Заинтересованные стороны проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аким Атбасарского района 2. Отдел ЖКХ 3. Население
Допущения проекта:	

<p>- по срокам;</p> <p>- по стоимости;</p> <p>- по ресурсам.</p>	<p>Реализация проекта 1 ноября 2021 года</p> <p>1 млрд. 124 млн. тенге</p> <p>30 человек</p>
<p>Ограничения проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение инфраструктуры при проведении строительного-монтажных работ 2. Ограничение передвижения населения
<p>Риски проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недобросовестность подрядчика 2. Срыв поставок 3. Нарушение сроков проекта 4. Уменьшение количества работников
<p>Участники проекта (команда и другие организации)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Группа разработчиков (Шкурихин В.Н. Смагулов А.К., Марат А.М.) 2. Аким сельского округа
<p>Ключевые даты (вехи) проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инициация 1 квартал 2021 года 2. Планирование 1 квартал 2021 года 3. Реализация апрель - октябрь 2021 года 4. Завершение ноябрь 2021 года