

Название проекта	Строительство школы в с.Косшы Целиноградского района на 1200 мест до 01.08.2022 года
Миссия проекта	Разгрузить нагрузку на другие школы, тем самым перевести все школы села на двухсменное обучение, а так же создать новые рабочие места. Построить качественное здание школы соответствующий всем технологиям образования в срок
Обоснование инициации	Программа Развития территории Акмолинской области Нехватка кабинетов для учащихся; Трехсменное обучение; Нагрузка на учителей, учеников, тех.персонала; статистику добавьте со ссылкой на источники
Цели проекта	Строительство школы в с.Косшы Целиноградского района соответствующий всем технологиям образования на 1200 мест до 01.08.2022 года
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Составление бюджетной заявки;</li> <li>2. Внести в повестку дня вопрос о строительстве;</li> <li>3. Создание комиссии;</li> <li>4. Отведение места строительства;</li> <li>5. Финансирование;</li> <li>6. Объявление конкурса;</li> <li>7. Тендер;</li> <li>8. Передача застройщику;</li> <li>9. Контроль над строительством;</li> <li>10. Получение оконченного проекта;</li> <li>11. Проверка объекта комиссией;</li> </ol>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Школа на 1200 мест площадью расположенного на южной стороне села Косшы Целиноградского района до 01.08.2022 года с бюджетом 2 млрд тенге Принятие от застройщика 01.08.2022 года
Продукт проекта	Школа на 1200 мест в с.Косшы
Заказчик	Акимат Целиноградского района Отдел образования Целиноградского района
Заинтересованные стороны проекта	Отдел образования Целиноградского района Акимат Целиноградского района Застройщик АО Казахтелеком Местное население Застройщик
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	- 01.08.2022 года - 2 млрд тенге - техника, строители, сварочные работы, проведение электроэнергии, водопровода, канализации, услуги АО «Казахтелеком» (интернет), предоставление школьной мебели, озеленение, оснащение специальных кабинетов, столовая школы, спортивный инвентарь.

Ограничения проекта	Бюджет; Время; Географическое расположение;
Риски проекта	Срыв плана по времени (продление сдачи в эксплуатацию); Бюджетная недостача; Проблемы с поставкой оборудования; Нехватка рабочей техники; Рост цен на оборудование; Изменения в плане;
Участники проекта (команда и другие организации)	Аубакир М. (Ведущий специалист прокуратуры Целиноградского района) Ахметов А. (Ведущий специалист – ассистент государственного аудитора в ревизионной комиссии по Акмолинской области) Есенгельдина Л.Д. (ведущий специалист отдела криминальной полиции УП г.Кокшетау) Сагиндыков Р. (главный специалист Управления ветеринарии Акмолинской области)
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация – 05.03.2021 года Планирование – 01.04.2021 года Реализация – 01.06.2021 года Ввод в эксплуатацию - 01.08.2022 года