



«Үміт» оңалту-дамыту орталығы (балаларды оңалту орталығы)



 Әйтеке би ауданы

Тапсырыс беруші: ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Жоба жетекшісі: Мусиралина Б.О.

Орындаушылар:

Шайхы.С.С – «Ақтасты ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің бас маманы

Әуесбаев.А.Н - «Сартоғай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің жетекші маманы

Муратбаева.А.К – «Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ жетекші маман

Литовченка.О.А – Ақтөбе облысының әкімдігі «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы» ММ, газбен жабдықтау бөлімінің бас маманның міндетін атқарушы

*Ақтөбе қаласы
2021 жыл*

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ



Жобаның атауы

«Үміт» оңалту-дамыту орталығы

Бастамашы

Шайхы Саламат Сәндібекұлы

Бекіту күні

03.02.2021

Жоба миссиясы

Балалардың денсаулығын жақсартуға жағдай жасау

Бастамашылықты негіздеу

1-Әйтеке би ауданында 200-ге жуық бала бар
2-Әйтеке би ауданы облыс орталығынан 300-500 км қашықтықта орналасқан
3-қосымша шығындары (жол жүру, жатын орындары)

Жоба мақсаттары

2021 жылдың 16 желтоқсанында Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы орталығында 150 шаршы метрлік, жылына 200 -балаларды оңалту орталығын ашу.

Жобаның міндеттері

Зерттеу жұмыстары- 1 апа- (0 тг) - Әуесбаев Абзал
Жерге құжаттар-1-ай – (50.000 тг) - Муратбаева Ақмарал
Жобалық сметалық құжаттар 2-ай-(3.000.000 тг) - Муратбаева Ақмарал
Мемлекеттік сараптама 1- ай-(1.000.000 тг) - Муратбаева Ақмарал
Тендер жұмыстарын жүргізу 1-ай-(0 тг) - Ольга Литовченка
Құрылыс жұмыстары 7-ай –(100.000.000 тг) - Шайхы Саламат
Құрал жабдықтар алу 1-ай-(10.000.000 тг) - Шайхы Саламат
Қызметкерлерді қабылдау 1-ай-(0 тг) - жоба командасы

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ



Жоба өнімі



Қуаттылығы 200-баланы емдеуге арналған оңалту-орталығы, 200 -оңалтылған балалар, риза ата-ана, 50-жұмыс орны, салық базасы

Жобаға тапсырыс беруші



Ата-аналардың ұсыныстары

Жобаның мүдделі жақтары



Ата-аналар, аудан әкімі, ауруханалар, әлеуметтік қамту бөлімі, кіріс Департаменті құрылыс компаниялары, медициналық білімі бар адамдар

Жобаның шектеулері



Кадр мамандарының жетіспеушілігі, қаржы бөлінбеуі, пандемия, біліктілігі төмен мамандар,

Жобаның шектеулері



Бюджет, сапа.



Стейкхолдерлерді басқару жоспары



Стейкхолдер	Мүдде От -100 до +100	Әсер ету От -100 до +100	Жобаға қатысты стейкхолдерлердің күтулері мен талаптары	Стейкхолдерлерге қатысты жобадан күтулер	тарту стратегиясы	Кезеңділігі
Ата-аналар	+100	+80	Балаларының сауығуы, оңалуы, жол шығындарының болмауы	Қолдау, орталық қызметін тұтыну	Жергілікті БАҚ, әлеуметтік желі	Үнемі
Аудан әкімі	+100	+100	Әлеуметтік шиеліністі азайту, халықтың сенімін арттыру, халықтың ризашылығы	Жан-жақты қолдау	Жеке кездесу	Үнемі
Ауруханалар	+80	+80	Қызмет көрсету барысы азаяды, жолдама құжаттары жұмысы жеңілдейді	Білікті мамандарымен бөлісу, ақыл кеңестерімен қолдау	Жеке кездесу, ұсыныс хат жіберу	Үнемі
кіріс департаменті	+80	+80	Кіріс салығының өсуі, жаңа жұмыс орындары	қолдау	Жобаны презентациялау	Алғашқы сатысында 1 рет
құрылыс компаниялар ы	+80	+100	адамдарын жұмыспен қамтиды	Сапалы құрылыс нысаны, уақытылы жобаны тапсыру, жауапкершілік.	Облыстық БАҚ, әлеуметтік желі	Үнемі
медициналық білімі бар адамдар	+100	+100	Жұмыспен қамтылуы, тұрақты табыс, тұрғылықты жерінен жұмыс табу	Жоғары біліктілік, сапалы ем-шара, науқастармен жақсы қарым-қатынас	Жергілікті БАҚ, әлеуметтік желі, жеке кездесулер, жұмыс орындарына ұ сыныс жіберу	Үнемі

ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ



Тәуекелдің сипаттамасы	Тәуекел факторлары	Салдарлар	Ықтималдық	Тәуекелді қорытынды бағалау	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия	Тәуекел иесі
Кадр мамандарының жетіспеушілігі	Шағын аудан, бұрын сонды болмаған жоба, халық санының салыстырмалы аздығы	4	2	8	1. облыстан маман іздеу 2. қайта даярлау 3. курс оқыту (себке біржасы арқылы)	Жоба командасы
қаржы бөлінбеуі	Бюджетте тиісті мөлшерде қаржының болмауы, жобаның қабылданбауы	4	2	8	1. инвесторлар тарту 2. жеке кәсіпкерлердің қолдауы	Жоба командасы
пандемия	Жұмыс орындарының уақытша тоқтауы, Карантиндік шектеулер, ем алушылардың азайуы	2	2	4	1. қатаң карантиндік шараларды сақтай отырып жұмыс жасау 2. дезинфекциялық жұмыстар жүргізу 3. қабылдау барысын онлайн қыту	Жоба командасы
біліктілігі төмен мамандар	Өз міндетін толық білмеуі, сапасыз ем-шара, науқастардың шағымы, орталықтың абырой-беделінің түсуі	2	2	4	1. біліктілігін арттыру 2. тәлімгер бекіту 3. уақытша сынақ мерзімінен өткізу	Жоба командасы

ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ



Жұмыс түрлері	→	Жауаптылар
Зерттеу жұмыстары	→	Әуесбаев Абзал
Жерге құжаттар	→	Муратбаева Ақмарал
Жобалық сметалық құжаттар	→	Муратбаева Ақмарал
Мемлекеттік сараптама	→	Муратбаева Ақмарал
Тендер жұмыстарын жүргізу	→	Ольга Литовченка
Құрылыс жұмыстары	→	Шайхы Саламат
Құрал жабдықтар алу	→	Шайхы Саламат
Қызметкерлерді қабылдау	→	Жоба командасы



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК



№	Основные этапы выполнения проекта	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1	Зерттеу жұмыстары	1-апта	Зерттеу жұмыстары бойынша есеп
2	Жерге құжаттары	1-ай	жер Актісі
3	Жобалық сметалық құжаттар	2-ай	Құрылыс монтаждау жұмыстарына мемлекеттік сараптамадан өткізілген жоба.
4	Мемлекеттік сараптама	1-ай	Сараптама қорытындысы
5	Тендер жұмыстарын жүргізу	1-ай	Мердігер компания
6	Құрылыс жұмыстары	7-ай	Бекітілген жоспарға сәйкес уақытылы, сапалы тапсырылуы
7	Құрал жабдықтар алу	1-ай	Сапалы және қол жетімді бағада алу
8	Қызметкерлерді қабылдау	1-ай	Біліктілігі жоғары мамандар

ЖОБАНЫҢ БЮДЖЕТІ



№	Жобаны жүзеге асыру кезендері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР)	Қажет ресурс/ Необходимы й ресурс	Баға/Цена	Ресурс көлемі/ Объем ресурса	Шығындар /Затраты
1	Зерттеу жұмыстары	Талдау, зерттеу,	0 тг	1 апта	0 тг
2	Жерге құжаттары	A4	50.000 тг	1 ай	50.000 тг
3	Жобалық сметалық құжаттар	A4	3.000.000 тг	2 ай	3.000.000 тг
4	Мемлекеттік сараптама	A4	1.000.000 тг	1 ай	1.000.000 тг
5	Тендер жұмыстарын жүргізу	Интернет ресурс, кездесулер	0 тг	1 ай	0 тг
6	Құрылыс жұмыстары	Құрылыс материалдары	100.000.000	7 ай	100.000.000
7	Құрал жабдықтар алу	Интернет ресурс	10.000.000	1 ай	10.000.000
8	Қызметкерлерді қабылдау	кездесулер	0 тг	10 күн	0 тг