

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметіне алғаш кіргенн мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы

ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: «PROGRESS» спорттық кешен

Тапсырыс беруші: ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Орындаушылар:

Омарадинов С.А. – Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру және мемлекеттік – құқықтық жұмыстар бөлімінің, бас маманы

Таубаев А.М. – Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі, бас маманы

Қайырмұхан Н.Қ. – Ақтөбе қаласы құрылыс бөлімі, жетекші маманы

Насырова Н.А. – Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: **Куанжанова Қ.Т.** _____

Қолы

« » _____ 2021 ж.

Жоба Жарғысы/Устав проекта

Жобаның атауы/Название проекта	<i>«Progress» Спорттық кешен</i>
Бастамашы/Инициатор	4-орындаушы Омарадинов С.А. Таубаев А.М. Қайырмұхан Н.Қ. Насырова Н.А.
Жоба миссиясы/ Миссия проекта	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы 12-ші мөлтек ауданы «Нұр Ғасыр» мешітінің артына 10 га. жерге дарынды балаларға арналған «PROGRESS» спорттық кешенін салу.
Бастамашылықты негіздеу/ Обоснование инициации	Жастардың бойында салауатты өмір салтының басымдықтарын қалыптастыру және балалар мен жастар ортасындағы жағымсыз көріністердің деңгейін төмендету. Балаларды мектеп бағдарламасынан бөлек, қызықты әрі болашақтарына пайдалы жобалармен айналысуына мүмкіндік беру. Балаларды тегін оқыту және Олимпиадаларға дайындау.
Жоба мақсаттары/ Цели проекта	Қалада теңдесі жоқ бірегей спорт кешенін құру, онда оқушы қызықтыратын спорт түрлерін тауып, жоғары деңгейде оқи алады; жеке-мемлекеттік серіктестік негізінде шағын бизнесті ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттеу.
Жобаның міндеттері/ Задачи проекта	Зерттеу жұмыстары- 2 апта Жер құжаттары – 1 ай Жобалық сметалық құжаттар-2ай Тендер жұмыстарын жүргізу-1ай Құрылыс жұмыстары-12 ай Құрал жабдықтар алу-2 ай Қызметкерлерді алу- 2 апта
Жоба өнімі/ Продукт проекта	Спорттық кешен
Жобаға тапсырыс беруші/ Заказчик проекта	«Қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ «Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ

Жобаның мүдделі жақтары/ Заинтересованные стороны проекта	1- оқушылар, 3 - ата-анасы, 3 келушілер саны, 2- «Қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ
Жобаның шектеулері /Ограничения проекта	Қажетті мамандардың жетіспеуі, қаражаттың жетіспеуі
Жобаның басымдықтары/ Приоритеты проекта	Бюджет және Сапа

План управления стейкхолдерами/ Стейкхолдерлерді басқару жоспары

Стейкхолдер	Интерес/Мүдде От -100 до +100	Влияние/Әсер ету 0 до +100	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта Жобаға қатысты стейкхолдерлердің күтулері мен талаптары	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров / Стейкхолдерлерге қатысты жобадан күтулер	Стратегия коммуникации\вовле чения Коммуникация/тарту стратегиясы	Периодичность/Кезең ділігі
Оқушылар	100	80	Оқушыларды спортпен шұылдану	Қолдау	бала өміріндегі тиімді өзара әрекеттесу	үнемі
Келушілер саны	100	70	Денсаулықты сауықтыру, бос уақытты тиімді пайдалану	Қатысым	Денсаулықты жақсарту	үнемі
Ата-аналар	85	75	Целеустремленность, открытость	Қатысым	бала өміріндегі тиімді өзара әрекеттесу	үнемі
Жаттықтырушы	95	50	Командалық жұмыс	Қатысым	Нақты және сенімді нәтиже	үнемі

«Қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ	100	50	Денсаулықты сауықтыру, бос уақытты тиімді пайдалану	Қатысым	Денсаулықты жақсарту	үнемі
«Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ	100	50	Денсаулықты сауықтыру, бос уақытты тиімді пайдалану	Қатысым	Денсаулықты жақсарту	үнемі

Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности

Жұмыс түрлері /Виды работ	Таубаев А.М.	Омарад инов С.А	Қайырмұхан Н.Қ.	Насырова Н.А.
Зерттеу жұмыстары- 2 апта			+	
Жер құжаттары – 1 ай			+	
Жобалық сметалық құжаттар-2ай	+			
Тендер жұмыстарын жүргізу-1ай				+
Құрылыс жұмыстары-12 ай			+	
Құрал жабдықтар алу-2 ай		+		
Қызметкерлерді алу- 2 апта	+	+		

О – ответственный / жауапты

У – участвует / қатысады

К – кеңес береді/ консультирует

Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками


Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Тәуекел факторлары/ Факторы риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Кәсіби жаттықтырушылардың жетіспеуі		2	4	5		
ата-аналарының қолдамауы;		2	4	5		
Оқушылардың қызы болмауы		2	4	6		
«Қалалық дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ		1	4	5		
проектіні қаржыладыратын демеуші табылмауы		2	2	4	Демеушіге барамыз, . "Спорт кешен" проектісін презентациялау	қаржыладыратын демеуші-кәсіпкер
«Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ		1	1	2		
Ұйымдастырушылық тәуекелдер	Жеткізушілердің әлсіз қызығушылығы	2	1	3	Тәуекелді азайту	Жоба жетекшісі

Күнтізбеліккесте (график СРМ)

№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындалу уақыты	Күтілетін нәтиже
1.	Идеяны іздеу	20.02.2021- 22.02.2021	Сметалық құжаттарды дайындау
2.	Талдау	22.02.2021- .10.2021	Демеушілер іздеу
3.	Жобаны қарау және бекіту үшін Ақтөбе облысының мәслихатына Жолдау	01.10.2021- 31.10.2021	Ақтөбе облысынан жобаға қолдау көрсететін адамды табу
4.	Логотип жасау/Создание логотипа	01.10.2021- 31.10.2021	Дизайын құру
5.	Құжаттар дайындау/ Құрылыс жұмыстары	01.11.2021- 05.11.2021	Құжаттарды дайындап, құрылыс жұмыстарын бастау
6.	Ашылу салтанаты	15.11.2021- 30.11.2021	Дайындалу
7.	Оқыту әдісін бастау;	01.12.2021- 01.12.2022	Дайын жобалар

ДИАГРАММА ГАНТА

- | № | | Күн |
|----|--|-----|
| 1. | Идеяны іздеу/
Поиск идеи | 2 |
| 2. | Талдау/Анализ | 7 |
| 3. | Жобаны қарау және бекіту үшін Ақтөбе облысының мәслихатына Жолдау/Направить проект в Маслихат Актюбинской области для рассмотрения и утверждения | 15 |
| 4. | Логотип жасау/Создание логотипа | 30 |
| 5. | Құжаттар дайындау/
Құрылыс жұмыстары | 270 |
| 6. | Ашылу салтанаты; | 1 |
| 7. | Оқыту әдісіін бастау | 35 |



Жобаның басталуы 20.02.2021 ж
Жобаның аяқталуы 20.02.2022 ж

20.02.2021	21.02.2021	22.02.2021	22.02.2021	28.02.2021	14.03.2021	28.03.2021	16.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	20.03.2021	21.03.2021	22.03.2021	25.03.2021	29.03.2021	01.04.2021	10.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	01.05.2021	02.05.2021	22.12.2021	29.09.2021	01.01.2021	01.02.2021	01.03.2021	01.04.2021	01.05.2021	01.06.2021	01.07.2021	01.08.2021	01.09.2021	01.10.2022	21.02.2022	22.02.2022
1																																			
				2																															
						3																													
												4																							
																		5																	
																			6																
																					7														

SWOT-анализ

	Положительные факторы	Негативные факторы
Внутренняя среда	<p><u>Мықты жақтары (Сильные стороны) - Strengths (характеристики проекта, являющиеся преимуществами перед другими)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Балаларды денсаулығын жақсарту және жарыстарға дайындау . - Сонымен бірге өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру, баланың жеке өсуі, оның дүние танымын қалыптастыруы байқалады. - дарынды оқушылардың жеке қасиеттерінің қалыптасуын, өз бетінше зерттеу қызметінің, әр түрлі ақпарат түрлерін қолдануды атап өтеміз. - Денсаулықтарын жақсарту, - баланың іске қабілетті болады ; 	<p><u>Әлсіз жақтары (Слабые стороны) -Weaknesses (характеристики, ослабляющие проект)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - балаға қосымша жүктеме болады; - оқушыларға керек құралдардың дайын болмауы; - сабақ беретін жаттықтырушылардың дайын болмауы; - баланың қызуғушылығық танытпауы; - жаттықтрушылардың жүктеме артады; - оқушы жиі стресстік жағдайға тап болады (мүмкіндіктерді асыра бағалау, техникалық қабаттасулар)
Внешняя среда	<p><u>Мүмкіндіктері (Возможности) - Opportunities (внешние потенциальные возможности, т.е. факторы, которые могут помочь достичь цель)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - болашақта әр балаға күнделікті өмірде де, өзін-өзі қорғау - Өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі бақылау дағдылары; - топтық дағдылар; - жеке тәсіл; - Атақты спортшыларға қызығушылық білдіреді; - алынған нәтижелерді сапалы жетістікке жүзеге асыра алады; - практикалық іс-әрекеттің дағларын меңгереді; - жасалған жұмыс бойынша тұжырымдарды тұжырымдайды 	<p><u>Қауіптері (Угрозы) - Threats (внешние потенциальные угрозы, т.е. факторы, которые могут стать препятствием на пути достижения цели)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проектiнi қаржыладыратын демеушi табылмауы; - жаттықтырушыларға қосымша жалақы төленбеуі; - баланың қосымша жүктеуіне байланысты, ата-аналарының қарсы болуы;

Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИК-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Шығындар /Затраты
№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИК-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Шығындар /Затраты
1	Орындылығын анықтау/Определение целесообразности	Негіздеме жобасы/Проект обоснования	-
2	Бюджет қаражатын бөлу /Выделение бюджетных средств	Ақша/Деньги	Примерная сумма
3	Өнім берушіні тарту/Привлечение поставщика	Конкурс өткізу/Проведение конкурса	-
4	Жаттықтырушыларды арнайы мамандарды шақырту	1. Ұшаққа 2 жаққа билет 2. Тұратын орны	1) 40.000 тг 2) 60.000 тг
5	Жаттықтырушылардың төлемақысы	Бюджет	12 айға-600.000 тг (1 айға 50.000 тг)
6	Құрал-жабдықтар	Бюджет	

