

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік басшы лауазымға алғаш тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы

ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: _____ "АЛТЫН ҰЯ" _____

Тапсырыс беруші: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының
Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Орындаушылар:

Космуханбетов Иманбай Шамахович - Мұғалжар ауданы Ембі қаласы әкімінің орынбасары
Мынжасаров Мирболат Фархадович - Мәртөк ауданы Байнассай ауылдық округінің әкімі
Абилов Равиль Сандыбаевич - Мәртөк ауданы Аққұдық ауылдық округінің әкімі
Тыныштықова Алтынгүл Серікқызы - "Ақтөбе қаласы азаматтық хал актілерін тіркеу
бөлімінің сектор меңгерушісі

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: Есберген Раушан Әкімгерейқызы _____

(Қолы)

Ақтөбе – 2021

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ/ УСТАВ ПРОЕКТА

| | | |
|---|---|--|
| 1 | <u>Жобаның атауы/</u> Название проекта | ➤ "Алтын ұя" – проект, направленный на предотвращение разводов в семьях. |
| 2 | Бастамашылдар/ Инициатор | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Космуханбетов Иманбай Шамахович ➤ Мынжасаров Мирболат Фархадович ➤ Абилов Равиль Сандыбаевич ➤ Тыныштықова Алтынгүл Серікқызы |
| 3 | Жобаны негіздеу, алғышарттары/ Обоснование проекта | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Не подготовленность пар к сложностям самостоятельной семейной жизни; ➤ Кратковременный бракоразводный процесс в Казахстане; ➤ Увеличение роста расторжения брака; ➤ Домашнее насилия в семье; ➤ Снижение ценности семьи с детьми; ➤ Проблема неполной семьи; |
| 4 | Жобаның мақсаты/ Цель проекта | <p>Внести дополнение в Кодекс Республики Казахстан О браке (супружестве) и семье, а именно в статью 16 дополнить 3 пункт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Регистрация расторжения брака возможна не ранее, чем через 12 месяцев с даты государственной регистрации заключения брака; <p>Внести изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Республики Казахстан, а именно в статью 612 пункта 2 «За регистрацию расторжения брака»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и отсутствие споров на имущество с каждого взимается – 15 МРП; ➤ на основании решения суда имеющих общих несовершеннолетних детей, а также при различных мотивов (Отсутствие понимание между сторонами, конфликты, постоянные ссоры и тд.) взимается – 10 МРП от уплаты госпошлины освобождаются супруг(а) с кем остаются дети (госпошлина взимается за подачу иска в суд); ➤ на основании решения суда с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет – 5 МРП; <p>Место реализации проекта: Республика Казахстан. Срок реализации проекта: 01.10.2021 года.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | Қатысушылар және мүдделі жақтар/Заинтересованные стороны проекта | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Лица вступающие в брак; ➤ Лица расторгающие брак; ➤ Государственный регистрирующий орган; ➤ Судебные органы; ➤ Правоохранительные органы. |
| 6 | Жобаның шектеулері/Ограничения проекта | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Сложность реализации данного проекта без поддержки государства; |
| 7 | Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері/ Целевые индикаторы и критерии успешности проекта | <ul style="list-style-type: none"> ➤ По количеству расторгнутых браков по городу Актобе составило за: 2017 год – 1853 пар; 2018 год – 1606 пар (уменьшение на 247 пар (-13%) по сравнению с 2017 годом); 2019 год – 1779 пар (увеличение на 173 пар (+10%) по сравнению с 2018 годом); ➤ Доля расторгнутых браков по городу Актобе к 2023 году составит 1200 пар (-33%) |
| 8 | Жоба өнімі/ Продукт проекта | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Более ответственный подход к созданию семейной ячейки в обществе; ➤ Снижение статистического показателя расторжения брака; ➤ Уменьшение количество домашнего насилия в семье. |
| 9 | Ұсыну күні/ Дата представления | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12.03.2021 года |
| 10 | Дайындады/ Подготовил | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Космуханбетов Иманбай Шамахович ➤ Мынжасаров Мирболат Фархадович ➤ Абилов Равиль Сандыбаевич ➤ Тыныштықова Алтынгүл Серікқызы |

ЖОБАҒА ТАЛАПТАР/ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ

| Тапсырыс беруші талаптары мен мүдделі жақтардың күтулері/ Требования заказчика и ожидания заинтересованных сторон | Басымдық/ Приоритет | Кім ұсынды/ Кто предложил |
|--|---|--|
| <p><u>Заказчик</u> – Государство</p> <p>Требование заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Более ответственный подход к созданию семейной ячейки в обществе; ➤ Повышение статистического показателя заключения официальных браков; ➤ Снижение статистического показателя расторжения брака; ➤ Реализация проекта в указанные сроки; <p>➤ <u>Заинтересованные стороны</u> - Лица вступающие в брак; Лица расторгающие брак; Государственный регистрирующий орган, Судебный орган; Правоохранительные органы</p> <p>Ожидания заинтересованных сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ценность и укрепление института семьи и брака в обществе; ➤ Снижение бракоразводных процессов; ➤ Благополучная семья без насилия; ➤ Правовая форма защиты прав и интересов детей; ➤ Детство с отцом и матерью; ➤ Крепкая, счастливая семья. | <p style="text-align: center;">Снижение статистического показателя расторжения брака в Казахстане</p> | <p style="text-align: center;">Команда Проекта</p> |

ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ/ МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

| Жоба өнімі немесе міндеті\Жобадағы роль, аты немесе лауазымы | О-ответственные | У-участвует | К-консультирует |
|--|--------------------|--|--|
| Исследование и разработка содержания проекта | Тыныштықова А.С. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. |
| Извещение о реализации проекта с заинтересованными сторонами проекта | Мынжасаров М.Ф. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. |
| Организация и проведение всех этапов проекта | Абилов Р.С. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. |
| Освещение в СМИ хода и реализации проекта | Космуханбетов И.Ш. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. | Космуханбетов И.Ш. Мынжасаров М.Ф. Абилов Р.С. Тыныштықова А.С. |

**ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ/ МАТРИЦА АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
ПРОЕКТА**

| № | Стейкхолдер | Қызығушылық (қолдау, қарсы болу) -100 дн +100 дейін/ интерес от 0 -100 до +100 | 0 ден 100 ықпал ету/ влияние от 0 до +100 | Стейкхолдердің күтулері/ ожидание стейкхолдеров | Басқару стратегиясы/ Стратегия управления |
|----------|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лица вступающие в брак | 100 | 100 | Ценность и сохранение института семьи в обществе | Встречи, Освещение в СМИ |
| 2 | Лица расторгающие брак | 50 | 50 | Ценность и сохранение института семьи в обществе | Встречи, Освещение в СМИ |
| 3 | Государственный регистрирующий орган | 100 | 100 | Снижение расторгающих браков Увеличение эффективности регистрации брака | Встречи, Освещение в СМИ |
| 4 | Судебные органы | 100 | 100 | Снижение рассмотрение бракоразводных процессов | Встречи, Освещение в СМИ, Письма |
| 5 | Правоохранительные органы | 50 | 50 | Снижение роста домашнего насилия | Встречи, Освещение в СМИ, Письма |

Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками

| Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска | Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов | Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов | Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска | Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска | Тәуекел иесі/ Владелец риска |
|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Сложность реализации данного проекта без поддержки государства | 4 | 2 | 8 | Поддержка населения и Депутатов | Команда Проекта |

Календарлық график/ Календарный график

| № | Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері | Орындау мерзімі | Күтілетін нәтиже |
|----------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Исследование и разработка содержания проекта | 01.01.2021-12.03.2021 (2 месяца) | Разработка реализации проекта |
| 2 | Извещение о реализации проекта с заинтересованными сторонами проекта | 13.03.2021-13.04.2021 (1 месяц) | Извещение заинтересованных сторон |
| 3 | Организация и проведение всех этапов проекта | 14.04.2021-30.09.2021 (5 месяцев 15 дней) | Показатели выполнения проекта |
| 4 | Освещение в СМИ хода и реализации проекта | 01.10.2021-01.11.2021 (1 месяц) | Отзывы, отклики |

ДИАГРАММА ГАНТА

| <i>Основные этапы выполнения проекта</i> | <u>01.01.2021-</u> <u>12.03.2021</u> | <u>13.03.2021-</u> <u>13.04.2021</u> | <u>14.04.2021-</u> <u>30.09.2021</u> | <u>01.10.2021-</u> <u>01.11.2021</u> |
|--|---|---|---|---|
| Исследование и разработка содержания проекта | 2 месяца | | | |
| Извещение о проведении проекта с заинтересованными сторонами проекта | | 1 месяц | | |
| Организация и проведение всех этапов проекта | | | 5 месяцев 15 дней | |
| Освещение в СМИ хода и реализации проекта | | | | 1 месяц |

Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

| № п/п | Жобаны жүзеге асыру кезендері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) | Шығындар /Затраты |
|---------------|---|-------------------|
| 1 | Исследование и разработка содержания проекта | 2 млн |
| 2 | Извещение о реализации проекта с заинтересованными сторонами проекта | 1,5 млн |
| 3 | Организация и проведение всех этапов проекта | 5 млн |
| 4 | Освещение в СМИ хода и реализации проекта | 1,5 млн |
| Итого: | | 10 млн |