

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік қызметіне алғаш кірген мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы

ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Дені сау балалар – дені сау ұлт!

Тапсырыс беруші: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының
Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Орындаушылар:

Хайруллин Нұрберген Берікұлы - Мұғалжар ауданы Ембі қаласы
әкімі аппаратының бас маманы.

Құдайберген Руслан Ахатұлы- Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мүгедектермен,
ардагерлермен жұмыс, АӘҚ және әлеуметтік қызмет көрсету
орталықтарының қызметін үйлестіру бөлімінің бас маманы.

Туралина Гульшат Арыстановна - Хромтау аудандық экономика және
қаржы бөлімінің бас маманы.

Абдурахманова Малина Отегеновна - Ақтөбе қалалық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқармасының эпидемиологиялық бақылау
және қадағалау бөлімінің жетекші маманы.

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: Есберген Раушан Әкімгерейқызы _____

Қолы

Ақтөбе – 2021

ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№1

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ

1	Жоба атауы:	Дені сау балалар – дені сау ұлт!
2	Бастамашылдар:	Хайруллин Нұрберген Берікұлы Құдайберген Руслан Ахатұлы Туралина Гульшат Арыстановна Абдурахманова Малина Отегеновна
3	Жобаны негіздеу, алғышарттары	1. Мұғалжар ауданы бойынша Ембі қаласы мен ауылдық округтеріндегі иппотеропия емін жүргізуге жағдай жасау. 2. Мүмкіндігі шектеулі балалардың қан айналымын жақсарту, жүйке, тірек-қимыл аппараты, тыныс алу, эндокриндік және басқа жүйелердің жағдайын жақсарту.
4	Жобаның мақсаты	2021 жылдың 1-ші мамырынан бастап(жаз айларында) Мұғалжар ауданы бойынша Ембі қаласындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталығын ашу.
5	Қатысушылар және мүдделі жақтар	1. Ақтөбе облысының әкімдігі және Денсаулық сақтау басқармасы. Мұғалжар ауданының әкімшілігі және Мұғалжар ауданы орталығында мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары.
6	Жобаның шектеулері	Қаражат көзі, медициналық мамандар тапшылығы.
7	Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері	1. 150-ге дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларды денсаулығын жақсарту 2. Жаңа жұмыс орындарын ашу
8	Жоба өнімі	Мүмкіндігі шектеулі балаларды атпен емдеу. ДЦП, аутизм, Синдром Дауна,

		ауыр психикалық бұзылулар, невроздар, сөйлеу және ақыл-ой дамуының бұзылуы.
9	Ұсыну күні:	16.04.2021 жыл
10	Дайындады:	Хайруллин Нұрберген Берікұлы Құдайберген Руслан Ахатұлы Туралина Гүлшат Арыстановна Абдурахманова Малина Отегеновна

ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ №2

ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ

Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз.

Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді).

Жоба өнімі немесе міндеті\Жобадағы роль, аты немесе лауазымы	Ж-Жауапты	О-Орындаушы	К-Кеңес береді
Нарықты зерттеу	Туралина Г.А.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.
Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу	Абдурахманова М.О.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.
Ғимарат мәселесі	Хайруллин Н.Б.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.
Қызметкерлер құрамы	Құдайберген Р.А.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.	Хайруллин Н.Б. Құдайберген Р.А. Туралина Г.А. Абдурахманова М.О.

ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ

№	Стейкхолдер	Қызығушылық (қолдау, қарсы болу) -100 дн +100 дейін	0 ден 100 ықпал ету	Стейкхолдердің күтулері	Басқару стратегиясы
1	2	3	4	5	6
1	Ата-ана	+100	80	Балалардың емделу орталығының сапалы қызметі, Баланың физикалық жағдайы	Сауалнама, кері байланыс БАҚ, кездесу жүргізу
2	Инвесторлар және кәсіпкерлер	+90	100	жүйке, тірек-қимыл аппараты, тыныс алу, эндокриндік және басқа жүйелердің жағдайларының жақсаруы.	Әлеуметтік желі
3	Әкімшілік	+100	100	Мүмкіндігі шектеулі балаларға жағдай жасауға ықпал ету	БАҚ

Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Адамдардың қызықпаушылығы	2	2	4	Жарнамаларды көбейту, Орталықты жақсарту, Қызмет түрлерін көбейту	Жоба командасы мүшелері

Календарлық график

№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындау мерзімі	Күтілетін нәтиже
1	Нарықты зерттеу	01.05.2021-10.05.2021 10 күн	Нарық жағдайының есебі
2	Инвестор немесе әлеуеттік кәсіпкерді іздеу	11.05.2021-01.06.2021 20 күн	Әлеуетті кәсіпкерлер тізімі
3	Ғимарат мәселесі	02.06.2021-15.06.2021 14 күн	Ғимараттар тізімі
4	Қызметкерлер құрамы	15.06.2021-30.06.2021 15 күн	Қызметкерлер тізімі

ДИАГРАММА ГАНТА

№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	<u>01.05.2021-</u> <u>10.05.2021</u>	<u>11.05.2021-</u> <u>01.06.2021</u>	<u>02.06.2021-</u> <u>15.06.2021</u>	<u>15.06.2021-</u> <u>30.06.2021</u>
1	Нарықты зерттеу	10 күн			
2	Инвестор немесе әлеуеттік кәсіпкерді іздеу		20 күн		
3	Ғимарат мәселесі			14 күн	
4	Қызметкерлер құрамы				15 күн

Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Шығындар /Затраты
1	Нарықты зерттеу	200 мың
2	Инвестор немесе әлеуеттік кәсіпкерді іздеу	10 млн
3	Ғимарат мәселесі(киіз үй жалдау)	1,5 млн(100 мың)
4	Қызметкерлер құрамы	3 млн
Барлығы:		14,7 млн