

# АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Филиал Академии по Актюбинской области

Курс подготовки для впервые назначенных на должность административной государственной службы корпуса «Б»

## ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

на тему: «Здоровые продукты для здоровой жизни!»  
выращивание зерновых культур канадской селекции

**Заказчик:** Филиал Академии Государственного  
управления при Президенте Республики Казахстан  
по Актюбинской области

**Исполнители:** Жумагалиев Кайрат Изимкаирович – ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Карачаевского сельского округа  
Мартукского района»  
Отарбаев Мухан-Мади Нурсултанович – ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Карагашского сельского округа  
Алгинского района»  
Бондаренко Ирина Геннадьевна – Главный специалист ГУ «Мартукский районный отдел экономики и финансов»  
Бектемир Алишер Русланұлы - Главный специалист ГУ «Отдел экономики и финансов города Актобе»  
Утегенова Индира Маликовна – Главный специалист отдела социальных работ ГУ «Аппарат акима района «Алматы»  
города Актобе»  
«Допущен(а) к защите»

Руководитель проекта: Муса Рустам Асанович \_\_\_\_\_  
(подпись)

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы

"Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметінің лауазымына алғаш тағайындалғандарға арналған даярлық курсы»

## ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: "Салауатты өмір салты үшін пайдалы өнімдер!"»  
канадалық асыл тұқымды дақылдарды өсіру

**Тапсырыс беруші:** ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының  
Ақтөбе облысы бойынша филиалы

**Орындаушылар:** Жумағалиев Кайрат Изимкаирович - Мәртөк ауданы Қарашай ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы

Отарбаев Мухан-Мади Нурсултанович - Алға ауданы Қарағаш ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы

Бондаренко Ирина Геннадьевна - Мәртөк аудандық экономика және қаржы бөлімінің бас маманы

Бектемир Алишер Русланұлы - Ақтөбе қаласының экономика және қаржы бөлімінің бас маманы

Утегенова Индира Маликовна - Ақтөбе қаласы "Алматы" ауданы әкімі аппараты әлеуметтік жұмыс бөлімінің бас маманы

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: Муса Рустам Асанұлы \_\_\_\_\_  
Қолы

Ақтөбе – 2021

**ЖОБА ЖАРҒЫСЫ**

1	<b>Жоба атауы:</b>	<b>Здоровые продукты для здоровой жизни!</b>
2	<b>Қысқаша атауы:</b>	Выращивание зерновых культур канадской селекции
3	<b>Бастамашылдар:</b>	Отарбаев Мухан-Мади Нурсултанович
4	<b>Жобаны негіздеу, алғышарттары</b>	<p>Начало рабочего проекта в апреле месяце 2021 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. участие в конкурсе на выделение земельного участка/ поиск и привлечение инвесторов с наличием земельного участка;</li> <li>2. поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на оборотные средства по программе «ЭПВ»;</li> <li>3. Закуп семян в г.Нур-Султане;</li> <li>4. Аренда сельхозтехники;</li> <li>5. подбор и найм персонала;</li> <li>6. исследование рынка сбыта, заключение договоров;</li> <li>7. подготовка почвы (боронование), закуп удобрений;</li> <li>8. посевная работа;</li> <li>9. уход за посевами;</li> <li>10. оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений,</li> <li>11. уборка урожая;</li> <li>12. начало продаж, отгрузка;</li> <li>13. Частичное погашение кредита.</li> </ol> <p>Причины актуальности: - возрастание антропогенных нагрузок на пашню, бессистемное использование земли и отсутствие мер по сохранению плодородия – деградация почвы, простой земли, внедрение зарубежного опыта выращивания зерновых культур – канадская селекция (повышение продуктивности), селекция зерновых культур на засухоустойчивость</p>
5	<b>Жобаның мақсаты</b>	Посев 200 га площади семенами пшеницы канадской селекции в мае-августе 2021года на территории Актюбинской области Мартукского района Байтурасайского сельского округа, увеличение средней урожайности в 2-2,5 раза = 20-25 ц/га
6	<b>Қатысушылар және мүдделі жақтар</b>	население, сельхозпредприятия, зерноперерабатывающие комплексы (мельницы), акимат, отдел сельского хозяйства
7	<b>Жобаның шектеулері</b>	<p>Риск неурожая</p> <p>Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж</p> <p>Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине поломки сельскохозяйственной техники</p>

		<p>Риск снижения цен на продукцию</p> <p>Риск снижения потребности в связи с ухудшением экономического состояния в регионе</p> <p>Риск роста налогов</p> <p>Риск конкуренции</p>
8	Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері	<p>получение чистой прибыли;</p> <p>увеличению валового регионального продукта;</p> <p>поступлению в бюджет Актюбинской области налогов и других отчислений</p> <p>обеспечение хлебоперерабатывающих предприятий качественным зерном для производства хлеба;</p> <p>удовлетворение спроса владельцев зерноперерабатывающих комплексов (мельниц).в качественном зерне;</p> <p>создание новых 6 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.</p>
9	Жоба өнімі	<p>Зерновые культуры средняя урожайность 20-25 ц/га,</p> <p>налоги,</p> <p>рабочие места - 6,</p> <p>продукты питания</p>
10	Ұсыну күні:	12.04.2021г.
11	Дайындады:	Участники группы № 3

## ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ

Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз.

Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді).

Жоба өнімі немесе міндеті\Жобадағы роль, аты немесе лауазымы	Жумағалиев Кайрат	Бондаренко Ирина	Отарбаев Мухан-Мади	Бектемир Алишер	Утегенова Индира
1. участие в конкурсе на выделение земельного участка, поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на оборотные средства по программе «ЭПВ», поиск и привлечение инвесторов с наличием земельного участка, оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений	О	Ж	К	К	К
2. аренда сельхозтехники, отбор и найм персонала	Ж	О	К	К	К
3. Закуп семян в г.Нур-Султане, Исследование рынка сбыта, заключение договоров, начало продаж	К	К	О	К	Ж
4. подготовка почвы, закуп удобрений, посевная работа	К	К	Ж	О	К
5. уход за посевами, уборка урожая	К	К	К	Ж	О

!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер:

- 1) Сіздің жобаңызды іске асыру үшін Сізге қандай сала мамандары мен білімдері қажет?
- 2) Сіз жобалық командаларды ұйымдастырудың қандай принципін қолданасыз?
- 3) Формальды талаптарды анықтау (білім, тәжірибе, арнайы дағдылар). Формальды талаптар оларды дәл өлшеуге болатындығымен сипатталады.
- 4) Қызмет ерекшелігін, сондай-ақ жаңа қызметкер өзара іс-қимыл жасайтын адамдардың ерекшеліктерін ескеретін жеке-психологиялық талаптарды айқындау.
- 5) алдын ала конкурс өткізу, ұсынымдар, түйіндеме және әңгімелесу;

1) психодиагностикалық әдістемелер, кәсіби тестілеу және ситуациялық диагностика әдістері негізінде үміткерлерге бағалау жүргізу.

Жоба тобын құру процесінің мақсаты - жобаны жүзеге асыру үшін қажетті адами ресурстарды тарту.

## ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ

\* Мүдделі жақтарды талдау матрицасы (МЖ) жобаның мүдделі жақтарын (адамдар, топтар, ұйымдар) талдауға мүмкіндік береді. Екі индикаторға (билік / әсер және қызығушылық) сүйене отырып, біз қай топқа жататындығын анықтаймыз, олардың күтулері мен оларды басқару стратегиясын анықтаймыз. Деңгейді анықтай отырып, стейкхолдерлерді жобаға тартудың тиімділігін арттыру мақсатында пікірлер әзірлейміз.

№	Стейкхолдер	Қызығушылық (қолдау, қарсы болу) -100 дн +100 дейін	0 ден 100 ықпал ету	Стейкхолдердің күтулері	Басқару стратегиясы
1	2	3	4	5	6
1	население	50	50	Укрепление продовольственной безопасности Актюбинской области, удовлетворение спроса, обеспечение животноводческой отрасли качественными кормами, создание новых рабочих мест	Реклама, организация встречи, соглашение
2	сельхозпредприятия	95	95	Удовлетворение спроса, обеспечение качественным зерном	Реклама, организация встречи, соглашение
3	зерноперерабатывающие комплексы (мельницы)	95	95	Обеспечение качественным зерном для производства хлеба, удовлетворение спроса	Реклама, организация встречи, соглашение
4	Акимат	98	98	Поступление в бюджет Актюбинской области Мартукского района налогов и других отчислений	Организация встречи
5	отдел сельского хозяйства	95	95	Обеспечение животноводческой отрасли качественными кормами, увеличение посевных площадей, развитие аграрного сектора (растениеводство)	Организация встречи, соглашение

## Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Риск неурожая	2	2	4	Предварительное исследование, предварительная обработка почвы, обработка гербицидами и минеральными удобрениями	Климат, погодные условия
Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж	2	2	4	Предварительное исследование рынка сбыта (экспорта), маркетинговые ходы	Потребители, закупщики
Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине поломки сельскохозяйственной техники	3	2	6	Обучение специалистов, договорные отношения с арендаторами	Арендодатели сельхозтехники
Риск снижения цен на продукцию	2	2	4	Предварительное исследование ценообразования и спроса, маркетинговые ходы	Основные конкуренты
Риск снижения потребности в связи с ухудшением экономического состояния в регионе	2	2	4	Предварительное исследование, Маркетинговые ходы	Правительство
Риск роста налогов	1	1	1	Предварительное исследование налогообложения	Правительство
Риск конкуренции	1	2	2	Предварительное исследование основных конкурентов, маркетинговые ходы	Основные конкуренты

## Календарлық график

№	Жобаны орындаудың негізгі кезендері	Орындау мерзімі	Күтілетін нәтиже
1	Участие в конкурсе на выделение земельного участка/ поиск и привлечение инвесторов с наличием земельного участка	1 месяц (12.04-12.05)	Предоставление земельного участка
2	Поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на оборотные средства по программе «ЭПВ»;	10 дней (12.05-22.05)	Транш кредита
3	Закуп семян в г.Нур-Султане	1 день (22.05-23.05)	Закуп семян канадской селекции в г.Нур-Султан у Компании TDFA
4	Аренда сельхозтехники	2 дня (23.05-25.05) 5 дней (26.05-31.05) 3 дня (20.06-23.06) 4 дня (15.08-19.08) 2 дня (20.08- 22.08)	Эксплуатация сельхоз техники при посеве, обработке и сборе урожая, отгрузке
5	Отбор и найм персонала	3 дня (12.05-15.05)	6 специализированных специалистов
6	Исследование рынка сбыта	5 дней (12.05-17.05)	Отчет, Заключение договоров на поставку
7	Предварительная подготовка почвы (боронование), закуп удобрений	2 дня (23.05-25.05)	Сохранение влаги в земле, очищение поля от сорняков, разрыхление почвы, насыщение её удобрениями и создание влажного слоя на глубине заделки семян
8	Весенне-полевые работы	5 дней (26.05-31.05)	Посев зерновыми культурами посевную площадь 200 га
9	Уход за посевами, обработка гербицидами и минудобрениями	3 дня (20.06-23.06)	Повышение продуктивности урожая, создание определенной кислотности и благоприятных условий для развития полезных почвенных микроорганизмов
10	Оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений	10 дней (20.06-30.06)	Транш субсидий
11	Уборка урожая	4 дня (15.08-19.08)	Средняя урожайность 20-25 ц/га
12	Начало продаж, погашение кредита и аренды (частично)	С 20.08	Получение чистой прибыли, удовлетворение спроса населения и сельскохозяйственных предприятий региона



## Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИК-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР)	Шығындар /Затраты за год, в тыс.тг.
	Участие в конкурсе на выделение земельного участка/ поиск и привлечение инвесторов с наличием земельного участка	2,0
	Поиск и переговоры с инвестором /оформление кредита через АО НК «КазАгро» на оборотные средства по программе «ЭПВ» на сумму 30 000,0 тыс. тенге на 36 месяцев	2,0
	Отбор и найм персонала	2 500,0
	Исследование рынка сбыта	0
	Закуп семян в г.Нур-Султане	1 380,0
	Аренда сельхозтехники (8 ед.с/х техники)	13 850,0
	Предварительная подготовка почвы (боронование)(ГСМ), закуп удобрений	2 975,0+2 800,0=5 775,0
	Весенне-полевые работы (ГСМ)	2 975,0
	Уход за посевами (ГСМ), обработка гербицидами и минудобрениями	392,0
	Уборка урожая (ГСМ)	3 200,0
	Начало продаж, отгрузка (ГСМ)	200,0
	<b>Итого затрат по позициям</b>	<b>30 276,0</b>
	Частичное погашение кредита после сбора урожая	10 600,0
	<b>Общая сумма затрат</b>	<b>40 876,0</b>
	<b>ИТОГО доход с урожая</b>	<b>50 000,0</b>

	Оформление субсидии через АО НК «КазАгро» на приобретение семян и удобрений	910,0+1 400,0=2 310,0
	<b>Общая сумма дохода</b>	<b>52 310,0</b>
	<b>Чистая прибыль</b>	<b>11 434,0</b>