

Название проекта	Строительство и ввод многофункционального комплекса "AQBURA Resort" (курортная зона) на 800 номеров в Бурабайском районе (между озерами Текеколь и Большое Чебачье, 1 очередь).
Миссия проекта	Функционирование зоны отдыха, предоставляющей возможность насладиться красотой края.
Обоснование инициации	<p>1. Отсутствие многофункционального комплекса (комплекс включает в себя: аквапарк, кинотеатр, боулинг, амфитеатр, вертолетную площадку, лыжную арену, возможность приобретения жилья и многое другое.). Наличие неиспользованной территории курортной зоны (площадь проекта составляет 233 га). Сохранение национального достояния (на территории комплекса планируется строительство 12 юрт с национальной кухней).</p> <p>2. Дорожная карта по исполнению Предвыборной программы партии «NurOtan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» по Акмолинской области</p>
Цель проекта	Ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса "AQBURA Resort" на 800 номеров в Бурабайском районе (между озерами Текеколь и Большое Чебачье) к 2022 году.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Разработка проектной сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы - выполнено ➤ Объявление конкурса на определение подрядной организации - выполнено ➤ Получение талона с Гаско на разрешение строительства - выполнено ➤ Начало реализации проекта – частично выполнено ➤ Контроль за исполнением строительно-монтажных работ ➤ Приём объекта в эксплуатацию
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Благоустройство 233 га ➤ 60 построенных коттеджей. ➤ 800 номеров комплекса. ➤ 12 юрт ➤ 40 скульптур
Продукт проекта	Многофункциональный комплекс "AQBURA Resort"
Заказчик	ТОО «AQBURA DEVELOPMENT»

Заинтересованные стороны проекта	Управление туризма Акмолинской области, ТОО «AQBURA DEVELOPMENT» , сторонняя организация, строительная организация
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	-строительная организация выполнит работу в срок; -стоимость строительных работ и строительных материалов не увеличится; -своевременная поставка качественных материалов, трудовые ресурсы (строители)
Ограничения проекта	-срок: до 31 декабря 2022 годы; -бюджет: 38 млн долларов; -производственные травмы; -стандарты; -подрядная организация с улучшенной материальной базой
Риски проекта	- Отставание сроков сдачи объекта - Возникновение дополнительных затрат - Неэффективность работников
Участники проекта (команда и другие организации)	ТОО «AQBURA DEVELOPMENT»; Кучукова Карина Ерлановна; Хасенова Айгерим Болаткызы; Кусаинова Аягоз Армановна; Акишев Арсен Ахметбекович; Калиева Асель Болатовна
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация – в течение 2017 года Планирование – до декабря 2018 года Реализация – с февраля 2019 Завершение – до 31 декабря 2022