

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	«Этноауыл және ұстахана»	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	<p>1. Әуелбек Мақпал Қосарқызы Іле ауданы Боралдай кенті әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы</p> <p>2. Қозыбақов Ербол Сейсенәліұлы Райымбек ауданы Текес ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы</p> <p>3. Сүлейменов Жанасыл Моңқайұлы Райымбек ауданы Қақпақ ауылы әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы</p> <p>4. Нұртай Сұлтан Бақытжанұлы Балқаш ауданы Көктал ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы</p>	
КЕЛІСІЛДІ:	БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ	_____ _____ «_____» «_____» 2021ж.

Жоба жарғысы/Устав проекта

Жоба тақырыбы / Название проекта	«Этноауыл және Ұстахана» ашу
Жоба басшысы / Руководитель проекта	Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы
Жоба тобы / Команда проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлімі2. Қақпақ ауылдық округі әкімі3. Райымбек ауданы құрылыс бөлімі4. Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	<ol style="list-style-type: none">1. Бұл жоба «Туған жерге тағзым» бағдарламасы бойынша іске асады.2. Біздің елді мекенде қолөнер шеберлері, суретші жастар, ұсталар түрлі бұйымдар жасауға бейім.3. Қақпақ, Көкбел ауылдары бойынша халық саны-2651 адам, оның ішінде 620 жас буын.4. Жастардың осы салаға деген қызығушылығы артуда. Өздігінен қолөнермен айналысып түрлі бұйымдар жасап жүргендерде аз емес.5. Алыс-жақын жерде жүрген танымал ауыл азаматтары және меценаттарымен кездесу өткізіп осы жобаны жан-жақты талқылау.6. Ауыл ақсақалдарына арнап дастархан жайып батасын алу.7. Біздің аудан туризм саласын дамытуға өте қолайлы. Атап айтқанда табиғаты сұлу таулы жерлер, өзен-көл, бұлақтарымен ерекше. Әлемге әйгілі Хан Тәңірі шыңының мәрмәр керегесі алыстан көз тартады.
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта	Этноауыл және ұстахана Алматы облысы Райымбек ауданы Қақпақ ауылының кіре берісінен ашылады. Аумағы 3 га, алтыбақан, әткеншек, балалар ойын алаңы, жамбы ату алаңы салынып, жан-жағына тал-терек, қайың көшеттері отырғызылады. Үш қазақ үй тігіліп, күніне 120-130 адамға қызмет көрсетеді. Ұлттық тағам: ет, бесбармақ, қымыз, саумал, шұбат ұсынылады. Ат мініп серуендеу де қарастырылған.

Жоба мақсаты/Цель проекта	SMART-2021 жылдың мамыр айына дейін Райымбек ауданы Қақпақ ауылынан 120-130 адамға арналған меценаттар көмегімен ұлттық құндылықтарды дамыту үшін «Этноауыл және ұстахана» ашып 100% іске асыру.
Жоба міндеттері/Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жергілікті тұрғындармен кездесу өткізу (қаржы мәселесі) 2021 ж 1 наурыз - 10 наурыз 2. Заңдастыру жұмыстарын жүргізу. 2021 ж 10 наурыз-21 наурыз 3. Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен кеңес өткізу 2021 ж 21 наурыз-2021 ж 1 сәуір 4. Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту 2021 ж 3 сәуір - 2021 ж 30 сәуір 5. Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау (интернет, инстаграмм, фейсбук, БАҚ) арқылы 2021ж 1 мамыр - 2021 ж 1 шілде 6. Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен қарым-қатынас орнату. 2021 ж 5 мамыр-10 мамыр 7. Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру. 8. Жобаны аяқтау 2021 ж 1 мамыр - 2021 ж 1 шілде
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / Целевые показатели проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Күтілетін нәтиже: 2021 ж 1-шілдесінен салынып бітіп «Этноауыл және ұстахана» 25-30 жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтып халықтың сұранысын қанағаттандыру. 2. 2021 ж 1-шілдесінен бастап айына 120-130 адамды қабылдайды. Ұстахана бойынша 10 адам оқытылады
Жоба өнімі/Продукт проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Этноауыл 2. Ұстахана
Жобаның мүдделі тұлғалары/ Заинтересованные стороны проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Меценаттар 2. Райымбек ауданының әкімдігі 3. Жергілікті тұрғындар 4. Туристер 5. Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы
Жоба шектеулері/Ограничения проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жобаның құны 10 млн тг 2. Жоба 2021 жылдың мамыр айының 1-нен басталып, шілде айының 1-де аяқталады.

	<p>Мазмұны: Райымбек ауданы Қақпақ ауылынан халықтың сұранысын қанағаттандырып, туристер тартып туризмді дамыту үшін этноауыл аймағын құру.</p>
<p>Жобаның басымдықтары/Приоритеты проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қазіргі таңдағы мұндай этноауылдардың аздығы және бұл этноауыл ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртады. 2. Әлеуметтік топтар (аз қамтылған отбасылар, асыраушысынан айырылғандар, мүмкіндігі шектеулі жұмысқа жарамды азаматтар, жұмыссыз жастар, көпбалалы отбасылар) тұрмыс жағдайларын жақсартуға ықпал етеді. 3. Өмірлік маңызы бар дағдыларды үйрету. Этноауыл салт-дәстүрлерімізді дәріптейтін ұлттық ойындарымызды дамыту, кеңінен жас ұрпаққа насихаттау. Туристерге мәдениетімізбен қолөнерімізді танытатын мәдени туристік кешен болып табылады.
<p>Жобаның негізгі (аралық)күндері/ Ключевые даты (вехи) проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жергілікті тұрғындармен кездесу өткізу (қаржы мәселесі) 2. Заңдастыру жұмыстарын жүргізу. 3. Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен кеңес өткізу 2021 ж 21 наурыз-2021 ж 1 сәуір 4. Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту 2021 ж 3 сәуір 2021 ж 30 сәуір 5. Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау (интернет, инстаграмм, фейсбук, БАҚ) арқылы 2021ж 1 шілде - 2021 ж 10 шілде 6. Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен қарым-қатынас орнату 2021 жыл 15 шілде- 2021 жыл 20 шілде 7. Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру. 8. Жобаны аяқтау 2021 ж 1 мамыр - 2021 ж 1 шілде

Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері -4 тен +4 ке / Интерес От -4 до +4	Әсері 0 ден +4 ке дейін / Влияние От 0 до +4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары /Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации\вовлечения	Кезеңділігі/ Периодичность
Райымбек ауданының әкімдігі	4	3	1. Райымбек ауданы бойынша жұмыс орындарының ашылуы. 2. Жергілікті тұрғындармен қарым-қатынас орнату, кездесу өткізу.	1. Жобаны ақпараттық қолдау. 2. Жобаның іске асырылуын бақылау. 3. Әкімдік сайтымен интеграциялау.	1. Тұрғындармен, кәсіпкерлермен, шеберқолдармен жиналыстар, кездесулер өткізе. 2. Жобаны іске асыру бойынша ақпараттық хат алмасу.	1. Аптасы на 1 рет 2. Аптасы на 1 рет
Меценаттар	3	4	1. Өз өнімін жарнамалаушы, танымдылықты арттыру. 2. Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға жергілікті тұрғындарды тарту.	1. Қаржыландырушы 2. Шарт тармақтарын орындау.	1. Әлеуметтік желілер, БАҚ арқылы қатынас. 2. Келіссөздер жүргізу.	1. Күніне 1 рет 2. Аптасы на 1 рет

Жергілікті тұрғындар	4	3	<p>1. «Этноауыл және ұстахана» жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтып халықтың сұранысын қанағаттандыру.</p>	<p>1. Азаматтардың әлеуметтік жобаға сенімін арттыру Жобаны қолдау</p> <p>2. Сұранысқа қажетті бұйымдарды ұсыну</p>	<p>1. Әлеуметтік желілер, БАҚ арқылы қатынас.</p>	<p>1. Күніне 1 рет</p>
Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы	4	3	<p>1. Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен қарым-қатынас орнату.</p> <p>2. Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен кеңес өткізу.</p>	<p>1. Жобаны жүзеге асыру үшін ақша қаражатын тарту.</p> <p>2. Азаматтардың әлеуметтік жобаға сенімін арттыру, жобаны қолдау</p>	<p>1. Жобаны іске асыру бойынша кеңестер өткізу.</p> <p>2. Корреспонденция</p>	<p>1. Күніне 1 рет</p> <p>2. Аптасына 1 рет</p>

Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері / Виды работ	Кім / Кто	Қашан/ Когда
1	Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті тұрғындармен кеңес өткізу.		
1.1	Кеңес өткізу туралы қатысушыларды хабардар ету	Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)	1-2 наурыз 2021 ж.
1.2	Кеңесті ұйымдастыру және өткізу	Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)	2-10 наурыз 2021 ж.
2	Заңдастыру жұмыстарын жүргізу		
2.1	Жобаның орналасу орнын бекітіп, жер телімінің бөлінуіне өтінім беру, рұқсат қағазын алу	Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)	10-15 наурыз 2021ж
2.2	Жердің мемлекеттік АКТ-сін ХҚКО-на тіркеу, жер теліміне құрылыс жүргізуге рұқсат алу, қорытынды АКТ-сін алу	Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)	15-21 наурыз 2021ж
3	Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен кеңес өткізу		
3.1	Кеңес өткізу туралы жергілікті әкімдікті және қоғамдық бірлестіктер хабардар ету	Қақпақ ауылдық округі әкімшілігі	21-22 наурыз 2021 ж

3.2	Кеңесті ұйымдастыру және өткізу	Қақпақ ауылдық округі әкімшілігі	22-наурыз 1 сәуір 2021ж
4	Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту		
4.1	Ықтимал демеушілердің тізімін жасау	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	2-5 сәуір 2021 ж
4.2	Жобаны демеушілерге тарату	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	5-10 сәуір 2021 ж
4.3	Әлеуетті демеушілер алдында жобаны таныстыру	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	10-20 сәуір 2021 ж
4.4	Келіссөздер, хат алмасу, әлеуетті демеушілермен кездесу	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	20-30 сәуір 2021 ж
5	Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау		
5.1	Жергілікті әкімшілікті жарнама жұмыстарына тарту	Қақпақ ауылдық округі әкімшілігі	1-15 мамыр 2021 ж.
5.2	Алматы облыстық мобильді туризм басқармасының ресми мобильдік сайтына жарнамаларды енгізу	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	15-31 мамыр 2021 ж.
5.3	Райымбек ауданындағы табиғаты сұлу өзен-көлдер, таулар мен бұлақтары көрсетілген фотосуреттер мен мекен-жайларын сайтқа жүктеу.	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	1-15 маусым 2021 ж

5.4	«Туристік каталогты», «байланыстар» сайтқа әзірлеу.	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	15-20 маусым 2021 ж.
5.5	Ұлттық қолөнер бұйымдарын әлеуметтік желі арқылы тұтынушыларды тарту	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	20-30 маусым 2021 ж.
6	Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен қарым-қатынас орнату		
6.1	Ықтимал кәсіпкерлер мен волонтерлардың тізімін жасау	Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)	5-6 мамыр 2021 ж.
6.2	Кәсіпкерлер мен волонтерлардың алдында жобаны таныстыру	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	6-8 мамыр 2021 ж.
6.3	Келіссөздер, хат алмасу, кәсіпкерлер мен волонтерлармен кездесу өткізу	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	8-10 мамыр 2021 ж.
7	Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру		
7.1	Этноауыл аймағында құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу	Райымбек ауданы құрылыс бөлімі	21- наурыздан 31-мамыр 2021 ж.
7.2	Туристік аймақтарда абаттаттандыру жұмыстарын жүзеге асыру	Райымбек ауданы құрылыс бөлімі	21- наурыздан

			31-мамыр 2021 ж.
8	Жобаны аяқтау-жобаның тиімділігін талдау және бағалау	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім	1 шілде 2021 ж.

Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлімі	Қақпақ ауылдық округі әкімшілігі	Райымбек ауданы құрылыс бөлімі	Ауыл белсенділері (жігіт ағасы, ерікті жастар)
1	Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті тұрғындармен кеңес өткізу.				
1.1	Кеңес өткізу туралы қатысушыларды хабардар ету	К	Қ	Қ	Ж
1.2	Кеңесті ұйымдастыру және өткізу	К	Қ	Қ	Ж
2	Заңдастыру жұмыстарын жүргізу				
2.1	Жобаның орналасу орнын бекітіп, жер телімінің бөлінуіне өтінім беру, рұқсат қағазын алу	К	Қ	Қ	Ж
2.2	Жердің мемлекеттік АКТ-сін ХҚКО-на тіркеу, жер теліміне құрылыс жүргізуге рұқсат алу, қорытынды АКТ-сін алу	К	Қ	Қ	Ж
3	Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен кеңес өткізу				
3.1	Кеңес өткізу туралы жергілікті әкімдікті және қоғамдық бірлестіктер хабардар ету	К	Ж	Қ	К
3.2	Кеңесті ұйымдастыру және өткізу	К	Ж	Қ	К
4	Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту				

4.1	Ықтимал демеушілердің тізімін жасау	Ж	Қ	Қ	К
4.2	Жобаны демеушілерге тарату	Ж	Қ	Қ	К
4.3	Әлеуетті демеушілер алдында жобаны таныстыру	Ж	Қ	Қ	К
4.4	Келіссөздер, хат алмасу, әлеуетті демеушілермен кездесу	Ж	Қ	Қ	К
5	Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау				
5.1	Жергілікті әкімшілікті жарнама жұмыстарына тарту	К	Ж	Қ	К
5.2	Алматы облыстық мобильді туризм басқармасының ресми мобильдік сайтына жарнамаларды енгізу	Ж	Қ	Қ	К
5.3	Райымбек ауданындағы табиғаты сұлу өзен-көлдер, таулар мен бұлақтары көрсетілген фотосуреттер мен мекен-жайларын сайтқа жүктеу	Ж	Қ	Қ	К
5.4	«Туристік каталогты», «байланыстар» сайт құрылымын әзірлеу	Ж	Қ	Қ	К
5.5	Ұлттық қолөнер бұйымдарын әлеуметтік желі арқылы тұтынушыларды тарту	Ж	Қ	Қ	К
6	Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен қарым-қатынас орнату				
6.1	Ықтимал кәсіпкерлер мен волонтерлардың тізімін жасау	К	Қ	Қ	Ж
6.2	Кәсіпкерлер мен волонтерлардың алдында жобаны таныстыру	Ж	Қ	Қ	К
6.3	Келіссөздер, хат алмасу, кәсіпкерлер мен волонтерлармен кездесу өткізу	Ж	Қ	Қ	К
7	Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру				
7.1	Этноауыл аймағында құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу	К	Қ	Ж	К

7.2	Туристік аймақтарда абаттатпандру жұмыстарын жүзеге асыру	К	Қ	Ж	К
8	Жобаны аяқтау-жобаның тиімділігін талдау және бағалау	Ж	Қ	Қ	К

К- консультирует

К-кеңес береді

О- ответственный

Ж- жауапты

У- участвует

Қ-қатысады

Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание риска/тәуекел сипаты	Факторы риска/тәуекел факторы	Вероятность / ықтималдылығы (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9)	Последствия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	Итоговая оценка риска/ қорытынды шамасы	Стратегия управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Стратегия на случай реализации риска/ Тәуекелді алдын-алу іс-шаралар стратегиясы	Владелец риска/Тәуекел иесі
-------------------------------	-------------------------------	---	---	---	--	--	-----------------------------

Пандемия кезінде төтенше жағдай режимі кезінде көшеде жүріп-тұрудың шектелуіне байланысты жұмыстың тоқтатылуы	Төтенше жағдай (пандемия жағдайында)	0,3	0,4	0,12 Қалыпты тәуекелдер	Азайту (төмендету, жұмсарту)	1. Жергілікті тұрғындар арасынан жас еріктіер мен волонтерларды тарту. 2. Онлайн режиміне бейімделу	Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы
Меценаттардың қолдауының аз болуы	Қаржы факторы	0,5	0,4	0,2 Шекті тәуекелдер	Азайту (төмендету, жұмсарту)	1. Жобаны пысықтау 2. Меценаттық көмек алу үшін БАҚ тарту	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім
Туристердің шектен тыс келуіне байланысты қазақ үйлер мен тасымал көліктерінің жетіспеушілігі	Адами фактор	0,3	0,2	0,06 Қалыпты мүмкіндіктер	Пайдалану	1. Қосымша қазақ үйлерді қарастыру және тігу. 2. Көліктер мен мамандарды тарту	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім
Этноауыл кешеніне келушілердің қызығушылығы төмендеуі	Қаржы фактор	0,3	0,4	0,12 Қалыпты тәуекелдер	Азайту (төмендету, жұмсарту)	1. Жарнамаларды әлеуметтік желіде көбейту 2. Округ әкімдіктерінен қолдау сұрау	Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы

Қолөнер бұйымдарының өтпеуі	Қаржы факторы	0,3	0,2	0,06 Қалыпты тәуекелдер	Азайту (төмендету, жұмсарту)	1. Интернет ресурстары арқылы қолөнер бұйымдарының сатылымын арттыру 2. Волонтерлер мен ауыл белсенділерін жұмылдыру	Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлім
Ауа-райының бұзылып, келушілердің табиғатты тамашалауға кедергі келтіруі	Табиғи фактор	0,3	0,1	0,03 Қалыпты тәуекелдер	Азайту (төмендету, жұмсарту)	1. Қазақ үй ішінде табиғатты көрсететін видео демонстрациялар ұйымдастыру	Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы

«Этноауыл және ұстахана» жобасының тапсырмаларын орындау ұзақтығы (Диаграмма)

