

Жобаның жарғысы

Жобаның атауы	Тарбағатай ауданына газ құбырын орнату
Бастамашы	Тарбағатай ауданы Тұрғын үй шаруашылық коммуналдық бөлімі
Демеуші	Республикалық бюджет
Жобаның басшысы	Тұрғын үй шаруашылық коммуналдық бөлімі
Бекітілген күні	20.05.2021 ж.
Дайындаған	6 топ
Жобаның миссиясы	Ауыл тұрғындардың тұрмыстық жағдайларын көтеру – газбен қамту
Бастаманы негіздеу	«Ауылым-Ел бесігім» жобасы аясында
Жобаның мақсаты	2021 жылдан 2023 жылға дейін Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылы арқылы Тарбағатай ауданына газ құбырларын орнату(Тұғыл, Ақжар, Ақсуат)
Жобаның міндеттері	<ol style="list-style-type: none">1.ТОО «Тарбағатай Мұнай» компаниясымен келіссөздерді жүргізу2. ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту3. Құбырларды тарту бойынша жоба схемасын жасау4.Тендер жариялау жер жұмыстарын жүргізуде5. Схема бойынша инфраструктураны жүргізу6. зайсандағы негізгі құбырына қосу7. Тестілеу газ жіберу жұмысын өткізу8.ТОО «Тарбағатай Мұнай» және «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесін арасында келісім шарт жасау9.Орталықтағы негізгі құбырлардан жеке үйлерге газ тарту жұмыстарын ұйымдастыру

	10. Салтанатты ашылу
Жобаның сәттілігін бағалаудың мақсаттары мен өлшемдері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Газды таратуға келісім жасалған және қол қойылған келісімшарт 2. Ұсынылған схема арқылы жерді қазу жұмыстарының аяқталуы 3. Газ құбырларының толық қанды іске қосылуы 4. 240 км созылған газ құбырлары жер астында орналасуы 5. Орталық құбырлар бойынша жіберілген газ өнімі
Жобаның өнімі	Зайсан аймағынан Тарбағатай өңіріне тартылған газ құбырлар жүйесі және газ өнімі
Жоба қатысушылары	Аудан әкімшілігі, Тұрғын үй шаруашылық коммуналдық бөлімі, «Тарбағатай табиғи газ» коммуналдық мекемесі, мердігер компания, ауыл әкімшіліктері
Жобаның мүдделі тараптары	Технадзор, ТОО «Тарбағатай Мұнай» Зайсан әкімшілігі, Тарбағатай әкімшілігі, мердігерлер, экология бөлімі, облыстық әкімшілік, Тарбағатай тұрғындары, жеке меншік кәсіпкерлер
Жоба бойынша болжам: - күні бойынша; - құны бойынша;	26.05.2021 ж – 01.01.2023 ж 3 млрд
Жобаның шектеулері	<ul style="list-style-type: none"> - Құрылыс материалдарының сапасының төменділігі - Жемқорлық жүйесіне байланысты ақшаның жетпеуі - Мердігерлер шарттың талаптарын орындамауы - Құрылыс жабдықтар уақытылы жеткізілмеуі - Табиғи шектеулер - Эпидемиологиялық жағдайдың үдеуі - Жердің талапқа сай орналаспауы - Нарықта құрал жабдықтардың қымбаттауы - Бюджеттен ақшаның уақытылы бекітілмеуі - Сметаның дұрыс жасалмауы - Табиғи өнімнің азаюы - ТОО «Тарбағатай Мұнай» компаниясының газды таратуда келісім шартты жасаудан бас тартуы
Жобаның	Жобаның ең бірінші басымдылығы ол- Сапасы. Газ құбырларының тиімді және заманауи

басымдықтары	құбырларының іске қосылуы.Әр бір отбасының отынға кететін қаражат мәселесі шешімінің табылуы.
Жобанын аяқталу кезеңі	01.01.2023 ж
Жобаның негізгі (кезеңдері)	ПСД бекіту 26.05.2021 26.05.2022 Келісімшарт жасау -01.07.2022 ж Қазба және жер жұмыстарын аяқтау –01.08.2022 ж Құбырларды жүргізілуін аяқтау – 01.08.2022 ж Тексеру жұмысы – 01.09.2022 ж Газды берілуі–01.12.2022 ж