



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Тема: Мобильное приложение «Е-КÓZ» по оптимизации осуществления государственных закупок, работ, услуг.

Участники: 4 группа - Тулегенов Бауыржан, Аманжолов Еділ, Арстангалиева Асем,
Акаева Алия

Усть-Каменогорск 2021



Обоснование инициации проекта

Сегодня мобильная реальность стала для пользователей насущной необходимостью. На сегодняшний день у государства нет современной единой, доступной платформы для получения и оказания, а также оценки потребителями (граждане РК) качества предоставляемых государственных услуг, товаров, работ именно поэтому мы разработали данное мобильное приложение. Важность роли мобильных телефонов в нашей жизни трудно переоценить: в мире зарегистрировано более 5 млрд владельцев мобильных телефонов и около 4,8 млн приложений для Android и iOS.

Согласно исследованию компании Google «Особенности поведения пользователей мобильных устройств» были отмечены следующие факторы спроса: распространение смартфонов 36% по стране; 82% потребителей используют свои устройства для поиска информации о товарах и услугах.



Цель

Обоснование экономической эффективности и целесообразности создание мобильного приложения по оптимизации осуществления государственных закупок, работ, услуг.



Миссия

Разработать приложение с единой, доступной платформой для получения и оказания, а также оценки потребителями качества поставляемых товаров, услуг и работ поставщиков.



Задачи проекта

Разработка
проектно-сметной
документации

Внедрение
приложения

Сбор и анализ
информации для
создания единой
базы

Разработка
технического
задания для
создания
мобильного
приложения

В срок до 05.02.2022 года
создания мобильного
приложения,
содержащего оценку
качества предлагаемых
услуг со стороны
населения.

Тестирование
продукта



SWOT – АНАЛИЗ ПРОЕКТА

Сильные стороны

*Эффективный контроль бюджета
Доступность
Прозрачность
Большая клиентская база
Широкий ассортимент предоставляемых услуг*

Возможности


*Возможность за короткий срок выявить добросовестного поставщика, подрядчика и т.д.
Возможность непосредственного влияния граждан
Появление новых поставщиков с выгодными условиями*

Слабые стороны

*Искусственная накрутка
Сбой в системе
Систематизирует только с помощью интернета.*

Угрозы

*Хакерские атаки
Закрытие интернета
Ошибка сервера*





Бюджет проекта

Источник финансирования:

НПП «Атамекен»
Акимат ВКО



Направления расходов:

Разработка
Тестирование
Внедрение

Виды работ:

- 1. Разработка технического задания*
- 2. Проектирование графического интерфейса*
- 3. Создание концепции дизайна*
- 4. Разработка приложения*
- 5. Тестирование*
- 6. Отладка*
- 7. Вторичное тестирование*
- 8. Публикация приложения*

Стоимость (тенге):

- 1. 165 000.*
- 2. 400 000*
- 3. 400 000*
- 4. 1 200 000*
- 5. 750 000*
- 6. 396 000*
- 7. 600 000*
- 8. 144 000*
- Итого: 4 055 000*



План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Роль в проекте	Влияние (на бюджет, сроки и др.) (1-4)	Заинтересованность (1-4)	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Действия по уточнению ожиданий стейкхолдеров	Стратегия коммуникации\вовлечения	Периодичность	
Акимат ВКО	Основополагающая Заказчик	3	+	4	Финансирование	Сопровождение, утверждение всей необходимой документации проекта и дальнейшее продвижение. Финансовая поддержка	Письмо. Прием. Неофициальная встреча	Содействие с реализацией проекта. Консультирование	5 раз в месяц
Антикоррупционная служба	Заинтересованное лицо	2	+	4	Прозрачность проекта	Сопровождение, утверждение всей необходимой документации проекта	Письмо. Прием	Содействие с реализацией проекта	1
Разработчики программы	Соисполнители проекты	4	+	4	Создания приложения для удобства пользователя	Разработка программы для проекта	Заявка. Прием	Реализовать проект	Ежемесячно
«Атамекен»	Заинтересованное лицо	4	+	4	Финансирование	Продвижение. Финансовая поддержка	Заявка. Прием	Реализовать проект	5 раз



Форс-Мажор

Технические риски


Конкуренция

Риски проекта

Климатические

Экономические

Финансовые





Ожидание от проекта

*Обеспечить
прозрачность и качество
предоставления услуг
для граждан, а также
продвижение
поставщиков для
получения прибыли от
осуществления своей
деятельности среди
пользователей
мобильных устройств.*

