



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Строительство спортивно-детской площадки «Бақытты мекен» в посёлке Новая Бухтарма

Группа № 5

Участники: Еремеева А.В
Досанова Г.Е
Байтуменова Г.Е
Байжуминова А.М

Усть-Каменогорск 2021



Обоснование инициации проекта

"Заниматься спортом и физкультурой – гарантия здорового образа жизни. Только здоровый человек может достичь успехов и быть счастливым. 90% счастья заключается не в богатстве и деньгах, а в здоровье»

«Каждый ребенок в нашей стране заслуживает счастливого детства»

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич

Детская площадка- место, предназначенное для игры детей разного возраста. Создание детской площадки дает возможность занятости детей на прогулках, а так же предоставляет возможность проведения свободного времени детям села. Наш проект решает проблему поселка Новая Бухтарма по благоустройству дворовых территорий.



Миссия проекта *Здоровый образ жизни наших детей «движение-жизнь!»*





Цели и задачи проекта

Цель: *Строительство и благоустройство спортивно - детской площадки на заброшенном пустыре площадью 600 кв.м сроком 6 месяцев в посёлке Новая Бухтарма.*


- Задачи:**
- *Анализ текущей ситуации;*
 - *Законодательное право;*
 - *Разработка ПСД;*
 - *Утверждение бюджетной заявки;*
 - *Прохождение тендера по государственным закупкам;*
 - *Строительство объекта;*
 - *Акт выполненных работ, сдача в эксплуатацию.*





SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА



Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none">- Насыщенная культурная жизнь и потенциал для развития населения;- пропаганда здорового образа жизни;- всесезонность;- экологически чистый вид отдыха.	<ul style="list-style-type: none">- низкая доходность;- высокая затратность;- мотивация кадров.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none">- улучшение здоровья населения;- проведение времени с пользой;- активный семейный отдых;- привлечение спонсоров;- проведение культурно-массовых мероприятий;- реализация проекта в других округах	<ul style="list-style-type: none">- конкуренция;- износ оборудования;- отсутствие финансирования;- социальная нестабильность;- несоблюдение санитарно- гигиенических норм





Основные элементы спортивно-детской площадки

- ✓ *Футбольное поле*
- ✓ *Баскетбольное поле*
- ✓ *Воркаут площадка*
- ✓ *Качели*
- ✓ *Горки*
- ✓ *Песочница*
- ✓ *Скамейки*
- ✓ *Освещение*





**Бюджет проекта
11 млн.тг**

Источники финансирования

Направление расходов проекта

**Поиск спонсоров,
привлечение
волонтеров**

ПСД

Строительство



Предварительный расчет на оборудование спортивно- детской площадки

Наименование	Цена (в тенге)	Кол-во (шт)	Итого (в тенге)
Горки для малышей	30 000	2	60 000
Горки для детей от 4 до 8 лет	40 000	2	80 000
Качели-балансир	15 000	1	25 000
Качели на пружине	35 000	1	35 000
Карусель	70 000	1	70 000
Большая песочница с песком	80 000	1	80 000
Урна	8500	8	68000
Скамья	18000	10	180000
Столбы для освещения	35000	8	280000
Шведская стенка	200 000	1	200 000
Резиновое покрытие	600 000	1	600 000
Тартановое покрытие	1 200 000	2	2 400 000
Дополнительные расходы	300 000		300 000
Итого		38	4 378000



План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Роль в проекте	Влияние (на бюджет, результаты, сроки и др.) (1-4)	Тип влияния +/-	Заинтересованность (1-4)	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Стратегия коммуникации/вовлечения	Периодичность
Акимат	заказчик	2	+	4	Благоустройство сельской местности		Открытый доступ общения	постоянно
ТОО «БЦК»	инвестор	3	+	2	Повышение здорового образа жизни среди населения	Финансирование, разработка и реализация	Открытый доступ общения	постоянно
ИП Галанчук	инвестор	3	+	2	Повышение здорового образа жизни среди населения	Финансирование, разработка и реализация	Открытый доступ общения	постоянно
подрядчики	Исполнитель выполнения работ	4	+	4	Финансовая стабильность при осуществлении работ	Исполнение в срок. Содействие с реализацией проекта	Открытый доступ общения	Во время строительства
Население, общественность	посетитель	3	+	3	Приобретение досуга для детей, улучшение здоровья	Ожидание конечного результата	Открытый доступ общения	постоянно
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности района Алтай»	Заинтересованное лицо	2	+	2	Создание культурно-массового отдыха	Организация розничной торговли, привлечение ИП	Открытый доступ общения	После завершения строительства



Риски проекта





Конечный продукт проекта





*СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!*

