



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ЖАҢЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ**

**«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына тағайындалған
мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы**

**Орал-Саратов тас жолынан Жәңгір хан көшесіне дейін
Айтқұлов көшесін жарықтандыру**

Жобаның жетекшісі: Дженисова Д.М.

Жобаға қатысушылар: Кажимова Ш.Р. Шамуров М.О.
Шайдығалиев Н.Қ. Асмаков Е.А.

«Қорғауға жіберілді»

**Білім беру бағдарламаларын іске асыру және
ілгерілету кабинеті**

« » 2021 ж

(қолы)

Орал қаласы 26 ақпан 2021 жыл



1	Жоба атауы:	Орал-Саратов тас жолынан Жәңгір хан көшесіне дейін Айтқұлов көшесін жарықтандыру
2	Қысқаша атауы:	Жарықтандыру
3	Бастамашылдар:	«БҚО Орал қаласының әкімдігі» ММ
4	Жобаны негіздеу, алғышарттары	Мемлекет басшысының тапсырмасы. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.
5	Жобаның мақсаты	2022 жылдың бірінші тоқсанына дейін көшені толық жарықтандыру, жол көлік оқиғаларының және қылмыстың алдын алу, санын азайту, қаланың эстетикалық жағдайын жақсарту.
6	Қатысушылар және мүдделі жақтар	Тапсырыс беруші: «БҚО Орал қаласының әкімдігі» ММ Функциналды тапсырыс беруші: «Орал қаласының» тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрын үй инспекциясы бөлімі» ММ Орындаушы: жеке серіктес Жеткізушілер: құрылыс материалдарын жеткізушілер Тұтынушы: тұрғындар
7	Жобаның шектеулері	Қаражатпен қамтамасыз етілуі, уақыт шектеулері, материалдардың сапалы болуы.
8	Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері	2022 жылдың бірінші тоқсанына дейін Айтқұлов көшесін 100 % жарықтандыру. Электр қуатын үнемдейтін шамдармен (деммирование) 100% қамтамасыз етіледі. Жарықдиодты шамдар жарықтандыру сапасын жақсартады.
9	Жоба өнімі	Толық жарықтандырылған Айтқұлов көшесі
10	Ұсыну күні:	26 ақпан 2021 жыл
11	Дайындады:	Кажимова Ш.Р. Дженисова Д.М. Шамуров М.О. Шайдығалиев Н.Қ. Асмаков Е.А.



Жобаның мүдделі жақтарын талдау матрицасы

№	Стейкхолдер	Қызығушылық (қолдау, қарсы болу) -100 ден +100 дейін	0 ден 100 ықпал ету	Стейкхолдердің күтулері	Басқару стратегиясы
1	Әкімдік	+100	+100	Басты мәселелердің бірінің шешілуі	Толық ақпаратпен қамтамасыз ету
2	Орындаушы	+80	+60	Қаражаттың уақытылы аударылуы	Жұмыс барысы бойынша толық ақпаратты қамтамасыз ету
3	Көше тұрғындары	+85	+20	Жобаның сәтті аяқталуын	Жұмыс барысы туралы хабардар болу
5	Бәсекелестер	-40	+15	Тендерлер санының азаюы	Жоба жөнінде ақпарат берілмеуін қадағалау




Жоба бойынша жұмыстардың өзара тәуелділігі және ұзақтығы

№	Жұмыстар	Өткен жұмыс	Жұмыстың ұзақтығы (ай)
A	Старт	-	
B	Қаржыландыру	A	3
C	Жобалық сметалық құжат өткізуге конкурс	B	2
D	Жобалық сметалық құжат жұмыстары	C	4,5
E	Қаржыландыру	A, D	2
F	Сараптама	E	3
G	Қаржыландыру	A, F	2
H	Құрылыс монтаждау жұмыстарын өткізуге конкурс жеңімпазын анықтау	G	2
I	Құрылыс жұмыстарын өткізу	H	4
J	Құрылыс жұмыстары аяқталған соң қабылдау	I	1
K	Финиш көше толығымен жарықтандырылды	J	16



Желілік кесте





Жоба тәуекелдерін бағалау және анықтау әдісі

№	тәуекел	жоба тәуекелдерінің орын алу ықтималдығы	тәуекелдің соңғы нәтижеге ықпалының дәрежесі	Жоба тәуекелдерін басқару бойынша шаралардың тиімділігі	тәуекел рейтингісі
1	Қаржының уақытылы бөлінбеуі	3	4	3	36
2	Ауа райының қолайсыздығы	4	2	1	25
3	Жұмыскерлер аздығы	3	1	1	18