



АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Откормочная площадка «Батыс»


Руководитель проекта:
Ж.Зулпқарова

Участники проекта: А.Сериков,
Д.Соколова, Е.Бекмолдин

«Направлено на защиту»
Кабинет реализации и продвижения
образовательных программ
«__» _____ 2021 ж.

(подпись)

г. Уральск, 2021 года



Устав проекта

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Название проекта: | Откормочная площадка «Батыс» |
| 2 | Краткое название: | «Батыс» |
| 3 | Инициаторы: | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |
| 4 | Обоснование, предпосылки проекта: | «Стратегический план развития Казахстан – 2025», Повышение цены внешних продуктов (удорожание) |
| 5 | Цели проекта: | До 2023 года уменьшить потребление внешних продуктов на 30% и увеличение на рынке мяса долю внутренних продуктов (отечественных) на 40% |
| 6 | Участники и заинтересованные стороны проекта | Заказчик: Управление сельского хозяйства ЗКО Функциональный заказчик: Отдел предпринимательства и сельского хозяйства, Исполнитель: Частный предприниматель, Поставщики: Частный предприниматель, Потребители: народ, пункты общественного питания, ресторан и т.д. |
| 7 | Ограничения проекта | Бюджет, срок выполнения работ при реализации проекта |
| 8 | Целевые индикаторы и критерии успешного проекта | Увеличение на 40% долю отечественного мяса на рынке, освоение бюджета до 2023 года, модернизировать 60% производства |
| 9 | Продукт проекта | КРС мясного направления (мраморная говядина) |
| 10 | Дата представления | 26 февраля 2021 года |
| 11 | Подготовил | Ж.Зулпарова А.Сериков, Д.Соколова, Е.Бекмолдин |


| № | Стейкхолдер | Интерес (поддержка, противостояние) От -100 до +100 | Влияние 0 до +100 | Ожидания стейкхолдера | Стратегия управления |
|---|--|--|----------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Конкуренты (внешние) | -90 | 50-30 | Проект не состоится | дезинформация |
| 2 | СМИ (внешние) | -30 | 50 | изменение в проекте, либо прекращение проекта | Наблюдение |
| 3 | Зоозащитники и экозащитники (внешние) | -80 | 20 | Прекращение проекта | Удовлетворение |
| 4 | Чиновники (внешние) | +80 | 60 | Повышение поступление налогов, улучшения статистики, рабочие места | Удовлетворение |
| 5 | Руководитель проекта (внутренние) | +100 | 80 | Долгосрочный бизнес, получение прибыли, развитие региона | Активное вовлечение |
| 6 | Коллектив и те, кто работает над проектом (внутренние) | +100 (при наличии должной мотивации) | 80 | Постоянная работа | Активное вовлечение |
| 7 | Инвесторы (внутренние) | +100 | 100 | Долгосрочный бизнес, получение прибыли | Инвестирование проекта |



| № | работа | Предшествующая работа | Продолжительность работы (дни) |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| A | Старт | - | 1 день |
| B | Разработка проекта-планирование | A | 30 дней |
| C | Подготовка документации | B | 90 дней |
| D | Выбор местоположения земельного участка | B | 30 дней |
| E | Финансирование | D | 60 дней |
| F | Набор персонала | E | 14 дней |
| G | Строительство объекта | E, F | 365 дней |
| H | Приобретение сельско-хозяйственной техники | E, G | 15 дней |
| I | Закуп КРС | E, G | 30 дней |
| J | Закуп кормовых культур | I | 14 дней |
| K | Открытие площадки | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J | 664 дней |



Сетевой график





Метод выявления и оценки рисков проекта

| № | Риски | Вероятность возникновения рисков | Степень влияния рисков на конечный результат | Эффективность мероприятий по управлению рисками проекта | Рейтинг риска |
|---|---------------------------|----------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | Нестабильность работников | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 2 | Нестабильность погоды | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 3 | Дефицит воды | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 4 | Болезни животных | 3 | 3 | 3 | 23 |
| | | | | | |
| | | | | | |



Спасибо за внимание