



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ**

**«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына тағайындалған  
мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы**

**«Білгенге маржан» қазақ тілін оқыту курсы**

**Жобаның жетекшісі: А.Д.Амангельдиев**

**Жобаға қатысушылар:**

**Ж.Ә.Сұңғатов, Г.Ш.Батталова, Е.Ж.Аспендияр**

**«Қорғауға жіберілді»**

**Білім беру бағдарламаларын іске асыру және  
ілгерілету кабинеті**

**« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021ж**

**(қолы)**

**Орал қаласы 26 ақпан 2021 жыл**



## ЖОБАНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1	Жоба атауы	«Білгенге маржан» қазақ тілін оқыту курсы
2	Қысқаша атауы:	«Білгенге маржан»
3	Бастамашылдар:	Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы
4	Жобаны негіздеу, алғышарттары	Стратегиялық мақсаттар: Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес қазақ тілін меңгерген облыс тұрғындарының санын арттыру
5	Жобаның мақсаты	БҚО бойынша 1 жыл ішінде 480 азаматтың қазақ тілін жетік меңгеруі
6	Қатысушылар және мүдделі жақтар	Тапсырыс беруші: Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы Функционалды тапсырыс беруші: БҚО әкімдігі Орындаушы: жеке серіктес Жеткізушілер: оқыту материалдарын, техникаларды, жиһаздарды Тұтынушы: Қазақ тілін үйренгісі келетін 18 жастан жоғары азаматтар Басқалар: жергілікті тұрғындар, қызметкерлер, жұмыс іздеушілер
7	Жобаның шектеулері	Қазақ тілін үйретуге арналған материалдар аздығы, қаржыландыру көзі
8	Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері	Жобаның қаржысын 100 % -ға игеру, жаңа технологияларға негізделген 72 сағаттық оқыту курсының ұйымдастыру
9	Жоба өнімі	Жаңа технологиялар және әдістемелер негізінде жасалған оқыту курсы
10	Ұсыну күні:	«26» ақпан 2021 жыл
11	Дайындады:	А.Д.Амангельдиев, Ж.Ә.Сұңғатов, Г.Ш.Батталова, Е.Ж.Аспендияр



## ЖОБАҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРГЕН ТАРАПТАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ МАТРИЦАСЫ

№	Стейкхолдер	Қызығушылық -100-ден +100-ге дейін	Билік (әсері) 0+100-ге дейін	Стейкхолдер-дің үміттері	Басқару стратегиясы
1	2	3	4	5	6
1	Бәсекелестер	-95	30	Қызығушылық танытатын тұтынушылардың аз болуы;	Жалған ақпараттандыру
2	Мемлекеттік органдар(СЭС, ТЖ, салық басқармасы)	-60	60	Санитарлық нормалардың ,және өрт қауіпсіздігінің сақталуы, салық төлемдерінің уақытында төленуі	Қанағаттандыру
3	Облыстық тілдерді дамыту басқармасы	+100	85	Қазақ тілін меңгерген азаматтардың үлесін арттыру	Белсенді қатысу
4	БҚО әкімдігі	+90	70	Бөлінген қаражаттың ақталуы, Курстың ауқымының кеңеюі	Белсенді қатысу
5	Тұрғындар	+60	30	Қазақ тілін меңгеруі	Ақпарат беру




## Жоба бойынша жұмыстардың өзара тәуелділігі және ұзақтығы

№	Жұмыстар	Өткен жұмыс	Жұмыстың ұзақтығы
A	Бастау – өтінімді қабылдау	-	1 күн
B	Келісімшарт жасасу	A	5 күн
C	Жобаның іс-шаралар жоспарын дайындау	B	3 күн
D	Іс-шаралар жоспарын тапсырыс берушілермен келісу	C	1 күн
E	Оқу курсына қатысатын азаматтардың тізімін жасақтау	D	2 күн
F	Оқыту курсына қызметкерлерді жұмысқа алуды ұйымдастыру – Оқыту материалдарын дайындау, тапсырыс беру	E	3 күн
G	Өткізілетін сабақтардың кестесін дайындау	B E F	1 күн
H	Топтарды қалыптастыру	B	3 күн
I	Қатысушылар санына сәйкес аудиторияны жалға алу	B,E	3 күн
J	Жиһаз, техникаларды сатып алу, орналастыру	B,I	3 күн
K	Аудиторияны санитарлық нормаға сәйкес жабдықтау	I,J	2 күн
L	Техникалардың интернетке қосылуын қамтамасыз ету	B,I,J	1 күн
M	Сабақтарды өткізу	F	24 күн
N	Оқыту бойынша айлық есеп	M	1 күн
O	Аяқтау	N	1 күн



# Сетевой график проекта



41

40

41



## Жоба тәуекелдерін бағалау және анықтау әдісі

№	Тәуекел	Жоба тәуекелдерінің орын алу ықтималдығы	Тәуекелдің соңғы нәтижеге ықпалының дәрежесі	Жоба тәуекелдерін басқару бойынша шаралардың тиімділігі	Тәуекел рейтингісі
1	Қаражаттың бөлінуі	3	4	3	36
2	Оқытатын орынды ұйымдастыру	2	3	2	12
3	Тәжірибелі оқытушыларды жұмысқа қабылдау	2	4	3	24
4	Эпидемиологиялық жағдайға байланысты оффлайн түрде өткізу	4	3	4	48
5	Оқыту материалдарының жетіспеуі(әдеби материалдар)	1	2	2	5