

## ЖОБА АТАУЫ

## Асқабак өнімдерінен мал азығын дайындау

### ТОП ҚҰРАМЫ

(аты-жөні, жұмыс орны,  
қолтаңба)

1. **Тажиков Ермек Каналбекұлы** - Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімі КММ-нің жетекші маманы;
2. **Жәнібек Асылбайұлы** - Жаңақорған ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық жұмыстар бөлімінің бас инспекторы;
3. **Мусаев Кенжебай** - Телікөл ауылдық округі әкімі аппаратының КММ-нің бас маманы;
4. **Жұмабеков Бибарыс Елтайұлы** - Қызылорда облысы әкімі орынбасарының көмекшісі;
5. **Мүсілімов Жәнібек Исабекұлы** - Қызылорда қаласы әкімдігінің бас маманы

КЕЛІСІЛДІ:

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН | К. Джрауова

ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ

КАБИНЕТІ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 ж.

ҚЫЗЫЛОРДА

## Жоба жарғысы

<b>Жоба атауы</b>	«Жөлек ауылдық округінде асқабақ өнімдерінен мал азығын дайындау» жобасы
<b>Бастамашы</b>	«Шиелі ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі» КММ
<b>Демеуші</b>	Қызылорда облысы әкімдігі және инвесторлар
<b>Жоба жетекшісі</b>	<b>Тажиков Ермек Каналбекұлы</b>
<b>Бекітілген мерзімі</b>	05.01.2022 ж.
<b>Дайындаған</b>	<b>Жәнібек Асылбайұлы</b> - Жаңақорған ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық жұмыстар бөлімінің бас инспекторы; <b>Мусаев Кенжебай</b> - Телікөл ауылдық округі әкімі аппаратының КММ-нің бас маманы; <b>Жұмабеков Бибарыс Елтайұлы</b> - Қызылорда облысы әкімі орынбасарының көмекшісі; <b>Мүсілімов Жәнібек Исабекұлы</b> - Қызылорда қаласы әкімдігінің бас маманы
<b>Жоба миссиясы</b>	Мал шаруашылығында ірі қара малдарын қысқа мерзімде бордақылап, ет-сүт өнімдерінің көлемін ұлғайту.
<b>Бастаманы негіздеу</b>	"Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы

<p><b>Жоба мақсаттары (SMART критерийлеріне сәйкес келетін жобаның мақсатын көрсетіңіз)</b></p>	<p>2022 жылдың қазан айында Шиелі ауданы Жөлек ауылындағы 350 гектар егін алқабына «мускатты» асқабақ сортынан 7000 тонна мал азығын дайындау.</p>
<p><b>Жоба міндеттері (әрбір міндеттерді іске асыру кезінде алынатын жобаның міндеттері мен нәтижелерінің толық тізімін ұсыныңыз)</b></p>	<p>Жаңа жұмыс орындарын құру, салық түсімін көбейту, мал азығын шығару.</p>
<p><b>Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен табыстылығын бағалау критерийлері</b></p>	<p>2022 жылы асқабақтың жаңа құрамды, сақтауға төзімді «мускатты» сорты пайдаланылатын болады. Қысқы ауысымда малдың жем азығын қамтамасыз ету мақсатында асқабаққа Қаратау бойынан табиғи өндірілетін «қара тікенек» тұзымен араластырылып, арнайы қамбаға сақталынады.</p> <p>7000 тоннаның 1 мың тоннасын сатуға, ал 6000 тоннасын қамбаға сақтауға бейімделеді. Ауылдың аумағында откорм болған 2 мың және 4 мың тонна асқабақты сақтауға болатын қамбаның дайын орны бар. Өнімді өткізуге қазірдің өзінде ауданнан тыс, облыстың төңірегінде сұраныс жоғары.</p>
<p><b>Жоба өнімі</b></p>	<p>7000 тонна мал азығына қол жеткізу.</p>
<p><b>Жобаға тапсырыс беруші</b></p>	<p>«Шиелі ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі» КММ және жеке кәсіпкерлер, ірі шаруа қожалықтары.</p>
<p><b>Тапсырыс берушінің қажеттіліктері</b></p>	<p>Аудан тұрғындарын асқабақтан өндірілетін мал азығымен қамтамасыз ету.</p>
<p><b>Жобаның мүдделі тараптары</b></p>	<p>Жеке кәсіпкерлер, ірі шаруа қожалықтары және аудан тұрғындары.</p>

<p><b>Жоба бойынша болжамдар:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- уақыты бойынша;</li><li>- құны бойынша;</li><li>- ресурстар бойынша.</li></ul>	<p>Мерзімі: 05.01.2022-30.11.2022 ж.ж. Құны: 20000,0 мың теңге. Ресурстар: 25 штат бірлігінде (18 штат бірлігінде жұмысшы, 3 штат бірлігінде әкімші, 1 штат бірлігінде кассир, 2 штат бірлігінде қарауыл, 1 штат бірлігінде жүргізуші) жұмыс орны ашылады.</p>
<p><b>Жоба шектеулері (жобаның орындалуын шектейтін факторларды (бюджеттік, ресурстық шектеулер, заңнамаға, қоршаған ортаға және т. б. байланысты шектеулер), сондай-ақ жобаны орындау кезінде олар әрекет ететін болжам бар факторларды көрсету)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Су тапшылығы;</li><li>2. Тұқымның сапасыз болып шығуы;</li><li>3. Техниканың істен шығуы;</li><li>4. Мал таптап, бүлдіруі;</li><li>5. Ұрлықтын болуы.</li></ol>
<p><b>Жобаның басымдылықтары</b></p>	<p>Мал басын бордақылау, оның салмағын көбейтудің жаңа тәсілі ретінде тәжірибені енгізу басты мақсат болып айқындалған. Мал басының салмағын көтерудегі дәстүрлі шаралар мал азығын сатып алудағы қымбатшылығы қолжетімділікті шектейді. Онымен қоса, жем-шөптің логистикалық көлік шығындары жоғары. Осыған байланысты оны ұстап тұру шығындарының арту тенденциясы тұрақты байқалады. 1 кг күріш жемі 100 теңгені құраса, 10 кг-нан 1 мал басына қажетті шығын 45 күнге 45000 теңгені құрайды. Ал асқабақты пайдалану арқылы 45 күнде күніне құнарлылығына байланысты 7 кг-нан шығын 11000 теңгені құрайды. Яғни 4 есеге дейін шығын азаяды.</p>

<b>Жобаға қатысушылар</b>	«Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ, «Шиелі аудандық қаржы бөлімі» КММ, «Шиелі аудандық жер бөлімі» КММ, «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ, «Шиелі аудандық ауылшаруашылық бөлімі» КММ, «Шиелі аудандық кәсіпкерлік бөлімі» КММ, жеке кәсіпкерлер.
<b>Соңғы мерзім</b>	30.11.2022 ж.
<b>Жобаның негізгі мерзімі (кезендері) (Жобаның бақылау кезендерінің тізімін жасаңыз. Бақылау кезендерінің тізімі жобаның негізгі оқиғаларын, олардың күндерін және осы күнгі жағдай бойынша алынуы тиіс нәтижелерді анықтайды)</b>	<p>05. 01. 2022 ж. - 05. 02. 2022 ж. - белгіленген аймақтың құжаттарын рәсімдеу.</p> <p>06. 02. 2022 ж. - 08. 03. 2022 ж. - жер телімінің эскиздік жобасымен келісу.</p> <p>09. 03. 2022 ж. - 20. 04. 2022 ж. - дақыл егетін жерді дайындау.</p> <p>21. 04. 2022 ж. - 11. 05. 2022 ж. - дақыл егу жұмыстарын жүргізу.</p> <p>11. 05. 2022 ж. - 20. 08. 2022 ж. - зиянды арам шөптерден тазарту, тыңайтқыштар беру,суару,күтіп ұстау жұмыстары.</p> <p>20. 08. 2022 ж. - 25. 09. 2022 ж. - дақылды жинап, арнайы қоймаларға(ангар) тасымалдау жұмыстарын жүргізу.</p> <p>26. 09. 2022 ж. - 30. 11. 2022 ж. - алынған дақылдан мал азығын дайындап, тапсырыс бойынша сату жұмыстарын жүргізу.</p>

## Күнтізбелік жұмыс кестесі

	Жұмыс атауы	2022 жыл											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
1	Белгіленген аймақтың құжаттарын рәсімдеу (жер рәсімдеу)	*	*										
2	Жер телімінің эскиздік жобасымен келісу		*	*									
3	Дақыл егетін жерді дайындау.			*	*								
4	Дақыл егу жұмыстарын жүргізу.				*	*							
5	Зиянды арам шөптерден тазарту, тыңайтқыштар беру,суару,күтіп ұстау жұмыстары.					*	*	*	*				
6	Дақылды жинап, арнайы қоймаларға(ангар) тасымалдау жұмыстарын жүргізу.								*	*			
7	Алынған дақылдан мал азығын дайындап, тапсырыс бойынша сату жұмыстарын жүргізу									*	*	*	

## Жауапкершілік матрицасы

	Жұмыс түрлері	Жобалық рөлдер			
		Тажиков Е.	Мұсаев К.	Асылбайұлы Ж. Мүсілімов Ж.	Жұмабеков Б. Мұсаев К.
1	Жер телімін ауылшаруашылық кооперативіне 3 жылға жалға беру	Б			
2	Асқабақты егу		Қ	Қ	
3	Асқабақтың тұқымын бөлек сұрыптау				Қ
4	Асқабақтың қалдығын жемге айналдыру		Қ		

Б – бекітемін, Ж – жауапты, К – кеңес беруші, Қ – қатысушы, О – орындаушы

## Стейкхолдерлерді талдау матрицасы

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер етулері 1-4	Әсер ету тип +/-	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үмітері	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс/өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік
<b>Жергілікті атқарушы орган</b>	Демеуші	4	+	4	Тұрғындар өтінішін қанағаттандыру	Жер телімін дайындау	1. Мал азығын шығару; 2. Өңірдің дамуы; 3. Жаңа жұмыс орыны; 4. Салықтық түсім;	<b>Белсенді</b>	05.01.2022 ж.- 30.11.2022 ж.
<b>Халық</b>	Қызметті пайдаланушы	3	+	3	Жиналған азықты тиімді пайдалану	Сатуға немесе пайдалануға жоспар құру	1. Жұмыспен қамтылады;	<b>Бақылау тобы</b>	Сатылым уақыты
<b>Кәсіпкерлер</b>	Жобаның тапсырыс берушісі	4	+	4	Сатуға орын дайындау	Жұмыс орнын қалыптастыру	1. Пайда табады; 2. Жаңа кәсіп ашуға мүмкіндік	<b>Қатысу</b>	2022 жыл
<b>Жергілікті қоғамдастық</b>	Қатысушы	3	+	3	Тұрғындардың назарына жеткізу	Әлеуметтік желіге салу	Халықтың әлауқатын жақсарту	<b>қолдайды</b>	20.09.2022 ж.



## Тәуекелдер реестрі

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары	Ықтималдық	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Су тапшылығы	Егін шықпай қалуы	Көлдегі судың тартылуы	60%	3	Су айдайтын мотор алу	Су айдайтын мотор дайындау	Шаруа қожалықтары
Тұқымның сапасыз болып шығуы	Егін шықпай қалуы	Уақытылы қаралмауы	50%	3	Тұқымның сапасын бақылау үшін қаржының болуы	Тұқымның сапасын бақылау, лабораториядан өткізу	Шаруа қожалықтары
Техниканың істен шығуы	Жұмыс мерзімінің кешігуі	Техникаға уақытылы қарамау	50%	2	Техниканы тексеруге үшін қаржының болуы	Техниканы тексеріп тұру	Шаруа қожалықтары
Мал таптап, бүлдіруі	Өнім көлемінің төмендеуі	Уақытылы қоршалмауы	30%	4	Жерді қоршау үшін қаржының болуы	Жерді қоршап, қарауыл ұстау	Кәсіпкер
Ұрлық	Шығын	Қарауылдың немқұрайлық танытуы	20%	2	Қарауылға төленетін қаржының болуы	Қарауыл ұстау	Шаруа қожалықтары

## Жоба аясында байланыстар

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Жеке кәсіпкер	Жобаның орындалу барысы туралы ақпарат ұсыну	Шиелі аудандық ауылшаруашылық бөлімі» КММ	Ресми хаттар	Қызметтік хатқа мерзімінде жауап қайтармау сол тараптардың жауапкершілігінде болуы.
«Шиелі аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ	Жобаны қаржыландыру бойынша ұсынымдар	«Шиелі аудандық ауылшаруашылық бөлімі» КММ		
«Шиелі аудандық жер бөлімі» КММ	Жобаны жер телімін алу бойынша ұсынымдар	Шиелі аудандық ауылшаруашылық бөлімі» КММ		
Жобалық топ	Тәжірибе алмасу бойынша мамандар сұрату	Республикадағы ірі жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарымен тәжірибе алмасу	Билборд, әлеуметтік желілер насихаттау	Жұмыстың уақытылы орындалуы



**Асқабақ өнімі - мал мен  
балыққа арзан азық ретінде  
тиімділігі жоғары**



**ҚЫЗЫЛОРДА, 2021 Ж**



## **БАЛЫҚТЫ ӨСІРУ ТИІМДІЛІГІ**



**НАЗАРЛАРЫҢЫЗГА РАХМЕТ!**