

Название проекта	<p>Ерейментау қаласында отбасылық демалыс үшін шағын орталық ашу.</p> <p>Открытие мини центра для семейного досуга в городе Ерейментау.</p>
Миссия проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование у родителей интерес к совместному отдыху с детьми в выходной день;</li> <li>• Обогащение детско – родительские отношения опытом совместной творческой деятельности;</li> <li>• Приобщение детей и родителей к здоровому активному образу жизни;</li> <li>• Побуждение родителей и детей отражать свои впечатления от совместного отдыха в различных формах творческой деятельности;</li> <li>• Повышение творческой активности родителей и детей.</li> </ul>
Обоснование инициации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Одной из задач Государственной стратегии «Казахстан-2050» является реализация комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин.</li> <li>• Программа партии «Nur Otan» до 2030 года.</li> <li>• Отсутствия мини центров для семейного досуга в городе Ерейментау.</li> <li>• Усиливать поддержку многодетных семей, которые должны ощущать на себе постоянную заботу государства.</li> </ul>
Цель проекта	Открыть мини центр для семейного досуга с детьми от 6 до 15 лет в г. Ерейментау с комплексом спортивно развлекательных секций до 1 июня 2022 г.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Презентация проекта акиму района.</li> <li>2. Составление бизнес плана.</li> <li>3. Составление бюджетной заявки</li> <li>4. Выделение финансирования</li> <li>5. Определение помещения и выделение помещение для центра.</li> <li>6. Приобретение мебели и оборудования.</li> <li>7. Подбор персонала (педагоги, тренеры)</li> <li>8. Открытие центра.</li> </ol>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Помещение 100 м2.</li> <li>• Персонал 12 человек (психолог, волонтеры, аниматоры, педагог рисования, педагог физкультуры, педагог музыки, актерского мастерства, учитель танца).</li> <li>• Инвентарь (Мячи, коврики, музыкальная аппаратура, обручи, скакалки, театральные реквизиты, театральные костюмы, канцелярские принадлежности).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В летние время проведение мероприятия на открытом воздухе.</li> <li>• Организация досуга осуществляется на бесплатной основе.</li> </ul>
Продукт проекта	Мини центр для семейного досуга
Заказчик	ГУ «Отдел внутренней политики Ерейментауского района»
Заинтересованные стороны проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района»</li> <li>• Заместитель акима</li> <li>• Инициаторы проекта</li> <li>• Маслихат Ерейментауского района</li> <li>• Предприниматели</li> <li>• Население района</li> <li>• ГУ «Отдел внутренней политики Ерейментауского района»</li> <li>• КГУ «Ерейментауская детско-юношеская спортивная школа» управления физической культуры и спорта Акмолинской области».</li> <li>• ГУ «Отдел образование Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области».</li> </ul>
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<b>По ресурсам:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Материальные ресурсы:</li> <li>• Помещение</li> <li>• Игровой Инвентарь</li> <li>• Трудовые ресурсы:</li> <li>• Психолог</li> </ul> <b>По стоимости:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 млн тенге</li> </ul> <b>По срокам:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 июня 2022 года</li> </ul>
Ограничения проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсутствие помещения подходящая по стандартам,</li> <li>• возрастные ограничение детей (от 6 до 15 лет).</li> <li>• Ограничение по времени (выходные дни в субботу, воскресенье с 12 до 17)</li> </ul>
Риски проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсутствие помещения</li> <li>• Отсутствие спонсоров</li> <li>• Низкая посещаемость</li> <li>• Нехватка персонала</li> <li>• Конкуренция</li> </ul>
Участники проекта (команда и другие	Хужина Елена Николаевна Бабасанова Анель Кайратовна Амантаева Дарига Тулегеновна

организации)	Баянды Досжан
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация (1 июня - 30 июля 2021 года) Планирование (1 августа– 1 ноября 2021 года) Реализация (с 1 ноября 2021 года – 31 май 2022 года) Завершение проекта (1 июня 2022 года)