

Название проекта	Строительство детского сада в селе Красный Яр
Миссия проекта	<p>Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 3-х до 6 лет до 100%.</p> <p>Создание благоприятных условий для развития детей.</p> <p>Улучшение качества и доступности дошкольного образования.</p> <p>Создание новых рабочих мест.</p>
Обоснование инициации	<p>Одна из приоритетных задач государства и общества – забота об образовании детей дошкольного возраста.</p> <p>В Акмолинской области проводится активная работа по повышению качества и доступности дошкольного образования. Для этого в районах и городах ежегодно строятся дошкольные учреждения.</p> <p>Поскольку идет значительный прирост населения в микрорайоне Нурлы Кош села Красный Яр соответственно имеется острая необходимость открытия в данном микрорайоне дошкольного учреждения для обеспечения детей дошкольным образованием.</p> <p>В настоящее время в области более 33 тысяч детей от 3-х до 6 лет охвачены дошкольным воспитанием (77,6%).</p> <p>Строительство детского сада реализуется в рамках проекта Дорожная карта по исполнению предвыборной программы партии NurOtan «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» по Акмолинской области.</p>
Цель проекта	Строительство детского сада на 280 мест до 1 августа 2022 года в микрорайоне Нурлы Кош села Красный Яр.
Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Представить проект акиму города Кокшетау и акиму села Красный Яр. ✓ Назначить ответственного руководителя проекта. ✓ Определить земельный участок для строительства. ✓ Получить согласование соответствующих уполномоченных органов. ✓ Составить бюджетную заявку для финансирования ✓ Разработать ПСД, госэкспертизу. ✓ Проведение госзакупок для определения подрядной организации. ✓ Заключение договора с подрядной организацией. ✓ Строительство детского сада.

	✓ Акт ввода в эксплуатацию.
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<p>Строительство детского сада позволит охватить дошкольным воспитанием 280 детей от 3-х до 6 лет.</p> <p>Источник финансирования - бюджетные средства.</p> <p>Местонахождение объекта: микрорайон Нурлы Кош села Красный Яр</p> <p>Общая площадь строительства - 3200 м²</p> <p>Здание двухэтажное.</p> <p>Создание новых 50 рабочих мест для жителей микрорайона Нурлы Кош села Красный яр.</p> <p>Завершение строительства: 1 августа 2022 года.</p>
Продукт проекта	Детский сад
Заказчик	ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Заинтересованные стороны проекта	Акимат города Кокшетау, Аким села Красный Яр, ГУ «Управление строительства Акмолинской области», ГУ «Управление образования Акмолинской области», жители микрорайона (родители, дети) подрядная организация, СМИ.
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Срок: 1 августа 2022 года ➤ Стоимость проекта - 1 177,5 млн.тенге ➤ Ресурсы: областной или республиканский бюджет, трудовые, строительные, транспортные.
Ограничения проекта	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Все работы выполнить с соответствии с действующими нормами и правилами действующими на территории Республики Казахстан. ✓ СНиП 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». ✓ СНиП 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». ✓ Охват 280 детей микрорайона Нурлы Кош села Красный Яр. ✓ Ограничение бюджетных средств.

Риски проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Недобросовестный участник государственных закупок • Нарушения условий договора • Финансовые и кадровые потери • Некачественные строительные материалы
Участники проекта (команда и другие организации)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Хабибулов Бауржан Бахитович– ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области» ❖ Жусупова Айнур Серикпаевна– ГУ «Управление образования Акмолинской области» ❖ Саутова Гульден Махатовна – ГУ «Управление по инспекции труда по Акмолинской области» ❖ Абдрахманова Жулдыз Жумабековна – ГУ «Аппарат Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области».
Ключевые даты (вехи) проекта	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Инициация проекта - 25.06.2021 ✓ Планирование проекта - 28.06.2021 ✓ Реализация проекта - 01.07.2021 ✓ Завершение проекта - 1.08. 2022