

Название проекта	Создание и благоустройство новых туристических маршрутов и направлений
Миссия проекта	Активизация туризма в регионе, открытие новых туристических маршрутов. Обеспечение и реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития туристской деятельности и международного сотрудничества в этой сфере. Увеличение количества туристов за счет благоустройства туристических маршрутов
Обоснование инициации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В направлении обеспечения и реализации Основных направлений государственной политики по вопросам развития туристской деятельности большое значение имеет развитие туристской индустрии в регионе Есиль-Терисаккан. В настоящее время развитие туристической отрасли в регионе низкое. Регион имеет тенденцию к развитию туристической инфраструктуры. В регионе вдоль рек Ишим, Терисаккан расположены живописные места. В регионе расположено около 30 сел, два поселка городского типа, один город, в котором проживает около 60 тысяч жителей. Экономика региона основана на сельском хозяйстве. Регион имеет высокий потенциал развития туристской отрасли в направлении рыболовства, проведения летнего отдыха. Кроме того, регион расположен вдоль дороги международного значения Алматы-Екатеринбург.</li> <li>2. ГУ" Управление туризма Акмолинской области» в соответствии с бюджетной программой №284 на 2021-2023 годы в целях реализации мероприятий по туризму и туристской деятельности на 2021-23 годы предусмотрено 173847 тыс. тенге. В целях реализации мероприятий по туризму и туристской деятельности по направлению "Есиль-Терсаккан" за счет данной программы на 2021-23 годы выделить 57 000 тыс. тенге на рекламу туристских мероприятий, туристских услуг.</li> </ol>
Цель проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Развитие туристской инфраструктуры в регионе через открытие нового туристского маршрута Есиль-Терисаккан к маю 2023г. с придорожьем</li> </ol>
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Бюджетная заявка в целях достижения бюджетного финансирования отрасли в соответствии с бюджетной программой №284 "Управление туризма Акмолинской области" на 2021-2023 годы;</li> <li>2) привлечение на основе финансирования 10 субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туристской деятельности в данном регионе;</li> <li>3) открытие нового 4-х придорожного сервиса вдоль дороги Сурган-Жаксы-новый разрез. Открытие 5 рыбацких центров, кымызханы, гостиниц, мини-мест отдыха на реках Есиль и Терисаккан;</li> <li>4) благоустройство вокруг вновь открывшихся объектов предпринимательства.</li> </ol>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Увеличение количества туристов, прибывающих в регион, до 7000 в результате новых туристических маршрутов;</li> <li>2. открытие 10 новых предприятий в сфере услуг за счет вновь открывшихся гостиниц, туристских центров, развлекательных центров;</li> <li>3. создание 150 новых рабочих мест за счет вновь созданных</li> </ol>

	<p>предприятий;</p> <p>4. увеличение налоговых поступлений в местный бюджет на 120 000 000</p>
Продукт проекта	Новый туристическое направление Есиль-Терисаккан
Заказчик	Туроператор Есиль-Терисаккан
Заинтересованные стороны проекта	ГУ «Управление туризма Акмолинской области»; Акимат Есильского района; Акимат Жаксынского района;
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<p>По срокам: срок реализации проекта может быть продлен до 30 октября 2023 года.</p> <p>По стоимости: в 2023 году можно увеличить финансирование на 11 миллионов, то есть довести общую сумму до 68 миллионов.</p> <p>По ресурсам: возможно рассмотрение проектно-сметной документации с целью развития инфраструктуры.</p>
Ограничения проекта	<p>По времени: данная бюджетная программа охватывает 2021-23 годы. Проект, соответствующий программе, должен быть реализован в это время, не позднее 31 мая 2023 года.</p> <p>По стоимости: на данный проект предусмотрено 57 миллионов тенге. Стоимость проекта не должна превышать эту сумму.</p> <p>По содержанию: данный проект реализуется только в направлении рекламы туристского направления и благоустройства прилегающей территории туристических объектов.</p>
Риски проекта	Неразвитость сферы туризма в регионе и малое доверие предпринимателей к сфере туризма, сложность вовлечения предпринимательства в отрасль.
Участники проекта (команда и другие организации)	Кулахметов Ж.Т; Байғалым А; Аширбеков Б.А; Мугжанова А.К. Успанова Г.С.
Ключевые даты (вехи) проекта	<p>Начало: 1 июль 2021 года</p> <p>Окочание: 31 мая 2023 года</p> <p>Инициация проекта: 8 июль 2021г</p> <p>Планирование проекта: 24 июль 2021 г</p> <p>Реализация проекта: 1 апрель 2022 г</p> <p>Завершение: 30 октября 2023г</p>