

Название проекта	Создание проектного офиса «Aqmola.goszakup.kz» при акимате Акмолинской области
Миссия проекта	Выгоды от реализации проекта: Внесение изменений и дополнений в проекты законодательства РК. Минимизация рисков нарушений по государственным закупкам. Снижение с 71,8% до 10% нарушений в квартал по законодательству РК «О государственных закупках» по регионам Акмолинской области.
Обоснование инициации	Реализация нашего проекта будет способствовать достижению индикаторов следующих стратегических документов: - Анализ результатов деятельности ДВГА по Акмолинской области за 1 квартал 2021 года показывает, что всего было проведено 72 аудиторских мероприятия, аудитом охвачено бюджетных средств на общую сумму 15 086,5 млн. тенге, по результатам которых установлено нарушений на общую сумму 10 829,7 млн. тенге или 71,8% от общей суммы охвата, из них: <ul style="list-style-type: none"> • финансовых нарушений на сумму 4 873,1 млн. тенге; • нарушений процедурного характера на сумму 417,9 млн. тенге; • нарушений законодательства РК о государственных закупках на сумму 5 538,7 млн. тенге. - обучение сотрудников по государственным закупкам (до 15-20 сотрудников в год). - снижение административных правонарушений, обращений в судебные органы https://office.sud.kz
Цель проекта	Создание проектного офиса при Акимате Акмолинской области для консультативной поддержки и сопровождения 100% государственных органов в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан «О государственных закупках» к 25 июня 2023 года.
Задачи проекта	Презентование Акимату области Соглашение с управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области для включения в реестр нишевых проектов в рамках программы «Экономика простых вещей». Заключение меморандума по привлечению человеческих ресурсов с управлением координации занятости Акмолинской области. Заключение договоров с государственными органами и квазигосударственным сектором регионов Акмолинской области. Подготовить и довести до сведения информационное письмо во все заинтересованные стороны
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Проект успешен если проект : <ol style="list-style-type: none"> 1) выполнен до 25 июня 2023 года, 2) в пределах 100 млн тенге 3) Аренда офиса с площадью не менее 50 кв.м. 4) Штат сотрудников не менее 15 человек. 5) Офисное оборудование в соответствии с количеством штата сотрудников. Интернет, телекоммуникации. 6) Служебный автотранспорт не менее 2 единицы.
Продукт проекта	Проектный офис «Aqmola.goszakup.kz» при Акимате Акмолинской области
Заказчик	Государственные органы

Заинтересованные стороны проекта	Департамент Государственного внутреннего аудита. Ревизионная комиссия. Прокуратура. Суды. Департамент экономических расследований. Антикоррупционная служба. Местные исполнительные органы. Департамент законодательства РК. Управление государственным закупкам и коммунальной собственности.
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	По срокам к 25.06.2023 года Общая стоимость проекта – 100 млн.тенге Ежегодное финансирование Материально-техническая база
Ограничения проекта	Проект ограничен Правилами осуществления государственных закупок и Законом «О государственных закупок».
Риски проекта	Вход на рынок монополистов Задержка на стадии создания Отсутствие финансирования Недостаток квалифицированных кадров Неполное комплектование клиентской базы
Участники проекта (команда и другие организации)	Нурпеисов Серик Каиргельдинович Хасенов Кайрат Сансызбаевич Куркина Сауле Мейрамовна
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация с 11.10.2021 до 30.11.2021 Планирование Декабрь 2021 г. по декабрь 2022 г. Реализация январь 2023 – май 2023 – создание проекта Завершение 25 июня 2023 – передача в ОД

**Портфель: Национальный план
развития РК до 2025 г.**

**Национальный приоритет:
территориальное развитие РК**

**План развития территории
Акмолинской области**

**Проектный офис
«Aqmola.goszakup.kz» при акимате
Акмолинской области**