
Жарғы 

Жоба атауы: Табиғатты қорғау - адамзаттың парызы 

Бастамашылар: Исаков Галым – Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 

Калдыбаев Тимур – Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

бөлімі 

Жобаның іске асырылу 

мерзімі 

2021 жыл наурыз- 2022 жыл желтоқсан 

Жобаның негіздемесі  1. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 

Экологиялық кодексінің 1-бап 1 тармағына сәйкес адам мен табиғаттың өзара іс-

қимылы (экологиялық қатынастар) саласында жеке және заңды тұлғалардың 

қоршаған ортаға әсер ететін немесе әсер етуге қабілетті қызметті жүзеге асыруына 

байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу. 

2. Тараз қаласы бойынша күзгі 2 айлық санитарлық тазалық кезінде соңғы 3 жылда  

110 тонна қоқыс жиналды. Атап айтатын болсақ 2018 жылы - 20 тонна, 2019 жылы – 

40 тонна, 2020 жылы – 50 тонна қоқыс жиналды. 

 

Жобаның өнімі Жиналған ағаш жапырақтарынан экологиялық таза қағаз сөмкелерді шығаратын цех ашу. 

 

Жобаның SMART мақсаты Ағаштардан түскен жапырақтардан 1 айда 10000 дана экологиялық таза қағаз сөмкелерін 

өндіру арқылы қаладағы экологиялық ахуалды жақсарту. 



Жобаның міндеті  1. «Атамекен» кәсіпкерлік палатасымен бірлесе бизнес жобаны әзірлеу 

 2. Қаржыны алу үшін «Даму» қорына бизнес жобаны ұсыну 

 3. Индустриялды аумақта цехтын құрылысын  жүргізіп, іске қосу 

 

 

 

 

Жоба сәттілігінің 

критерийлері 

2021 жылы болжаммен 50 тонна ағаш жапырақтарын жинап,  10000 дана экологиялық таза 

қағаз сөмкелерді өңдіру.  

Стейкхолдерлер - Тараз қаласының әкімдігі 

- Тараз қаласы әкімдігінің ТҮКШ,ЖКжәнеАЖ бөлімі 

- «Жасыл ел Тараз» МКК 

- Жамбыл облысы әкімдігінің сәулет-құрылыс бақылау басқармасы 

- Тараз қаласының тұрғындары мен жеке кәсіпкерлері 

Жобаның шектеулері 1. Ағаш жапырақтарынан 1 айда 10000 дана таза экологиялық қағаз сөмкелер өңдірілмей 

қалуы 

2. Қажынын дер кезінде берілмеуіне байланысты цехтын мерзімінде салынбай қалуы 

3. Даму қорынан 100 млн.теңге қаржыны алу үшін қажетті кепілдеменін болмай қалуы 

 

  

Жоба тәуекелдері 

 

1. Қала бюджетінің тапшылғы  

2. Пандемияның өршіп кетуі 

3. Қажетті жапырақ көлемінің жиналмауы 

4. Қажетті жабдықтардың уақытылы жеткізілмеуі 

5. Мердігер мекеменің жауапсыздығы 

 


