

Название проекта	Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау (1- очередь)
Миссия проекта	Создание благоприятной среды в городе Кокшетау
Обоснование инициации	В г. Кокшетау имеется водоотводной канал который расположен вдоль ул. Ж. Жабаева. Однако указанный канал не обеспечивает своевременное отведение талых вод, так как находится не в удовлетворительном состоянии. Реконструкция данного канала обеспечит полное отведение талых вод без угрозы подтопления населения данного района.
Цель проекта	Для улучшения качества жизни населения, а также предотвращение чрезвычайных ситуации связанных с отведением талых вод (весенний период), необходимо провести реконструкцию водоотводного канала в г. Кокшетау.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Презентация проекта «Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау (1- очередь)» акиму г. Кокшетау;</li> <li>2. Разработка проектно-сметной документации с прохождением вневедомственной экспертизы.</li> <li>3. Составление бюджетной заявки для выделения финансовых средств на строительно-монтажные работы;</li> <li>4. Проведение конкурсных процедур для выявления потенциального поставщика;</li> <li>5. Реализация проекта «Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау (1- очередь)»</li> <li>6.Составление отчета для постмониторинга.</li> </ol>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Реконструкция водоотводного канала с протяженностью 2,2 км (1 очередь, от ул. Вавилова до пр. Н. Назарбаева) и с шириной 5-6 метров.
Продукт проекта	Водоотводный канал
Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»
Заинтересованные стороны проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аким г. Кокшетау;</li> <li>- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау»</li> <li>- Потенциальный поставщик;</li> <li>- Местное население.</li> </ul>
Допущения проекта:	

<p>- по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.</p>	<p>- до 1 ноября 2022 года. - около 200 млн. тенге. - материальные.</p>
<p>Ограничения проекта</p>	<p>Нахождение водоотводного канала расположенного вдоль ул. Ж. Жабоева в неудовлетворительном состоянии.</p>
<p>Риски проекта</p>	<p>1.Недовольства со стороны населения 2.Несвоевременное выделение финансовых средств 3.Недобросовестный поставщик услуг 4.Постоянное удорожание материалов 5.Погодные условия</p>
<p>Участники проекта (команда и другие организации)</p>	<p>Садвакасов Рустем Коркитканович; ТокишеваРадимханЖанбулатовна; ТоксановГалымжанБауржанович; СерикпаевЕрболатКайруллаевич; Государственные учреждения.</p>
<p>Ключевые даты (вехи) проекта</p>	<p>1 этап – март 2021 год - презентация проекта местному исполнительному органу.</p> <p>2 этап – до 30 марта 2021 года – командная встреча по средствам видеосвязи; составление бюджетной заявки на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау (1- очередь)»;</p> <p>3 этап – 30 апреля 2021 года командная встреча по средствам видеосвязи;</p> <p>4 этап – август 2021 года – организация проведения конкурсных процедур по выявлению потенциального поставщика;</p> <p>5 этап - ноябрь 2022 года – реализация проекта «Реконструкция водоотводного канала в г.Кокшетау (1- очередь)»</p>