

Название проекта	Открытие физкультурно-оздоровительной комнаты в здании акимата города Щучинска
Миссия проекта	Формирование здорового образа жизни среди государственных служащих
Обоснование инициации	<p>Послание Главы государства от 01 сентября 2020 года.</p> <p><i>«Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения»</i></p> <p><i>«Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно детям»</i></p> <p>Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»</p> <p><i>«Формирование здорового образа жизни включает в себя регулярное занятие физической зарядкой, пропаганду здорового образа жизни, здорового питания и профилактики заболеваний путем информационного обеспечения, гигиенического обучения и воспитания населения в вопросах укрепления здоровья»</i></p> <p>Данный проект позволит сотрудникам акимата проводить необходимые тренировки в период обеда и послерабочее время, не тратя много времени, чтобы добраться до спортивных клубов и залов.</p>
Цель проекта	Создать физкультурно-оздоровительную комнату для проведения тренировок сотрудников срок до 01 июня 2021 года в здании акимата города
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> -презентация проекта акиму города; -получения разрешение и согласование с балансодержателем здания (акимом города Щучинска); -выбор помещения под размещение физкультурно-оздоровительной комнаты; -оборудование комнаты необходимым инвентарем; -открытие физкультурно-оздоровительной комнаты
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Оборудование физкультурно-оздоровительной комнаты площадью 60 квадратных метров спортивным инвентарем в количестве не менее 7 штук(стол для настольного тенниса, настенный турник, гантели, шведская стенка, штанги, скакалки, силовые тренажеры, груша)

Продукт проекта	Физкультурно-оздоровительная комната в здании акимата
Заказчик	Местный исполнительный орган
Заинтересованные стороны проекта	Сотрудники акимата, образовательные учреждения, аким города, КГУ «Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района»
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	по срокам – до 31 мая 2021 года; по стоимости – 0 тыс. тенге, за счет собственных и переданных ресурсов. по ресурсам – спортивный инвентарь, музыкальное сопровождение, кабинки для переодевания.
Ограничения проекта	Посещение комнаты исключительно сотрудниками акимата Режим работы с 19-00 по 21-00 в будние дни. Одновременное нахождение в комнате не более 12 человек.
Риски проекта	Потребность в финансовых затратах на проект. <i>Причина - отсутствие достаточного количества инвентаря</i> Отказ в открытии комнаты акимом города <i>Причина - Отсутствие целесообразности в открытии комнаты</i>
Участники проекта (команда и другие организации)	Сергеев Юрий Искаков Алишер Шакиров Нурбек Кожобеков Ерлан
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация – 5 февраль 2021 года Планирование- 10 февраля 2021 года Реализация – март-май 2021 года Завершение проекта – 31 мая 2021 года Открытие комнаты – 01 июня 2021 года