

Название проекта	Строительство открытого ледового катка «Юность» в г. Кокшетау
Миссия проекта	Создание благоприятной среды для активного отдыха населения города Кокшетау
Обоснование инициации	<p>На данный момент в городе Кокшетау крайне мало объектов направленных на развитие досуга и здорового образа жизни</p> <p>В рамках Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года сообщил что:</p> <p>"Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции. Требуется возобновить деятельность «детских кружков», где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. Современные реалии бывают настолько опасными для детей, что их энергию и любознательность нужно направить в правильное русло. Ведь дети – это будущее нашего государства"</p>
Цели проекта	Строительство ледового катка «Юность» в зимнее время на территории города Кокшетау, с открытием кружков и секций для школьников по зимним видам спорта вместимостью 200 человек.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Презентация проекта акиму 2. Составить и направить официальное письмо 3. Выдвижение проекта на областную сессию для выделения денег на ПСД 4. Разработка проектно-сметной документации 5. Объявление конкурса для выбора потенциального подрядчика 6. Строительство 7. Сдача объекта в эксплуатацию
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Площадь 800 квадратов, вместимость 200 человек, сезонность (зима)
Продукт проекта	Ледовый каток в качественном состоянии, благоприятные условия для массового катания и проведения соревнований, секций.
Заказчик	ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской области», ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Заинтересованные стороны проекта	<p>ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской области»</p> <p>ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области»</p> <p>ГУ «Аппарат акима города Кокшетау»</p> <p>ГУ «Управление строительства Акмолинской области»</p> <p>Частные лица в виде инвесторов, арендаторы (фут-корта)</p>

<p>Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.</p>	<p>-Инициация – март-май 2021 -Планирование – июнь 2021 – март 2022 -Реализация – апрель – декабрь 2022 -Планируемая сдача объекта в эксплуатацию - декабрь 2022 года. - 3 млн. тенге на составление ПСД -стоимость проекта будет известна после составления проектно-сметной документации</p>
<p>Ограничения проекта</p>	<p>Сезонность (зима)</p>
<p>Риски проекта</p>	<p>Недостаточность бюджетных средств Подорожание строительных материалов Отсутствие заявок на конкурс потенциальных подрядчиков</p>
<p>Участники проекта (команда и другие организации)</p>	<p>Амиров Болат Еслямбекович – ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской области» Бекбаев Наурызбек Кенжебаевич – ГУ «Управление туризма Акмолинской области» Кусманова Мадина Нуртасовна – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» Курманбаева Гульзана Абзаловна – ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области. Сураганова Алия Ерлановна – ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау»</p>
<p>Ключевые даты (вехи) проекта</p>	<p>Инициация – март-май 2021 Планирование – июнь 2021– март 2022 Реализация – апрель – декабрь 2022 Завершение - Декабрь 2022 года.</p>