

Название проекта	Создание мобильного приложения «Kokshe health»
Миссия проекта	Обеспечение доступности информации на рынке предоставления услуг и товаров в сфере здравоохранения (информированность населения о рынке услуг и товаров), перевод к цифровому формату реализации товаров и услуг
Обоснование инициации	Отсутствие единой базы по ценовым предложениям поставщиков. Увеличение информационных запросов в сфере здравоохранения. Недостаточная информация о рынке предоставления услуг и товаров в сфере здравоохранения Проект ориентирован на две программы: «Цифровой Казахстан 2018-2022 гг.» и «Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020-2025 гг.»
Цель проекта	Создание мобильного приложения «Kokshe health» стоимостью 3 млн. тенге сроком до 2023 года для жителей г. Кокшетау
Задачи проекта	Согласование с Управлением здравоохранения (с компетентными органами) Разработка сметной документации, составление бюджетной заявки Проведение гос. закупок Осуществление реализации проекта по созданию приложения
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	Приложение будет включать в себя такие функции как: <ul style="list-style-type: none"> • личный кабинет пользователя • поисковик медикаментов и медицинских услуг • ценовое предложение по запрошенным медикаментам и услугам • доставка • система скидок и бонусов • онлайн - консультант • отзывы пользователей, рейтинг медицинских учреждений и аптек
Продукт проекта	Мобильное приложение «Kokshe health»
Заказчик	ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области
Заинтересованные стороны проекта	ГУ Управление здравоохранения Акмолинской области Аптеки Частные медицинские учреждения Население города Разработчики
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	Срок до 2023 года Стоимостью 3 млн тенге Финансовые, технологические, информационные.
Ограничения проекта	Территориальный охват только услуг города Кокшетау, информационное ограничение (только для интернет пользователей, для местных услугодателей (аптек, клиник)
Риски проекта	Отказ в одобрении проекта ГУ Управлением здравоохранения. Отказ в финансировании. Не полная заинтересованность услугодателей малых компаний. Реакция населения (старшего поколения от 65 лет.).

Участники проекта (команда и другие организации)	Муздыбаев Ж. К. Мухамадиева Г.Д. Шарипов Ж.А. Толдибаев Ж.Б. Сарбасов М.К.
Ключевые даты (вехи) проекта	Инициация: 02.2021- 03.2021г. Планирование: 04.2021 - 12.2021г. Реализация: 01.2022 – 07.2022г. Завершение: 08.2022 -12.2022г.