

# АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Филиал Академии по Актюбинской области

Курсы переподготовки государственных служащих, впервые принятых на административную государственную службу  
корпуса «Б»

## ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

На тему: «Вторая жизнь бытовых отходов»

**Заказчик:** Филиал Академии Государственного  
управления при Президенте Республики Казахстан  
по Актюбинской области

**Исполнители:** Ауэзов Б.А. – ведущий специалист ГУ «Аппарат акима Кобдинского сельского округа»  
Абдулова Д.Б. – Главный специалист ГУ «Аппарат акима Кос-Истекского сельского округа»  
Даулбаев А. – ведущий специалист ГУ «Отдел земельных отношений Мартукского района»  
Умирзакова С. – главный специалист ГУ «Отдел земельных отношений города Актобе»

«Допущен(а) к защите»

Руководитель проекта: Мусиралина Б.О. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

(подпись)

Актобе – 2021

## Жоба Жарғысы/Устав проекта

Жобаның атауы/Название проекта	Вторая жизнь бытовых отходов
Бастамашы/Инициатор	Ауэзов Батырхан Абзалович
Бекіту күні/Дата утверждения	
Жоба миссиясы/ Миссия проекта	Улучшение санитарного состояния города
Бастамашылықты негіздеу/ Обоснование инициации	Проблемы сбора мусора Работников нет Контейнеров нет
Жоба мақсаттары/ Цели проекта	В городе Актобе к 1 декабря 2021 года с мощностью 1000 тыс тонн в год мусора-перерабатывающий завод
Жобаның міндеттері/ Задачи проекта	Документы на землю Проектно-сметная документация Государственная экспертиза Строительные работы
Жоба өнімі/ Продукт проекта	Бытовые отходы
Жобаға тапсырыс беруші/ Заказчик проекта	Экологи
Жобаның мүдделі жақтары/ Заинтересованные стороны проекта	Экологи Население ЖКХ
Жобаның шектеулері /Ограничения проекта	Бюджет Вторичное использование Физические факторы
Жобаның басымдықтары/ Приоритеты проекта	Улучшение экологии

**План управления стейкхолдерами/ Стейкхолдерлерді басқару жоспары**

Стейкхолдер	Интерес/Мүдде От -100 до +100	Влияние/Әсер ету 0 до +100	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта Жобаға қатысты стейкхолдерлердің күтулері мен талаптары	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров / Стейкхолдерлерге қатысты жобадан күтулер	Стратегия коммуникации\вовлече ния Коммуникация/тарту стратегиясы	Периодичность/Кезең Ділігі
экологи	100	50	Улучшение экологии	Поддержка Пропаганда	Личные встречи Совещания	Постоянно
Население	100	80	Решение проблемы мусора	Экологическая культура Бережное отношение к окружающей среде	СМИ	Постоянно
ЖКХ	100	60	Решение проблемы мусора	Установка контейнеров по городу	Личные встречи Совещания	Постоянно

**Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками**

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Тәуекел факторлары/ Факторы риска	Салдарла р/ Последств ия 1-4 баллов	Ықтимал дык/ Вероятнос ть 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/ Стратегия на случай реализации риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Бюджет	Не приоритетный	4	2	8	1. Лоббирование через депутатов 2.Спонсоры; 3.Краудфандинг	Команда проекта
Вторичное использование	Снижение качества	4	2	8	1.Бизнесмены 2.Рынки	Команда проекта
Физические факторы	химикаты	4	2	8		Команда проекта

**Жауапкершілік матрицасы /Матрица ответственности**

Жұмыс түрлері /Виды работ	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные	Жауаптылар/Ответственные
Документы на землю	Абдулова Диана				
Проектно-сметная документация	Ауэзов Батырхан				
Государственная экспертиза	Умирзакова Салтанат				
Строительные работы	Даулбаев Алгазы				

О- ответственный / жауапты

У- участвует / қатысады

К – кеңес береді/ консультирует

**Календарный график (график СРМ) (пример)**

№	Основные этапы выполнения проекта	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1	Документы на землю	1 месяц	Земельный акт
2	Проектно-сметная документация	2 месяца	Проект



**Жобаның бюджеті/Бюджет проекта**

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Баға/Цена	Ресурс көлемі/Объем ресурса	Шығындар /Заграты
1	Документы на землю	Землеустроительный проект Договор Земельный акт Регистрация Сведение о собственнике	100000 - 100000 20000		220000
2	Проектно-сметная документация	Открытый конкурс			3 млн тенге
3	Государственная экспертиза	Проектно-сметная документация			700 тыс тенге
4	Строительные работы	Рабочий проект			100 млн тенге