



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ  
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

## ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

**Тақырыбы: «Абай Құнанбаев» атындағы саябақ**

**Орындаушылар:**

**Шуданов Е.О.** – «Ақтөбе облысының жердің пайдалануы мен қорғалуынбақылау жөніндегі басқармасы» ММ -нің, Құқықтық қамтамасыз ету және әкімшілік бөлімінің басшысы, мемлекеттік инспектор

**Қиубек М.Ж.** – «Ақтөбе қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-нің, Әлеуметтік көмек тағайындау сектор меңгерушісі

**Сейілхан Ә.М.** – «Мұғалжар ауданының сәуле, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-нің мемлекеттік сатып алулар секторының меңгерушісі



# Жоба миссиясы/

Қазіргі заман талабына сай, Қандыағаш қаласын тұрғындарына демалыс саябағын салу арқылы жағдай жасау, спортқа ынталандыру, мәдинетке үйрету, сонымен қатар тал, жасыл желектер егу арқылы экологиялық ахуалдын алдын алу.



# Жоба мақсаты



Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Сәкен Сейфулин көшесі аумағында қала тұрғындарына арналған, жалпы аумағы 3,7 га болатын «Абай Құнанбаев» атындағы саябақ құрылысын 2021 жылдың 01 наурызынан 2022 жылдың 31 шілде аралығында салып аяқтау.



Қазіргі заман талабына сай, Қандыағаш қаласың тұрғындарына демалыс саябағын салу арқылы жағдай жасау, спортқа ынталандыру, мәдинетке үйрету, сонымен қатар тал, жасыл желектер егу арқылы экологиялық ахуалдын алдын алу .



Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Сәкен Сейфулин көшесі аумағында, қала тұрғындарына арналған, жалпы аумағы 3,7 га болатын «Абай Құнанбаев» атындағы саябақ құрылысын. 2021 жылдың 01 наурызынан 2022 жылдың 31 шілде аралығында салып аяқтау.











# Күнтізбелік кесте



№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындалу уақыты	Күтілетін нәтиже
.	Саябақ құрылысы нысандарын әр түрлі мақсатта сипаттау, оларды қала (ауыл) жоспарына орналастыру;	23.02.2021-25.02.2021	Жастарды, орта жасты қамту
.	Саябақ құрылысы жұмыстарының ерекшеліктері мен жоспарлау принциптерін жасау;	26.02.2021-01.03.2021	Қандыағаш қаласының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің мүдделерін ескере отырып, жобаланатын аумақтың ұтымды, жоспарлы ұйымдастырылуын айқындау
.	Байқау жариялау арқылы халықты араластырып, олардың қандай саябақ көргісі келетінін сұрау	02.03.2021-04.03.2021	Қандыағаш қаласы тұрғындарын қамту
1.	Саябақ ішіндегі жолдарға декоративті төсеніштер төсеу ерекшеліктеріне мән беру	05.03.2021-07.03.2021	Декоративті төсеніштер төсеудің ұтымды және эстетикалық жоспарын құру
1.	Саябақтағы көшет материалын, өсімдіктер таңдау қағидаларымен жұмыс жасау	07.03.2021-09.03.2021	Өсімдіктердің декоративтік және мөлшері жөніндегі сапасын ескеру
1.	Саябақтағы ағаштардың декоративті түрлерінің суға түсуіне төзімділігін, жарықсүйгіш, көлеңкеге төзімділігін және топырақ құнарлылығын талап ететін классификациясын құру	09.03.2021-10.03.2021	«Орман ресурстары және орман шаруашылығы» мамандығы бойынша мамандар дайындау
1.	Саябақты сумен қамтамасыз ету құрылғыларының сапалылығын анықтау	10.03.2021-11.03.2021	Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріндегі ақаулар мен бұзылуларға, апаттарға алып келетін төтенше жағдайлар туралы жалпы ережелерді ескеру
1.	Саябақ шаруашылығы мен құрылыстың қазіргі заманғы материалдық базасын дамыту жұмыстарын жүргізу	12.03.2021-12.03.2021	Дайын жобалар
1.	Қорытынды есеп құру;	12.03.2021-12.03.2021	Есеп беру



# Жобаның бюджеті



№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Шығындар /Затраты
№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Қажет ресурс/Необходимый ресурс	Шығындар /Затраты
1	Құрылыс – монтаждау жұмыстары	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жобалау – сметалық құжаттамаға</li> <li>2. Сараптамадан өткізу</li> <li>3. Жұмыстар</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2 000 000 тг</li> <li>2) 800 000 тг</li> <li>3) 237 000 000тг</li> </ol>
2	Күтіп ұстауға қаражат, еңбек – ақы және т.б. төлемдер		12 айға – 10 200 000 тг (1 айға 850 000 тг)
3	Құрал-жабдықтар	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Құрылыс құралдары</li> <li>2. Тазалау құралдары</li> <li>3. Арнайы автокөліктер</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 (күрек, бетон араластырғыш және т.б. – 1 000 000 тг</li> <li>2) Сыпыртқыш, тырма және т.б.-150.000 тг</li> <li>3) Жүктасығыш – 10 000 000 тг.</li> </ol>
4	"жобалық менеджмент" әдістемелік нұсқауын дайындау		50.000 тг

