



**Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы**

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік басшы  
лауазымға алғаш тағайындалған мемлекеттік  
қызметшілердің қайта даярлау курсы

**ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС**

**Жылжымалы 3D форматындағы  
кинотеатр – мәдени дамудың жаңа тетігі**

Тапсырыс беруші:

ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының  
Ақтөбе облысы бойынша филиалы

Орындаушылар:

- ✓ Б.А.Құлынтай - Әйтеке би аудандық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің бас маманы
- ✓ А.С.Карашев - Мәртөк ауданы Қызылжар ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы
- ✓ А.Т.Умралин - Мұғалжар ауданы Егіндібұлақ ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы
- ✓ А.Н.Сүлеймен - Ақтөбе қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы
- ✓ А.Ж.Мурзатаева - Мәртөк ауданы Құрмансай ауылдық округі әкімі аппаратының жетекші маманы

Жоба жетекшісі: Есберген Раушан Әкімгерейқызы



## ЖОБАНЫ НЕГІЗДЕУ, АЛҒЫШАРТТАРЫ, МАҚСАТЫ:



- Аудан орталықтары мен ауылдық округтердегі тұрғындарға арналған демалыс орындарының жетіспеушілігі;

- Тұрғындардың бос уақыттарын тиімді пайдалану;

- Көркем фильмдер (ұлы тұлғалар туралы) және патриоттық тақырыптағы кинолар көрсету негізінде жастардың бойына тұлғалық, мотивациялық қасиеттерді сіңіру арқылы таным көкжиегін дамыту;

- Отандық және шет елдердің мәдениетімен танып білуге жол ашу.  
- Цифрландыру кезеңінде адамдар арасында ең маңызды құндылық - қарым-қатынасты нығайту;

2021 жылдың 4 желтоқсаннан бастап Ақтөбе облысының шалғай аудандарындағы ауылдық округтеріне жолға шығатын жылжымалы 3Dкинотеатр ашу. Мақсаты – аудан және ауылдық округ жұртшылығына қолжетімді және тиімді мәдени демалыс орнын ұйымдастыру.

# Календарлық график

5

№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындау мерзімі	Күтілетін нәтиже
1	Нарықты зерттеу	01.05.2021-20.05.2021	Нарық жағдайының есебі
2	Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу	21.05.2021-21.06.2021	Құжаттардың реттілігі мен дәлдігі
3	Идея іздестіру	22.06.2021-02.07.2021	Қоғамға қажетті тың тақырыптар туралы мәлімет
4	Жобаның бағытын анықтау	03.07.2021-04.07.2021	Жоба бағытының айқындалуы бойынша ақпарат ұсыну
5	Жобаны жан-жақты зерттеу	05.07.2021-25.07.2021	Зерттелген тақырыпқа сәйкес есеп беру
6	Жобаны құрастыру/жоспар дайындау	26.07.2021-26.08.2021	Дайын жоспар
7	Қажетті құрал-жабдықтарды сатып алу	27.08.2021-27.10.2021	Қолдануға әзір құрал-жабдықтар
8	Қосымша қызметтерді ұйымдастыру	28.10.2021-29.11.2021	Келісімшартқа отыру
9	Жобаны ұсыну	29.11.2021-03.12.2021	Оң қорытынды
10	Жобаның нәтижелігі	04.12.2021-31.12.2021	Жоба мақсатының орындалуы арқылы табысқа қол жеткізу

# Билет бағасы

Балаларға



400 TГ

Ересектерге



800 TГ

1 сеанс - 100 адам

1 апта - 5 сеанс


1 айда - 20 сеанс

6 000 000 тг (бір айлық табыс көзі).



# Тәуекелді басқару жоспары

## План управления рисками



Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Сатылымға жоспарланған билеттердің өтпей қалуы	2	2	4	Аудан және ауылдық округ әкімдіктеріне қарасты мәдениет бөлімін тарту	Жергілікті тұрғындар сұранысының төмендігінен
Техникалық ақаулардың орын алуы, интернет желісі	2	2	4	IT маманының көмегіне жүгіну	Коммуникацияның дұрыс жүзеге асырылмауынан форс-мажорлар
Жаңа топтамадағы көрсетілімдердің болмауы	1	1	2	Кинодистрибьютормен келісімшартқа отыру арқылы соңғы көрсетілімдерге қол жеткізу	Жобаны ұсынушылар

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезендері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР)	Шығындар /Затраты
1	Проектор 3D, DLP	550 000 тг
2	Модулятор для пассивной системы DLP-Link Volfoni	420 000 тг
3	Сервер 2D/3D воспроизведения с установленным программным 3D обеспечением	280 000 тг
4	Пассивные 3D очки (круговая поляризация), пластик, брендовые 100шт.	112 000 тг
5	Поляризационный экран, ПВХ, натяжной с люверсами, размер 5x2,8м	275 000 тг
6	Разборная мобильная рамка для экрана	115 000 тг
7	Акустическая система, усилитель, акустический кабель	290 000 тг
8	Кабель HDMI	12 000 тг
9	Автомобиль	3 000 000 тг
10	Отдел культуры (организация)	100 000 тг
11	Предприниматель, предлагающий продажу колы и попкорны	100 000 тг
12	Приобретение прокатных удостоверений на фильмы	336 000 тг/мес. (6 фильмов)
13	Печать афиш, листовок	17 200 тг
13	Прочие расходы	150 000 тг

Итого:

5 757 200 тг





*Назарларыңызға рахмет :)*

