

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ

Ақтөбе облысы бойынша Академия филиалы

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік басшы лауазымға алғаш тағайындалған мемлекеттік қызметшілердің қайта даярлау курсы

## ЖОБАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: **Балалар ойын-сауық алаңы**

**Тапсырыс беруші:** ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының  
Ақтөбе облысы бойынша филиалы

### **Орындаушылар:**

Айжарықова Нургул. – «Токмансай ауылдық округінің әкім аппараты» ММ, Бас маман.

Нажиков Жеңіс. – Алға аудандық аумақтық ветеринариялық инспекция, Бас маман.

Бубекенова Махаббат – Қарғалы аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі, Жетекші маман.

Төреғали Дәурен – Ақсай ауылдық округінің әкім аппараты, Бас маман.

Төлөпберген Нұрдәулет – Ырғыз аудандық аумақтық инспекциясы, Бас маман.

«Қорғауға жіберілді»

Жоба жетекшісі: (Аты-жөні) \_\_\_\_\_

Қолы

Ақтөбе – 2021

**ЖОБА ЖАРҒЫСЫ**

1	Жоба атауы:	Ойын-сауық алаңы
2	Қысқаша атауы:	Kids Play
3	Бастамашылдар:	Бубекенова Махаббат
4	Жобаны негіздеу, алғышарттары	1)Алға қаласына балаларға арналған ойын-сауық алаңының тапшылығы 2)Балалардың физикалық және ой-санасының дамуына оңтайлы ықпал етуі 3) Алға әкімдігінің инстаграм желісі арқылы саулнама жүргізу
5	Жобаның мақсаты	2022 жылдың 1- маусым Балаларды қорғау мерекесіне орай Алға қаласынан “Kids Play” балалар ойын-сауық алаңын ашу
6	Қатысушылар және мүдделі жақтар	Қала әкімшілігі, Жеке кәсіпкерлер, Тұтынушылар
7	Жобаның шектеулері	1) Тұтынушылардың аздығы 2) Атрикциондардың жеткіліксіздігі 3) Бәсекелестік 4) Қауіпсіздік шаралары (күзет бекетері, медициналық көмек көрсететін бөлімше) 5) Тұтынушылардың қол жетімді баға 6) Санитариялық талаптар
8	Жобаның мақсатты индикаторлары мен табыстылық критерийлері	1) Демалыс орын 2) Алға ауданың тұрғындарының мәдени және рухани ықпалдасу 3) Жаңа жұмыс нысандарының ашылуы 4) Салық түсу көрсеткішін жоғарлату
9	Жоба өнімі	Алға қаласынан “Kids Play”балалар ойын-сауық алаңы
10	Ұсыну күні:	12.04.2021
11	Дайындады:	Жоба мүшелері

## ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ

Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз.

Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді).

Жоба өнімі немесе міндеті\ Жобадағы роль, аты немесе лауазымы	Айжарықова Нургул	Нажиков Жеңіс	Бубекенова Махаббат	Төреғали Дәурен	Төлепберген Нұрдәулет
Нарықты зерттеу	Ж	О	К	К	К
Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу	О	Ж	К	К	К
Ғимарат мәселесі	К	К	Ж	К	О
Ойын-сауық құралдары	К	К	О	Ж	К
Қызметкерлер құрамы	К	К	К	О	Ж

!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер:

- 1) Сіздің жобаңызды іске асыру үшін Сізге қандай сала мамандары мен білімдері қажет?
  - 2) Сіз жобалық командаларды ұйымдастырудың қандай принципін қолданасыз?
  - 3) Формальды талаптарды анықтау (білім, тәжірибе, арнайы дағдылар). Фомальды талаптар оларды дәл өлшеуге болатындығымен сипатталады.
  - 4) Қызмет ерекшелігін, сондай-ақ жаңа қызметкер өзара іс-қимыл жасайтын адамдардың ерекшеліктерін ескеретін жеке-психологиялық талаптарды айқындау.
  - 5) алдын ала конкурс өткізу, ұсынымдар, түйіндеме және әңгімелесу;
- 1) психодиагностикалық әдістемелер, кәсіби тестілеу және ситуациялық диагностика әдістері негізінде үміткерлерге бағалау жүргізу.

Жоба тобын құру процесінің мақсаты - жобаны жүзеге асыру үшін қажетті адами ресурстарды тарту.

### ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ

\* Мүдделі жақтарды талдау матрицасы (МЖ) жобаның мүдделі жақтарын (адамдар, топтар, ұйымдар) талдауға мүмкіндік береді. Екі индикаторға (билік / әсер және қызығушылық) сүйене отырып, біз қай топқа жататындығын анықтаймыз, олардың күтулері мен оларды басқару стратегиясын анықтаймыз. Деңгейді анықтай отырып, стейкхолдерлерді жобаға тартудың тиімділігін арттыру мақсатында пікірлер әзірлейміз.

№	Стейкхолдер	Қызығушылық (қолдау, қарсы болу) -100 дн +100 дейін	0 ден 100 ықпал ету	Стейкхолдердің күтулері	Басқару стратегиясы
1	2	3	4	5	6
1	Ата-ана	+100	60	Балаларға арналған сапалы, қауыпсыз қызмет көрсету	Әлеуметтік желі (Инстаграмм), жарнама
2	Әкімшілік	+100	70	Халықтың разлығы	Хат алмасу
3	Жеке кәсіпкерлер	+100	100	Табыс	Келсім шарттар
4	Жақын орналасқан тұрғындар	-100	0	Мазалау (наразылық)	Регламент (09:00-21:00)
5					

**Тәуекелді басқару жоспары/ План управления рисками**

Тәуекелдің сипаттамасы/Описание риска	Салдарлар/ Последствия 1-4 баллов	Ықтималдық/ Вероятность 1-4 баллов	Тәуекелді қорытынды бағалау/ Итоговая оценка риска	Тәуекелді жүзеге асыру жағдайына стратегия/Тәуекелді жұмсарту тәсілдері Стратегия на случай реализации риска/Способы смягчения риска	Тәуекел иесі/ Владелец риска
Адамдардың аздығы	2	2	4	1)Қайта сауалнама жасау 2)Заманға сай кешенді жақсарту	Қала тұрғындары
Вандализм	3	2	6	1)Видео бақылау 2)Полиция пункті 3)Күзет бекетері	Қала тұрғындары
Инвестиция	3	2	6	1)Туған жерге тағзым 2)Жергілікті кәсіпкерлердің қолдауы	Кәсіпкерлер
Карантин	2	2	4	1)Санитарлық талаптарды сақтау 2) Қауыпсіздік ережелерін ұстану	Қала тұрғындарының жауапсыздығы
Қоқыс мәселесі	3	2	6	1)Сенбілік 2)Санитариялық күндер 3)Тұтынушыларды жауапкершілігін артыру	Жалпы тұтынушылар

--	--	--	--	--	--

ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№5

### Календарлық график

№	Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері	Орындау мерзімі	Күтілетін нәтиже
1	Нарықты зерттеу	01.05.2021-15.05.2021	Нарық жағдайының есебі
2	Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу	16.05.2021-16.07.2021	Келсім шартқа отыру
3	Ғимарат мәселесі	16.07.2021-16.10.2021	Ойын-сауық алаңына арналған дайын ғимарат
4	Ойын-сауық құралдары және жиһаз тапсырыс беру орнату, Тамақтану орынын даярлау, Өртің алдын алу құрылғылары, Видеобақылау, Компьютерлер	16.10.2021-01.03.2022	Kids Play ойын-сауық алаңы барлық құрылғылармен толық жабдықталынды
5	Қызметкерлер құрамы	01.01.2022-01.05.2022	1) Кассир 2) Инструкторлар 3) Күзетші 4) Сатушы 5) Ыдыс жуушы 6) Еден жуушы 7) Тұрақшы 8) Мед-бике



## Жобаның бюджеті/Бюджет проекта

№ п/п	Жобаны жүзеге асыру кезеңдері (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта (из ИСР)	Шығындар /Затраты/ теңге
	Нарықты зерттеу	10 000
	Инвестор немесе әлеуметтік кәсіпкерді іздеу	50 000
	Ғимарат мәселесі (күрделі жөндеу)	2 500 000
	Ойын-сауық құралдары	7 500 000
	Асхана және Жиһаз	1 600 000
	Өрттің алдын алу құрылғылары	200 000
	Видеобақылау	100 000
	Компьютерлер	450 000
	Жарнама	90 000
	<b>Бір реттік шығынның жалпы соммасы</b>	<b>13 500 000</b>



	Қызметкерлер құрамы	1)1- Кассир-65000/айына 2)3-Инструкторлар-40000+пайыз/айына 3)1-Күзетші-60000/айына 4)1-Сатушы-50000/айына 5)1-Ыдыс жуушы-50000/айына 7)1-Еден жуушы-55000/айына 8)1-Тұрақшы-2000/күніне <b>Жалпы сомма-456000/айына</b>
	Салық	307 000
	Коммуналдық қызметтер	300 000/ айына
	Ғимаратты жалға алу	200 000/айына
	<b>Әр айдағы шығындар</b>	<b>1 263 000</b>
	<b>Кіріс (айына)</b>	<b>2 600 000</b>
	<b>Таза табыс (айына)</b>	<b>1 337 000</b>
	<b>Жалпы жылдық табыс соммасы</b>	<b>19 164 000</b>

