

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	Алматы облысы, Алақөл ауданы, Лепсі ауылдық округінде Спорттық-сауықтыру кешенін салу	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	<p>1. Айткенов Сырым Дынмухамедович, "Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ</p> <p>2. Нұрғазы Дәрмен Өміржанұлы, "Райымбек аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімі" ММ</p> <p>3. Мұхтар Батырханұлы, "Райымбек аудандық жер қатынастар бөлімі" ММ</p> <p>4. Чурмаков Бакытжан Нурланович, "Еңбекшіқазақ аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ</p>	
КЕЛІСІЛДІ:	БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ  ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ	_____ _____ _____ « _____ » « _____ » 2021ж.

## Жоба жарғысы/Устав проекта

Жоба тақырыбы / Название проекта	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылдық округінде Спорттық-сауықтыру кешенін салу
Жоба басшысы / Руководитель проекта	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ басшысы
Жоба тобы / Команда проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ</li> <li>2. Лепсі ауылдық округінің әкімдігі</li> </ol>
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында белгіленген экономиканы әртараптандырудың басты бағыттарына және "Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 17 қаңтардағы №732 Жарлығына сәйкес Қазақстанды 2050 жылға дейін ұзақ мерзімді дамытудың стратегиялық бағыттары;</li> <li>2. Қазақстан Республикасының 2020-2025 арналған денсаулықты сақтауды дамыту мемлекеттік бағдарламасы;</li> <li>3. Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 01 қыркүйектегі "Жаңа жағдайдағы Қазақстан, іс-қимыл кезеңі" атты жолдауындағы бұқаралық спортты дамыту бөлігі;</li> <li>4. Қазақстан Республикасының өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;</li> <li>4. Алматы облысы бойынша аумақты дамыту бағдарламасы: "Адами капитал" базалық бағыты, дене шынықтыру және спорт бөлігі;</li> <li>5. Лепсі ауылдық округі халқының саны: 1442;</li> <li>6. Лепсі ауылдық округінде спорттық сауықтыру кешенінің жоқтығы;</li> <li>7. Жастардың спортпен айналысуға мүмкіндігінің жоқтығы;</li> <li>8. Жанында орналасқан үш ауыл халқыныңда қамтылу мүмкіндігі.</li> </ol>
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тұрғылықты тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға тарту;</li> <li>2. Жаңа жұмыс орындарын ашу;</li> <li>3. Әртүрлі спорттық іс-шаралар ұйымдастыру, дайындық жаттығуларын өткізу, спортшылардың кәсіби деңгейлерін көтеру.</li> </ol>

	4. Күрес, бокс, волейбол және баскетбол спорт түрлерінің болуы.
Жоба мақсаты/Цель проекта	<p><b>S</b> (нақтылығы)- Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылдық округінде Спорттық-сауықтыру кешенін салу;</p> <p><b>M</b> (өлшемі)- Әкімшілік, қоғамдық және спорттық көпфункционалды комплекс негізгі 117,0x137,0 м осьтердегі өлшемдермен 4 блоктан тұрады;</p> <p><b>A</b> (қол жетімді)- Жергілікті бюджет;</p> <p><b>R</b> (өзектілігі)- Халықтың денсаулығын жақсарту;</p> <p><b>T</b> (уақытпен шектелген)- 2020 жылғы қазан айынан 2022 жылғы тамыз айына дейін (21,5 ай ішінде)</p>
Жоба міндеттері/Задачи проекта	<p><b>1. Жобалау</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Жобалауға тапсырма;</li> <li>- Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (АПЗ);</li> <li>- Жер учаскесін таңдау актісі, жеке меншік құқығына акті, Алакөл ауданы Лепсі ауылдық округі әкімдігінің қаулысы;</li> <li>- Нобайлық жоба;</li> <li>- "Іргетастар мен негіздердің өлшеу-зерттеу жұмыстарын жүргізу" техникалық қорытындысы;</li> <li>- Сенімділік пен орнықтылықты техникалық зерттеп-қарау жөніндегі қорытынды;</li> </ul> <p><b>2. Сараптама қорытындысы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сараптамадан өту;</li> <li>- Шарт жасасу;</li> </ul> <p><b>3. Қаржыландыру жұмыстары</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Алматы облысының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына өтініш жіберу;</li> <li>- Алматы облысы мәслихатында қарастыру;</li> <li>- Алматы облысы мәслихатының қаржы бөлу туралы шешімі..</li> </ul> <p><b>4. Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конкурс туралы хабарландыру;</li> <li>- Шарт жасасу;</li> <li>- Мердігерлік ұйымға жобалық-сметалық құжаттаманы беру;</li> <li>- Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысын бақылауды жүзеге асыру;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау;</li> <li>- Объектіні пайдалануға беру;</li> </ul> <p><b>5. Пайдалану</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- салынған объектіні тиімді ұстау және пайдалануға өткізу;</li> <li>- мамандарды, тренерлерді жұмысқа тарту жұмыстары;</li> <li>- халыққа, соның ішінде жастарға түсіндіру, қызықтыру жұмыстарын жүргізу;</li> <li>- жобаның аяқталуы.</li> </ul>
Жобаның көрсеткіштері/показатели проекта	мақсатты Целевые	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2025 жылға дейін- Ауыл жастарынан әртүрлі спорт салаларынан спорт шеберлерін шығару;</li> <li>2. 2021 жылы- Құрылыс барысында, ауыл халқын жұмыспен қамту;</li> <li>3. 2022 жылы- Пайдалануға берілгеннен кейін, 20 адамды әкімшілік-шаруашылық, ал 4 адамды тренер жұмысына алу.</li> <li>4. 2022 жылы- Күрес, бокс, волейбол және баскетбол секциялары болады.</li> <li>5. Лепсі ауылдық округі 35% халқының спортпен айналысуын қамтамасыз етіледі.</li> </ol>
Жоба өнімі/Продукт проекта		Салауатты өмір салтын ұстануды дәріптеу үшін Лепсі ауылдық округінің халқына спорттық сауықтыру кешенін салу.
Жобаның мүдделі тұлғалары/Заинтересованные стороны проекта		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Алакөл ауданы және Лепсі ауылдық округінің әкімдіктері;</li> <li>2. Жобалаушы ұйым;</li> <li>3. Мердігерлік ұйым;</li> <li>4. Алакөл ауданы және Лепсі ауылдық округінің тұрғындары.</li> </ol>
Жоба шектеулері/Ограничения проекта		<p>Мерзімі- 21,5 ай.</p> <p>Құрылыс-монтаж жұмыстарына бюджет: 1239, 589 млн. теңге</p> <p>Мазмұны: Салауатты өмір салтын ұстануды дәріптеу үшін Лепсі ауылдық округінің халқына спорттық сауықтыру кешенін салу.</p>
Жобаның басымдықтары/Приоритеты проекта		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Халықтың спортпен айналысуы;</li> <li>2. Тұрғындардың денсаулығының жақсаруы;</li> <li>3. Ауыл жастарының спортпен кәсіби дейгейде шұғылдануы.</li> </ol>
Жобаның негізгі (аралық)күндері/Ключевые даты (вехи) проекта		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жобалау; 30.10.2020- 26.02.2021</li> <li>2. Сараптамадан өту; 26.02.2021- 30.03.2021</li> </ol>

3. Қаржыландыру жұмыстары; 30.03.2021- 18.04.2021  
 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау; 18.04.2021- 01.06.2022  
 5. Пайдалану; 15.06.2022- 15.08.2022

### Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері -4 тен +4 ке / Интерес От -4 до +4	Әсері 0 ден +4 ке дейін / Влияние От 0 до +4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары /Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации\вов лечения	Кезенді-лігі/ Периодичность
Алакөл ауданы және Лепсі ауылдық округінің әкімдіктері;	4	4	1. Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі ауылдық округінде Спорттық-сауықтыру кешенін салу; 2. Жаңа жұмыс орындарын ашу; 3. Әртүрлі спорттық іс-шаралар ұйымдастыру, дайындық	1. Спорттық-сауықтыру кешенін салудағы құжаттамалық жұмыстарды жүргізу; 2. Жобаны жүзеге асыру үшін қаржылық мәселелерді шешу; 3. Жобаны жүзеге асыру барысын бақылау; 4. Нысанды пайдалануға	1. Хат-хабарламалармен келісімдер жүргізу; 2. Құрылыс жұмыстарына мониторинг жүргізу мақсатында жиналыс өткізу.	1. Аптасына бір рет 2. Айына бір рет

			<p>жаттығуларын өткізу, спортшылардың кәсіби деңгейлерін көтеру.</p> <p>4. Лепсі ауылдық округінде спортпен айналысушылардың үлесінің көбеюі.</p>	<p>қабылдау;</p> <p>5. Пайдалану.</p>		
Жобалаушы ұйым	4	4	<p>1. Жобадан қосымша табыс табу;</p> <p>2. Нормалар мен ережелерге сәйкес жобалау;</p> <p>3. Жобалау саласын дамыту;</p> <p>4. Сараптамадан өту арқылы жобалауды аяқтау.</p>	<p>1. Жобалау шешімінің негізгі талаптарын анықтайтын жобалаудың нақты тапсырмасы;</p> <p>2. Құрылыс бойынша сәулет, көлемдік-жоспарлау, конструкциялық және басқа да шешімдерге қойылатын негізгі талаптарды, сондай-ақ экологиялық талаптарды және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтау;</p> <p>3. Сараптамадан өту.</p>	<p>1. Хат-хабарламалармен келісімдер жүргізу;</p> <p>2. Жобалық шешімдерді қабылдау мақсатында жиналыстар өткізу.</p>	<p>1. Аптасына бір рет</p> <p>2. Айына бір рет</p>

Мердігерлік ұйым	3	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жобадан қосымша табыс табу;</li> <li>2. Тәжірибе жинау;</li> <li>3. Компанияның имиджін көтеру.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Құрылыс-монтаждау жұмыстары сапасының жоғары болуы;</li> <li>2. Құрылыс жұмыстарын келісім-шартқа сәйкес уақытында аяқтау.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ақпараттық хат алмасулар;</li> <li>2. Жиналыстар өткізу;</li> <li>3. Үнемі телефонмен ақпарат алмасу.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Айына юірет</li> <li>2. Аптасына бір рет</li> <li>3. Қажеттілігі бойынша</li> </ol>
Алакөл ауданы және Лепсі ауылдық округінің тұрғындары	4	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Спорттық сауықтыру кешенінің бәріне тегін және ашық болуы.</li> <li>2. Ауыл халқының уақытша кейбір құрылыс жұмыстарына тартылуы.</li> <li>3. Тұрғындардың денсаулығының жақсаруы.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жобаны ақпараттық қолдау жұмыстары</li> <li>2. Жоба бойынша ұсыныстар беру.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. БАҚ-та, интернетте хабарландырулар тарату;</li> <li>2. Қоғамдық тыңдауды өткізу.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ауыл тұрғындарына хабарландырулар тарату, ай сайын.</li> <li>2. Жоба басталғанда бір рет</li> </ol>

## Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері/ Виды работ	Кім/ Кто	Қашан/ Когда
<b>1</b>	<b>Жобалау жұмыстары</b>		
1.1	Жобалауға тапсырма;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	30.10.2020- 06.11.2020
1.2	Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (АПЗ);	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	06.11.2020- 07.12.2020
1.3	Жер учаскесін таңдау актісі, жеке меншік құқығына акті, Алакөл ауданы Лепсі ауылдық округі әкімдігінің қаулысы;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	07.12.2020- 05.01.2021
1.4	Нобайлық жоба;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	05.01.2021- 31.01.2021
1.5	"Іргетастар мен негіздердің өлшеу-зерттеу жұмыстарын жүргізу" техникалық қорытындысы;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	31.01.2021- 14.02.2021
1.6	Сенімділік пен орнықтылықты техникалық зерттеп-қарау жөніндегі қорытынды;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	14.02.2021- 26.02.2021
<b>2</b>	<b>Сараптама қорытындысын алу</b>		
2.1	Сараптамадан өту;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (сараптама ұйымы)	26.02.2021- 29.03.2021
2.2	Сараптама қорытындысы;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (сараптама ұйымы)	29.03.2021- 30.03.2021
<b>3</b>	<b>Қаржыландыру жұмыстары</b>		
3.1	Алматы облысының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына өтініш жіберу;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	30.03.2021- 01.04.2021
3.2	Алматы облысы мәслихатында қарастыру;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	01.04.2021- 15.04.2021
3.3	Алматы облысы мәслихатының қаржы бөлу туралы шешімі.	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	15.04.2021- 18.04.2021



<b>4</b>	<b>Құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуы</b>		
4.1	Конкурс туралы хабарландыру;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	18.04.2021- 23.05.2021
4.2	Шарт жасасу;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	23.05.2021- 26.05.2021
4.3	Мердігерлік ұйымға жобалық-сметалық құжаттаманы беру;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	26.05.2021- 29.05.2021
4.4	Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысын бақылауды жүзеге асыру;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ	29.05.201- 01.06.2022
4.5	Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (мердігерлік ұйым)	01.06.2021 01.06.2022
4.6	Объектіні пайдалануға беру;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ(мердігерлік ұйым)	01.06.2022- 15.06.2022
<b>5</b>	<b>Пайдалану</b>		
5.1	халыққа, соның ішінде жастарға түсіндіру, қызықтыру жұмыстарын жүргізу;	Лепсі ауылдық округінің әкімдігі	15.06.2022- 01.07.2022
5.2	мамандарды, тренерлерді жұмысқа тарту жұмыстары;	Лепсі ауылдық округінің әкімдігі	01.07.2022- 15.07.2022
5.3	салынған объектіні тиімді ұстау және пайдалану;	Лепсі ауылдық округінің әкімдігі	15.07.2022- 01.08.2022
5.4	жобаның аяқталуы.	Лепсі ауылдық округінің әкімдігі	01.08.2025- 15.08.2022

## Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	Алақөл аудандық құрылыс бөлімі	Лепсі ауылдық округ әкімдігі
1.1	Жобалауға тапсырма;	Ж	Қ
1.2	Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (АПЗ);	Ж	Қ
1.3	Жер учаскесін таңдау актісі, жеке меншік құқығына акті, Алақөл ауданы Лепсі ауылдық округі әкімдігінің қаулысы;	Ж	Қ
1.4	Нобайлық жоба;	Ж	Қ
1.5	"Іргетастар мен негіздердің өлшеу-зерттеу жұмыстарын жүргізу" техникалық қорытындысы;	Ж	Қ
1.6	Сенімділік пен орнықтылықты техникалық зерттеп-қарау жөніндегі қорытынды;	Ж	Қ
2.1	Сараптамадан өту;	Ж	Қ
2.2	Сараптама қорытындысы;	Ж	Қ
3.1	Алматы облысының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына өтініш жіберу;	Ж	Қ
3.2	Алматы облысы мәслихатында қарастыру;	Ж	Қ
3.3	Алматы облысы мәслихатының қаржы бөлу туралы шешімі.	Ж	Қ
4.1	Конкурс туралы хабарландыру;	Ж	Қ
4.2	- Шарт жасасу;	Ж	Қ
4.3	Мердігерлік ұйымға жобалық-сметалық құжаттаманы беру;	Ж	Қ

4.4	Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысын бақылауды жүзеге асыру;	Ж	Қ
4.5	Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау;	Ж	Қ
4.6	Объектіні пайдалануға беру;	Ж	Қ
5.1	халыққа, соның ішінде жастарға түсіндіру, қызықтыру жұмыстарын жүргізу;	Қ	Ж
5.2	мамандарды, тренерлерді жұмысқа тарту жұмыстары;	Қ	Ж
5.3	салынған объектіні тиімді ұстау және пайдалану;	Қ	Ж
5.4	жобаның аяқталуы.	Қ	Ж

К- консультирует  
О- ответственный  
У- участвует

К-кеңес береді  
Ж- жауапты  
Қ-қатысады

## Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание риска/тәуекел сипаты	Факторы риска/тәуекел факторы	Вероятность / ықтималдылығы (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9)	Последствия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	Итоговая оценка риска/ қорытынды шамасы	Стратегия управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Стратегия на случай реализации риска/ Тәуекелді алдын-алу іс-шаралар стратегиясы	Владелец риска/Тәуекел иесі
Қажетті мамандардың жетіспеушілігі	Адами фактор	0,3	0,2	0,06 қалыпты тәуекел	Төмендету, жеңілдету	1. БАҚ-та, әлеуметтік желілерде хабарландырулар тарату; 2. Құрылыс жұмыстарына тиісті мамандарды тарту, жұмыспен қамту орталығымен тығыз байланыста отыру.	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (мердігерлік ұйымы)
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының мерзімдерін уақтылы аяқтамау (құрылыс материалдарының, бөлшектердің, конструкциялар мен жабдықтардың төмен сапасы, шикізат сапасының	Техникалық факторлар	0,5	0,4	0,2 шекті тәуекел	Төмендету, жеңілдету	1. Құрылыс жұмыстарының барысына тұрақты мониторингті ұлғайту 2. Құрылыс жұмыстары үшін қажетті материалдарды өндіретін тікелей компаниялармен, тасымалдаушылармен шарттар жасасу (құрылыс материалдарын сапалы, толық қамтамасыз ету, қажетті	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (мердігерлік ұйымы)

тұрақсыздығы)						ресурстармен қамтамасыз ету мерзімдерін сақтау, шарт талаптары бұзылған жағдайда, жеке компания тарапынан шығындарды өтеу, айыппұлдарды төлеу тәсілдерін қарастыру)	
Құрылыс жұмыстары кезінде қосымша қаржыландыруды талап ететін материалдық шығындарды көбейтуі  (дүлей апаттар, жарылыстар, өрттер)	Техногендік, адами фактор	0,3	0,4	0,12 қалыпты тәуекел	Төмендету, жеңілдету	1. Құрылыс кезінде қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету және қадағалау;  2. Төтенше жағдайлар басқармасымен іс-қимылдарды үйлестіру және дүлей зілзалалардың алдын алу мақсатында тиісті шараларды ұйымдастыру.	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (мердігерлік ұйымы)
Болжанбаған жұмыстардың пайда болуы  (Мемлекеттік бағдарламалар талаптарының және стейкхолдерлердің ұсыныстарының өзгеруіне байланысты жобаға өзгерістер енгізу)	Әлеуметтік-экономикалық фактор	0,3	0,2	0,06 қалыпты тәуекел	Төмендету, жеңілдету	1. Қосымша қаржылық шығындарды қарау;  2. Жобаға демеушілер мен инвесторларды тарту;	"Алакөл аудандық құрылыс бөлімі" ММ (мердігерлік ұйымы)

30.10.20

18.05.21

04.12.21

22.06.22

08.01.23

Жобалауға тапсырма;  
Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (АПЗ);  
Жер учаскесін таңдау актісі, жеке меншік құқығына акті, Алакөл ауданы Лепсі...  
Нобайлық жоба;  
"Іргетастар мен негіздердің өлшеу-зерттеу жұмыстарын жүргізу" техникалық...  
Сенімділік пен орнықтылықты техникалық зерттеп-қарау жөніндегі қорытынды;  
Сараптамадан өту;  
Сараптама қорытындысы;  
Алматы облысының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасына...  
Алматы облысы мәслихатында қарастыру;  
Алматы облысы мәслихатының қаржы бөлу туралы шешімі.  
Конкурс туралы хабарландыру;  
Шарт жасасу;  
Мердігерлік ұйымға жобалық-сметалық құжаттаманы беру;  
Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысын бақылауды жүзеге асыру;  
Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау;  
Объектіні пайдалануға беру;  
халыққа, соның ішінде жастарға түсіндіру, қызықтыру жұмыстарын жүргізу;  
мамандарды, тренерлерді жұмысқа тарту жұмыстары;  
салынған объектіні тиімді ұстау және пайдалануға өткізу;  
жобаның аяқталуы.











