

ЖОБАНЫҢ АТАУЫ	<u>Қызылағаш ауылынан 620 басқа арналған Сүт тауарлы фермасын құру</u>	
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)	<p>1. Қасымов Азамат Саятұлы – Ақсу ауданының ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы</p> <p>2. Дүйсембекұлы Алмас – Тоқжайлау ауылдық округінің әкімі</p> <p>3. Жансенгиров Арман Серикович - Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары</p> <p>4. Бактыбаев Маден Олегович - Талғар ауданының Белбұлақ ауылдық округі әкімінің орынбасары</p>	
КЕЛІСІЛДІ:	БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ КАБИНЕТІ ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ	_____ _____ « _____ » « _____ » 2021ж.

Жоба жарғысы/Устав проекта

Жоба тақырыбы / Название проекта	Ақсу ауданы <u>Қызылағаш ауылынан 620 басқа арналған Сүт тауарлы фермасын құру</u>
Жоба басшысы / Руководитель проекта	«Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ директоры
Жоба тобы / Команда проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1.«Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ директоры 2.«Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ Заңгері 3. «Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ есепшісі 4. «Ақсу Агро Холдинг»ЖСШ құрылыс бойынша маман
Бастамалау негіздемесі/ Обоснование инициации	<p>Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру 2) ішкі нарықты отандық өніммен молықтыру 3) экспорттық әлеуетті дамыту 4) ішкі нарықты молықтыру, экспорттық әлеуетті іске асыру және мал шаруашылығы үшін азықтық базаны кеңейту, өнімінің басым түрлерінің өндірісін үдету 5) мал шаруашылығы өнімінің қайта өңделуі мен экспортын ұлғайту үшін оның басым түрлерінің өндірісін үдету <p>"Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі" атты жолдаудағы</p> <p>II. Жаңа жағдайдағы экономикалық даму.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жеке кәсіпкерліктің жетекші рөлі. 2. Өнімділікті көбейту, Өңдеу өнеркәсібін дамыту. 3. Қызылағаш ауылында жұмыс орындарының ашылуы. 4. Экологиялық таза, табиғи сүт өнімдерімен қамтамасыз ету. 5. Сүтті-етті бағыттағы (Монбельярдская тұқымды) ірі қара мал әкелу.
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое описание проекта	<p><u>Қызылағаш ауылында экологиялық таза, табиғи сүт өнімдерінің өндіріс 620 басқа арналған Сүт тауарлы фермасын ашу</u></p> <p>Монбельярд тұқымды малы біздің өңірдің ауа райына төзімді келеді, сүтінің майлылығы 4% құрайды, құрамындағы белоктар — 3,45%. Жылына Монбельярд тұқымды сиырлар 8000 кг сүт береді.</p>
Жоба мақсаты/Цель проекта	<p>Экологиялық таза, табиғи сүт өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында 2022 жылдың 1 мамырына дейін Ақсу ауданы Қызылағаш ауылында құны 2 млрд теңге болатын 620 басқа арналған Сүт тауарлы фермасын ашу.</p>

Жоба міндеттері/Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құжаттарын заңдастыру 2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу 3. Қаражат көздерін табу 4. Шет елден құрал-жабдытарды алу 5. Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы) 6. Жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету 7. Жобаның аяқталу мамыр 2022 жыл. Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету.
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / Целевые показатели проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1.2021-2025 жылдарға арналған өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында жобаны іске асыру 2. 2021 жылдың 1- наурызынан 1-желтоқсанға дейінгі аралығында жұмыссыз жүрген 45 адамды маусымдық жұмысқа тарту 3. 2022 жылдың мамыр айынан бастап СТФ іске қосылады. 4. 2022 жылдың мамыр айынан бастап жылына 7015 литр сүт өнімдерін өндіру. 5. Табиғи экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету . 6. Қызылағаш ауылының тұрғындарын жұмыспен қамту- 45 адам
Жоба өнімі/Продукт проекта	(Сүт ТауарлыФермасы)СТФ
Жобаның мүдделі тұлғалары/ Заинтересованные стороны проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ауылдық округі әкімшілігі 2. Ауыл шаруашылығы бөлімі 3. Кәсіпкерлік бөлімі 4. Облыс халқы
Жоба шектеулері/Ограничения проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қаражат – 2,5 млрд теңгеге 2. Мерзім– 17 айлық уақыт 3.Мазмұны-620 басқа арналған Сүт тауарлы фермасын құру
Жобаның басымдықтары/Приоритеты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аудан халқын таза табиғи сүт өнімдерімен қамтамасыз етуі 2. Жергілікті бюджеттің толығыуы 3. Тұрақты жұмыс орындарының ашылуы
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ Ключевые даты (вехи) проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құжаттарын заңдастыру 11.01.2021-25.03.2021 2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу 26.03.2021-01.05.2022 3. Қаржыландыру 26.03.2021-01.05.2022

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Шет елден құрал-жабдытарды алу 01.02.2022-01.04.20225. Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы) 01.02.2022-01.04.20226. Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету 01.05-01.06.20227. Жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету 01.04-01.05.2022 |
|--|---|

Стейкхолдерларды басқару жоспары/План управления стейкхолдерами

Стейкхолдер	Мүдделері -4 тен +4 ке / Интерес От -4 до +4	Әсері 0 ден +4 ке дейін / Влияние От 0 до +4	Стейкхолдерлардың жобаға қатысты күтулері және талаптары / Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Жобаға стейкхолдерлардың қатысты қолдаулары /Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров	Коммуникация / қатыстыру стратегиясы/ Стратегия коммуникации\вовлечения	Кезеңділігі/ Периодичность
1. Ауылдық округі әкімшілігі	4	4	1. Ауыл экономикасының көтерілуі, жаңадан жұмыс орындарының ашылуы 2. Қоғамдық жұмыспен ауылдың тұрғындарын жұмысқа тарту	1. Жер учаскесін бөлу 2. Құрылысқа рұқсат беру 3. Сумен жабдықтау, жылыту, электр энергиясын қосу және қолдау шарттары	Ауыл тұрғындарымен кездесу жасау	Құрылыс жұмысы басталғанда және аяқталғанда
2. Ауыл шаруашылығы бөлімі	4	4	Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырылуы	Мемлекет тарапынан берілетін субсидияларды алуына ықпал ету	Хат алмасу	Қажеттілігіне орай
	4	4	1.Несиелік	Несие алу жолдарын	Кездесу, келіссөздер	Тұрақты

3.Кәсіпкерлік бөлімі			бағдарламаларды ұсыну	қарастыру		
4.Халық	3	3	Өнімдердің сапалы болуы	Шығарылған өнімдерді тұтыну	Ауыл тұрғындарымен кездесу	тұрақты

Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ

№	Жұмыстардың түрлері / Виды работ	Кім / Кто	Қашан/ Когда
1 1.1 1.2	Құжаттарын заңдастыру Жер учакесін анықтау Жерге орналастыру жобасын дайындау	«Агрохолдинг Ақсу» жшс Заңгері	11.01.2021-25.03.2021
2 2.1 2.2	Құрылыс жұмыстарын жүргізу Құрал жабдықтармен қамту Құрылыс-монтаждау жұмыстары	«Агрохолдинг Ақсу» жшс Құрылыс жүргізу жөніндегі маманы	26.03.2021-01.05.2022
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Қаржыландыру Несиелік өтінім Бизнес жоспар құру Қойылатын Кепілдіктің құжаттарын әззірлеу Қаржының есеп-шотқа түсуі	«Агрохолдинг Ақсу» жшс есепшісі, Кәсіпкерлік бөлімі	26.03.2021-01.05.2022
4 4.1 4.2	Шет елден құрал-жабдытарды алу Құрал-жабдық сататын компаниялармен келісім-шарт жасау	«Агрохолдинг Ақсу» жшс заңгері	01.02.2022-01.04.2022

4.3	Құрал –жабдықтарды жеткізу Құрал-жабдықтарды орнату		
5 5.1 5.2 5.3	Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы) Асыл тұқымды шаруашылықтармен сатып-алу келісім-шартын жасау Асыл тұқымды ірі қара малдарын жеткізу Сатып әкелген малдарды карантинге қою	«Агрохолдинг Ақсу» жшс директор (Ветеринария бөлімі)	01.02.2022-01.04.2022
6 6.1 6.2	Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету «Адал», «Фудмастер» , «JLC» компанияларымен келісім-шарт жасау Шыққан экологиялық таза сүт өнімдерін халыққа ұсыну	«Агрохолдинг Ақсу» жшс директор	01.05-01.06.2022
7 7.1	Жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету Ауыл тұрғындарын жұмысқа қабылдау	«Агрохолдинг Ақсу» жшс директоры	01.04-01.05.2022

Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности

№	Жұмыс түрлері/Виды работ	«Агрохолдинг Ақсу» жшс	«Ақсу Агро Холдинг» ЖСШ Зангері	«Ақсу Агро Холдинг» ЖСШ есепшісі	«Ақсу Агро Холдинг» ЖСШ құрылыс бойынша маман
1 1.1 1.2	Құжаттарын заңдастыру Жер учакесін анықтау Жерге орналастыру жобасын дайындау	Қ	Ж	К	К
2 2.1 2.2	Құрылыс жұмыстарын жүргізу Құрал жабдықтармен қамту Құрылыс-монтаждау жұмыстары	Қ	К	Қ	Ж
3 3.1 3.2 3.3 3.4	Қаржыландыру Несиелік өтінім Бизнес жоспар құру Қойылатын Кепілдіктің құжаттарын әззірлеу Қаржының есеп-шотқа түсуі	К	Қ	Ж	К
4 4.1 4.2	Шет елден құрал-жабдытарды алу Құрал-жабдық сататын компаниялармен келісім-шарт жасау Құрал –жабдықтарды жеткізу Құрал-жабдықтарды орнату	Қ	Ж	К	К

4.3					
5	Сүтті-етті бағыттағы ірі қара мал сатып алу (Монбельярдская тұқымы)	Ж	Қ	К	К
5.1	Асыл тұқымды шаруашылықтармен сатып-алу келісім-шартын жасау				
5.2	Асыл тұқымды ірі қара малдарын жеткізу				
5.3	Сатып әкелген малдарды карантинге қою				
6	Сүт өнімдерінің көлемін арттыру, экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету	Ж	Қ	К	К
6.1	«Адал», «Фудмастер» , «JLC» компанияларымен келісім-шарт жасау				
6.2	Шыққан экологиялық таза сүт өнімдерін халыққа ұсыну				
7	Жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету	Ж	Қ	К	К
7.1	Ауыл тұрғындарын жұмысқа қабылдау				

К- консультирует
О- ответственный
У- участвует

К-кеңес береді
Ж- жауапты
Қ-қатысады

Реестр рисков /Тәуекелдер реестрі

Описание	Факторы	Вероят	Последс	Итогова	Стратегия	Стратегия на случай	Владелец
----------	---------	--------	---------	---------	-----------	---------------------	----------

риска/тәуекел сипаты	риска/тәуекел факторы	ность / ықтималдылығы (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9)	твия/ әсері (0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8)	я оценка риска/ қорытынды шамасы	управления рисками/ Тәуекелдерді басқару стратегиясы	реализации риска/ Тәуекелді алдын-алу іс-шаралар стратегиясы	риска/Тәуекел иесі
Карантиндік жағдай енгізілуіне байланысты құрылыс жұмыстарының тежелуі	пандемия	0,5	0,4	0,2 –шекті тәуекелдер	Төмендету	Карантиндік қауіпсіздік шараларын сақтау, санитарлық, эпидемиялық ережелерді сақтай отырып жұмыс атқару.	«Агрохолдинг Ақсу» жшс
Экономикалық дағдарыс	Керекті жабдықтар бағаларының өсуі	0,3	0,4	0,12 –шекті тәуекелдер	Төмендету	Қаражатты тиімді қолдану, отандық өнімді көбірек пайдалануға тырысу	«Агрохолдинг Ақсу» жшс
Табиғи апаттарды алдын ала болжау	Төтенше жағдайлар	0,1	0,05	0,005 – елеулі емес тәуекелдер	азайту	Қауіпсіздік шараларын сақтау	«Агрохолдинг Ақсу» жшс