

## Жобаның жарғысы

<b>Жобаның атауы</b>	Өскемен қаласында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 70 орындық орталық ашу
<b>Бастамашы</b>	Өскемен қаласының білім бөлімі
<b>Демеуші</b>	Республикалық бюджет, Облыстық бюджет
<b>Жобаның басшысы</b>	Құрылыс бөлімі
<b>Бекітілген күні</b>	26.01.2021 жыл
<b>Дайындаған</b>	Қақан Гулина
<b>Жобаның миссиясы</b>	Мүмкіндігі шектеулі балаларға сапалы және қолжетімді білім беру ортасын ұсыну
<b>Бастаманы негіздеу</b>	Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларға сапалы білім беру мақсатындағы мектеп санының шектеулі болуы. Мысалы Өскемен қаласында 16 жасқа дейінгі 1000 ға жуық мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Біздің орталық осындай балаларға инклюзивті бағытта оқуда білім алып жетістікке жетуіне, болашақта жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Сонымен қатар балалардың үйде оқығаннан гөрі, осы орталықта білім алуы айналадағы ортамен еркін қарым-қатынас жасауға, психологиялық, мотивациялық және эмоциялық жағынан дамуына зор үлесін қосады.
<b>Жобаның мақсаты</b>	Өскемен қаласында 2022 жылдың қыркүйегінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 70 орындық орталық ашу
<b>Жобаның міндеттері</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. жертелімін белгілеу</li><li>2. ЖСҚ жоба командасы және жобаны бекіту</li><li>3. Келісім шарт арқылы инфраструктураны жүргізу</li><li>4. Құрылыс жасау тендерін жариялау</li><li>5. Бакылау / кужаттарды реттеу</li><li>6. Келіссөздер жүргізу және жабдықталу бойынша тендер жариялау</li></ol>

	<p>7. Жоба қурылысын қабылдап алу</p> <p>8. Жабдыкталу және кадрлық персоналдармен қамтылу</p> <p>9. Арнайы құрал-жабдықтармен қамту (пандус, шартты белгілер және т.б. құралдар)</p> <p>10. Мектептің дизайнын ойластыру және жүзеге асыру</p> <p>11. сыртқы ландшафты ойластыру</p> <p>12. Техникалық жабдықтарды орын орындарына орналастыру</p> <p>13. Бағдарламалармен қамту</p> <p>14. Оқушылардың тизимін бекіту</p> <p>15. Салтанатты ашылу</p>
<b>Жобаның сәттілігін бағалаудың мақсаттары мен өлшемдері</b>	<p>1. Уақытымен жоспарлы ашылуы</p> <p>2. Арнайы талаптарға сай кадрлық штаттың болуы</p> <p>3. Оқушылардың саны жоспарға сай</p> <p>4. Арнайы талаптарға сай оқу, материалдық техникалық құралдарымен жабдыкталған орталық</p>
<b>Жобаның өнімі</b>	Мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекшеліктеріне сай ұйымдастырылған оқу- тәрбие үдерісі
<b>Тапсырыс берушінің қажеттілігі</b>	Оқушылардың арнайы қажеттіліктерін ескеру арқылы қолжетімді оқыту үдерісін құру
<b>Жоба қатысушылары</b>	Білім бөлімі, құрылыс бөлімі, жоба командасы және жобалаушылар, медігерлер, авторлық қадағалау, техникалық қадағалау, педагогтер, экономика басқармасы
<b>Жобаның мүдделі тараптары</b>	Оқушылар. технадзор, когамдық кеңес,
<b>Жоба бойынша болжам: - күні бойынша; - құны бойынша;</b>	26.01.2021-01.07.2022 ж.; 580, млн.тенге.
<b>Жобаның шектеулері</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Қурылыс материалдарының сапасының томенділігі</li> <li>- Арнайы оқу бағдарламаның шектелуі</li> <li>- Қажет мамандырылған мамандардың жоқтығы</li> <li>- Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған құрал –жабдықтарды отандық кеңістікте жоқ болуы</li> <li>- Медігерлер шарттың талаптарын орындамауы</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Эпидемиологиялық жағдайдын удейуі</li> <li>- Нарықта курал жабдыктардын қымбаттауы</li> <li>- Бюджеттен акшанын уакытылуы бекітулуи</li> <li>- Сметанын дурыс жасалмауы</li> </ul>
<b>Жобаның басымдықтары</b>	Сапасы арнайы стандарттарға сай мекеме
<b>Мерзімі</b>	26.01.2021-01.07.2022 ж.;
<b>Жобаның негізгі (кезеңдері)</b>	<p>ЖСҚ бекіту – 26.05.2021 ж.</p> <p>Ғимаратты қабылдап алу – 30.05.2022 ж.</p> <p>Тізімді бекіту – 15.06.2022 ж.</p> <p>Штаттық бірлікті бекіту – 25.06.2022 ж.</p> <p>Оқу-үдерісінін график-жоспарларын бекіту – 01.07.2022 ж.</p>