

Жобаның жарғысы

Жобаның атауы	Ұржар ауданында тері өңдеу және аяқ-киім шығаратын цехын ашу
Бастамашы	Тумашинов Лукбек
Демеуші	«Атамекен» кәсіпкерлік палатасы арқылы, 2 деңгейдегі банктерден несие алу (Бағдарлама «Кіші бизнесті дамыту»)
Жобаның басшысы	Тумашинов Лукбек
Бекітілген күні	5.02.2021
Дайындаған	Мағауянов.Е,Жасуланов.А,Әзімханов.Е,Нурлыбаев.А,Утепбаева.Ж
Жобаның миссиясы	Халыққа табиғи,қолжетімді,отандық аяқ-киім ұсыну
Бастаманы негіздеу	Ұржар, Аягөз,Тарбағатай аудандарында сойылған малдардың терілерін арзан бағада Қытай мемлекетіне өтіп кетуге және қоқысқа тасталуына жол бермеу
Жобаның мақсаты	Ұржар ауылында 2021 жылдың қыркүйек тері өңдеу және аяқ-киім шығаратын цехты ашу
Жобаның міндеттері	<ol style="list-style-type: none">1. Жоба командасы және жобаны бекіту2. Әкімшілік балансында бос тұрған ғимаратты сенімді басқаруға келісім жасау3. Келісім шарт арқылы инфраструктураны жүргізу (су тарту,электр энергиясы,септик қазу,станоктардың көлеміне қарай кеңейту жұмыстарын жүргізу)4. Рұқсат қағаздарын алу: ғимаратты жалға алу, қаражат, инфрақұрылым жүргізуге5. Келіссөздер жүргізу және тері өңдеу,аяқ-киім тігу құрал - жабдықтарын сатып алу процесі6. Техникалық жабдықтарды орын орындарына орналастыру, бағдарламалармен қамту7. Кадрлық персоналдармен қамтылу,мамандарды қайта дайарлау курстарына жіберу немесе тәжірбие жинауға жіберу

	<p>8. Аяқ-киімдердің дизайнын ойластыру және жузеге асыру, бірінші сынақтық партия шығару</p> <p>9. Салтанатты ашылу</p>
Жобаның сәттілігін бағалаудың мақсаттары мен өлшемдері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уакытымен жоспарлы ашылуы 2. Арнайы талаптарға сай кадрлық штаттын болуы 3. Жаңа талаптарға сай, материалдық техникалық құралдарымен жабдыкталуы 4. Шығарылған аяқ-киімнің белгілі стандарттарға сай болуы 5. Өнделген терімен қамтитын зауытпен жасалған келісім шарт 6. Жеке кәсіппен шұғылдануға рұқсат қағаздардың болуы
Жобаның өнімі	Отандық сапалы аяқ-киімдер шығару (жасөспірімдерге және үлкен адамдарға арналған 35-45 өлшем)
Жоба қатысушылары	Құрылыс компаниялары, жоба командасы және жобалаушылар, қамтушылар, тасымалдаушы компания, медігерлер, демеушілер, инженер-технолог мамандары, әкімшілік, «Семей тері» зауыты.
Жобаның мүдделі тараптары	Кәсіпкерлер, халық, жеке қожалықтар, өнімді тарататын нүктелер/дүкендер
Жоба бойынша болжам: - күні бойынша; - құны бойынша;	<p>26.01.2021-26.10.2021</p> <p>20 млн теңге</p>
Жобаның шектеулері	<ul style="list-style-type: none"> - Құрылыс материалдарының қымбаттылығы - Жемқорлық жүйесіне байланысты акшанын жетпеуі - Медігерлер шарттын талаптарын орындамауы - Өндіріске қажетті құрал- жабдыктардың уакытылы келмеуі - Адами ресурстын шектеулігі - Табиғи шектеулер - Эпидемиологиялық жағдайдың үдеуі - Жердің талапка сай орнасласпауы - Нарықта құрал- жабдыктардын қымбаттауы - Сметанын дурыс жасалмауы

Жобаның басымдықтары	Халықтың экологиялық таза өнімдерді пайдалануы Қолайлы замануи талапқа сай өнім
Жобаның	25.01.2021
Жобаның негізгі (кезеңдері)	ПСД бекіту Банктің несие берудегі келісімшартқа қол қоюы- 26.02.2021 Лицензия алу – 1.03.2021 Ғимаратты қабылдап алу – 29.02.2021 Серіктестермен келісім шартқа отыру-30.02.2021