



**ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ  
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ  
БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ**

# **Тақырыбы: АЯГӨЗ ҚАЛАСЫНДА 150 АДАМҒА АРНАЛҒАН ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ КЕШЕНІН АШУ**

**Орындағандар: Рахимбердинова Г.  
Кызырханов О.  
Саянова Д.  
Слямов А.**

**Өскеменқ., 2021ж**

## Бастаманы негіздеу

- Мемлекет басшысы Жолдауда бұқаралық спортты дамыту мен халықтың денсаулығын жақсарту мәселесіне ерекше көңіл бөлген және Елбасы мәдениет және спорт министріне Қазақстанда 100 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға тапсырған тапсырмасына сәйкес Аймақтарды дамыту 2025 бағдарламасы аясында іске асырылады.
- ШҚО барлық қалаларында осындай денешынықтыру сауықтыру кешендерін салуға мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп жатыр. Аягөз қаласында 45625 тұрғыны қоныстанған қалашықта жастарға арналған отбасымен тиімді уақыт өткізетін кешеннің болмауы.
- 2020 жылы Аягөз қаласының жергілікті халық арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижесінде халық көтерген мәселенің бірі денешынықтыру сауықтыру орталығының болмауы.
- Біздің жобамыз жүзу, теннис, бодибилдинг, футбол, баскетбол, волейбол дағдыларын дамыту бағытында қызметтер жасайтын болады.



## ЖОБА МАҚСАТТАРЫ

## ЖОБА МИССИЯСЫ

## ЖОБАНЫҢ ТАБЫСТЫ БОЛУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

## Жобанын құны мен ашылу мерзімі

2021 жылдың 01 желтоқсанына дейін Аягөз қаласында заман талаптарына сай ауданы 2000 шаршы метрды қамтитын 150 адамға арналған 2 қабатты денешынықтыру сауықтыру кешенін ашу.


Халықтың денсаулығын және тұрмыстық өмірін жақсарту, жастарды спортқа баулу.

Қаражаттың уақытында бөлінуі, құрылыс нысанына қажет жердің және құрылыс салуға рұқсат қағаздардың рәсімделуі, ғимараттың уақытылы талаптарға сай салынуы, қажетті құрал жабдықтармен және персоналмен қамтылуы, кәсіпкерлердің арнайы бөлмелерді жалға алуы.

Жобаның құны – 293 660 000 тг құрайды және құрылысқа қажетті қаражат 50% республикалық бюджеттен, 50% облыстық бюджеттен бөлінеді. Жобаның аяқталу мерзімі - 20.11.2021. Ресми ашылуы – 01.12.2021.

# МІНДЕТТЕР

- **1. Аягөз қаласында Дуйсенова мен Габбасов көшесінің киылысынан жер алу;**
- **2. Жобанын сметалық құжаттарын рәсімдеу;**
- **3. Рұқсат қағаздарын рәсімдеу;**
- **4. Инфрақұрылымды жүргізу;**
- **5. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс жариялап тендер ойнату;**
- **6. Мердігер компаниясымен келісім шартқа отыру;**
- **7. Мердігер компаниясының жұмысын жүзеге асыру және ғимаратты қабылдау;**
- **8. Қажетті құрал жабдықтармен қамту;**
- **9. Персоналмен қамту;**
- **10. Арнайы бөлмелерді жалға беру, кәсіпкерлерге ұсыну;**
- **11. Салтанатты ашылуы.**



# СТЕЙКХОЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-4	Ықпал бағыты +\-	Қызығушылығы 1-4	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардан талаптары	Байланыс / қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
1. Аягөз ауданының әкімшілігі	Тапсырыс беруші	4	+	4	Қаржының уақытылы мерзімімен бөлінуі	Жоба өнімін, уақытылы және талапқа сай жасалуы	Есеп беру, жиналыс, келісімшарт жасау	Аптасына бір рет құрылыс аяқталғанға дейін
2. Аягөз аудандық денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	Жоба менеджері	4	+	4	Ұсынылған жоспар бойынша өнім шығару	Жоба үдерісін тиімді жоспарлау, жүзеге асыру, бақылау	Келіссөздер, сұранысқа жауап, есеп беру/алу	Күнделікті
3. Нұр Отан партиясы	Бақылаушы	2	+	2	Президенттің саясатың тиімді жоба арқылы жүзеге асуын қадағалау	Сыбайлас-жемқорлық, жоба жұмыстарының тоқтап қалмауын жүйелі қадағалау жүргізу	Қоғамдық тыңдаулар, кездесулер	Жоспар бойынша
4. Аягөз аудандық қоғамдық кеңесі	Бақылаушы	4	+	4	Құрылыстың сапалы орындалуын қадағалау	Жобаның уақытылы ашылуы	сұранысқа жауап, есеп беру/алу	Құрылыс аяқталғанға дейін

## СТЕЙКХОЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

<p><b>5. Аягөз аудандық маслихатының тұрақты комиссиялары</b></p>	<p><b>Бақылаушы</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>+</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>Бөлінген қаржының өз орнымен жұмсалуды қадағалау</b></p>	<p><b>Жобаның уақытлы ашылуы</b></p>	<p><b>Мәслихаттың тұрақты комиссия отырыстарында есептік тыңдаулар</b></p>	<p><b>Құрылыс аяқталғанға дейін</b></p>
<p><b>6. Аягөз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары, жолаушылар көлігі, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі</b></p>	<p><b>Ресурспен қамтушы</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>+</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>Құрылыс жұмыстарын қадағалау</b></p>	<p><b>Жобаның уақытылы ашылуы</b></p>	<p><b>Авторлық техникалық қадағалау актісі арқылы</b></p>	<p><b>Құрылыс аяқталған кезде</b></p>
<p><b>7. Медігер компаниялар</b></p>	<p><b>Орындаушы</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>+</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>Құрылыс жұмыстарын жүргізу</b></p>	<p><b>Қажетті сапалы құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуі</b></p>	<p><b>Келісімшарт жасау, есеп беру</b></p>	<p><b>Құрылыс нысанын тапсыру</b></p>
<p><b>8. БАҚ</b></p>					<p><b>Құрылыстың жұмыстарына қатысты ақпараттарды тарату</b></p>			<p><b>Спорт кешенінің ашылу салтанатын халыққа жеткізу</b></p>

## Жоба тәуекелдері іске асыру

Болуы мүмкін тәуекелдер	Тәуекел түрі	Тәуекелдің ықпалы	Болу ықтималдылығы	Қорытынды баға	Тәуекелді азайту бойынша шаралар	Тәуекелге жауапты
Әндірістік	1.Инфрақұрылымның күрделі талаптары	2	2	4	Насос , су деңгейін өлшейтін датчик, фильтрлық станция, жылу өзгерткіш (теплообменник) жылтқыш құрал(нагреватель воды) суды ағызатын құрал (дооный слив ) су сақтайтын бак	1.Медігер компания  2.Құрылысты ұйымдастырушы топ
	2. Құрылыс материалдарының сапасының төмендігі				2.Құрылыс материалдарының сапасы туралы келісім шартта жауапкершілікті көрсету	
Табиғи	Жауын шашынның мөлшерден тыс жауы	2	2	4	Ауа райының қолайсыздығын ескеру. Алдын ала іс шаралар қолдану.	Құрылысқа жауапты мердігер компаниясы
Нарықтық тәуекелдер	Құрылыс материалдарының бағасы көтеріледі	1	3	4	Жоба бюджетіне қосымша ақшаны жоспарлау	Қаражат бөлуге жауапты адамдар
Экономикалық	Теңгенің құны төмендеуі	2	3	5	Жоба бюджетіне қосымша ақшаны жоспарлау	Қаражат бөлуге жауапты адамдар
Адами фактор	Білікті мамандардың жетіспеуі	2	2	4	Білікті мамандарды жұмыспен қамту орталығына сұраныс беру.	
	Құрылысшылардың себепсіз жұмысшылардың	2	2	4	Құрылыстың уақытында аяқталуын қадағалау үшін арнайы комиссия құрылып бақылау жасау	Құрылысқа жауапты мердігер компаниясы

# Жоба өнімі

1 қабат



1. Бассейн залының болуы: 1- балаларға арналған зал, 1-ересек адамдарға арналған зал;
2. Волейболға, футбол, баскетбол спорт түрлеріне арналған зал;
3. Әр залда өзінің жеке бөлмелерде шкафтар қойылған шешінетін бөлмелер болады;
4. Кішігірім тамақтанатын орын;
5. Әжетхана;
6. Душ қабылдайтын бөлме; 10 жуынатын кабинаның болуы.



## 2 қабат

1. Билеу дағдылары мен фитнес жаттығуларын жасайтын зал)-1;
2. Тренажер залы- (әр түрлі треножерлар қойылған, жаттығулар жасайтын зал)-1;
3. Теннис залы -1;
4. Шкафтар қойылған шешінетін бөлме;
5. Медициналық қызметкерінің бөлмесі;
6. Әкімшілік бөлмесі.



# SWOT - Жоба талдауы

## Мықты жақтары:

Салауатты өмір сүруге жағдай жасалады  
Президент жолдауының жүзеге асырылуы  
Отбасылық сауықтыру демалыстарын бірге өткізуге жағдайдың жасалуы  
Мүмкіндігі шектеулі балалардың реабилитация өтуге жағдай жасалуы

## Әлсіз жақтары:

Кешенге 150 ден артық адамның қамтымауы  
Жеке кәсіпкерлердің жалға алуға қызуғышылықтарының төмендігі

## Мүмкіндіктері

Әр түрлі бағыттағы спорт түрлеріне машықтандыру  
Жұмыспен қамту (жұмыссыз азаматтардың азаюы)  
Жастарға және жалпы халықтың тиімді уақыт өткізу орнының пайда болуы

## Қауіп –қатерлер

Мемлекеттік баланста болғандықтан кешенді күтіп ұстауға кететін шығындардың пайда болуы

# Жобаның мүдделі тараптары

- 1. Аягөз ауданының әкімдігі ;
- 2. Аягөз аудандық денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ;
- 3. Аягөз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары, жолаушылар көлігі, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі инспекциясы бөлімі ;
- 4. Жоба командасы;
- 5. Білім бөлімі;
- 6. Мердігер компаниясы;
- 7. Жабдықтаушылар;
- 8. Аягөз су мекемесі;
- 9. Жастар, оқушылар;
- 10 Тренерлар, инструкторлар.

# Жоба өнімі мен нәтижесі



- Заманауи стандарттарға сай қолжетімді аудан халқын салауатты өмір салтын ұстауға, жастар арасында спорт дағдыларын дамытуға жағдай туғызу.
- Ел намысын қорғайтын жас буынды тәрбиелеп шығару.
- Халықты жұмыспен қамту арқылы тұрмыстық жағдайларын жақсарту.
- Салық түсімдері арқылы бюджетті толтыру .