

Жобаның атауы	Аягөз қаласында 150 адамға денешынықтыру сауықтыру кешенін ашу
Бастамашы	Аягөз ауданының әкімшілігі
Демеуші	Республикалық бюджеттен трансферттер арқылы, демеушілер
Жобаның басшысы	Аягөз ауданының әкімдігі, Аягөз аудандық денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі басшысы
Бекітілген күні	05.02.2021ж.
Дайындаған	Рахимбердинова Г., Саянова Д., Қызырханов Ө.,Сляммов А.
Жобаның миссиясы	Халықтың денсаулығын және тұрмыстық өмірін жақсарту, жастарды спортқа баулу

Бастаманы негіздеу

- Мемлекет басшысы Жолдауда бұқаралық спортты дамыту мен халықтың денсаулығын жақсарту мәселесіне ерекше көңіл бөлген және Елбасы мәдениет және спорт министріне Қазақстанда 100 дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салуға тапсырған тапсырмасына сәйкес Аймақтарды дамыту 2025 бағдарламасы аясында іске асырылады.
- ШҚО барлық қалаларында осындай денешынықтыру сауықтыру кешендерін салуға мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп жатыр. Аягөз қаласында 45625 тұрғыны қоныстанған қалашықта жастарға арналған отбасымен тиімді уақыт өткізетін кешеннің болмауы.
- 2020 жылы Аягөз қаласының жергілікті халық арасында жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижесінде халық көтерген мәселенің бірі денешынықтыру сауықтыру орталығының болмауы.
- Біздің жобамыз жүзу, теннис, бодибилдинг, футбол, баскетбол, волейбол дағдыларын дамыту бағытында қызметтер жасайтын болдады.

Жобаның мақсаты

- 2021 жылдың 01 желтоқсанына дейін Аягөз қаласында

	<p>заман талаптарына сай ауданы 2000 шаршы метрды қамтитын 150 адамға арналған 2 қабатты денешынықтыру сауықтыру кешенін ашу.</p>
Жоба міндеттері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аягөз қаласынан Дуйсенов пен Габасов көшесінің киылысыннан жер алу; 2. Жобанын сметалық құжаттарын рәсімдеу; 3. Рұқсат қағаздарын рәсімдеу; 4. Инфрақұрылымды жүргізу 5. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс жариялап тендер ойнату; 6. Мердігер компаниямен келісім шартқа отыру; 7. Мердігер компанияны жұмысын жүзеге асыру және ғимаратты қабылдау 8. Қажетті құрал жабдықтармен қамту 9. Персоналмен қамту 10. Арнайы бөлімелерді жалға беру. Кәсіпкерлерге ұсыну 11. Салтанатты ашылуы.
Жобаның табысты болу критерийлері	<p>Қаражаттың уақытында бөлінуі құрылыс нысанына қажет жердің және құрылыс салуға рұқсат қағаздардың рәсімделуі, Ғимараттың уақытылы , талаптарға сай салынуы Қажетті құрал жабдықтармен және персоналмен қамтылуы Кәсіпкерлердің арнайы бөлмелерді жалға алуы</p>
Жоба өнімі	<p>Келесі бөлімдерден тұратын спорт кешені: 1 қабат</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бассейн залының болуы: 1- балаларға арналған зал, 1-ересек адамдарға арналған зал 2. Волейболға, футбол, баскейтбол түрлеріне арналған зал; 3. Ар залда өзінің жеке бөлмелерде шкафтар қойылған шешінетін бөлмелер 4. Кішігірім тамақтанатын орын; 5. Әжетхана 6. Душ қабылдайтын бөлме; 10 душевой кабинаның болуы; <p>2-Қабат</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Билеу дағдыларын мен фитнес жаттығуларын жасайтын зал-1; 2. Тренажер залы- (әр түрлі треножерлар қойылған, жаттығулар жасайтын зал)-2 3. Тенис залы-1; 4. Шкафтар қойылған шешінетін бөлме; 5. Медициналық қызметкерінің бөлмесі; 6. Әкімшілік бөлмесі.
Жобаға тапсырыс беруші	Аягөз ауданының әкімдігі және Аягөз аудандық денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі.
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Спорт кешенінің заман талаптарына сай стандарттарға сәйкес салынуы
Жобаға қызуғышылық танытушылар	<p>Аягөз ауданының әкімдігі;</p> <p>Аягөз аудандық денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі;</p> <p>Аягөз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары, жолаушылар көлігі, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі инспекциясы бөлімі;</p>

	<p>жоба командасы; спорт мектебі; білім бөлімі; мердігер құрылыс компаниялары; жабдықтаушылар; ТОО Аягөз-су мекемесі; сан-эпидемиологиялық бақылау басқармасы ; жастар, оқушылар; тренерлер, инструкторлар .</p>
Жобаның жорамалдары	
Уақыт /Мерзімі	01.12.2021 жыл
Құнымен	292 200 000 тг
Ресурстармен	293 660 000 тг
Жобаның шектеулері	<p>Ғимараттың күрделі салынуы (талаптар) Адами ресурстын шектеулігі (тренер, жаттықтырушылардың болмауы) Эпидемиологиялық жағдайдың үдеуі Қаражаттың аз бөлінуі / уақытылы бөлінбеуі</p>
Жобаның басымдықтары	Сапасы, стандарттық талаптарға сай әр залдың талаптары

Жобаға қатысушылар	Құрылыс мердігер компаниясы , жабдықтаушы компания, демеушілер, Аягөз аудандық экономика және қаржы бөлімі, Аягөз су.
Шекті уақыт	01.12.2021
Негізгі мерзімдер	Жобаны бекіту уақыты – 05.02.2021 Ғимаратты қабылдап алу күні 20.11.2021 Ресми ашылуы – 01.12.2021

Риск фактісі	Тәуекелдердің сипаттамасы
Финансистік	Жемқорлық жүйесіне байланысты ақшаның жетпеуі
Техникалық	Техниканың жетіспеуі, құрал-жабдықтардың уақытылы келмеуі
Климаттық	Жауын шашынның мөлшерден тыс жаууы
Экологиялық	Пандемия
Әлеуметтік	Терроризм
Адами	Білікті мамандардың жетіспеуі
Заңнамалық	Шектеулер
Экономикалық	Дағдарыс

Тәуекелдермен жұмыс жасау стратегиясы	Ықтималдылық деңгейлері	Ықтималдылық деңгейі	Қорытынды баға
Қашу- жай жалтару немесе жағдайлар бар тәуекел. Мүмкін жобаны түбегейлі өзгерту.	2	1	Төмен деңгей
Тәуекел үшін жауапкершілікті басқа Тарапқа беру – аудару, мысалы – сақтандыру компаниясына келісімшартқа қосу.	2	2	Орташа деңгей
Қысқарту-тәуекел мөлшерін шектеу бойынша өз іс-шараларын жүргізу (ықтималдылықты төмендету немесе әсер етуді азайту.	1	2	Төмен деңгей
Тәуекел нәтижелері үшін жауапкершілікті қабылдау-сақтау және барлық ықтимал шығындарды жабуға қабілеті.	1	1	Төмен деңгей

