

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Создание Центра « Равные среди равных » на базе библиотеки имени «Абая» города Семей
Инициатор	ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Семей ВКО »
Спонсор	Акимат города Семей
Руководитель проекта	Дюсюпова Сауле Жумакановна
Дата утверждения	05.02.2021года
Подготовил	Нургалиев Б. Дюсюпова С. Ксембаева А. Нурмухамбетов Д.
Миссия проекта	Создание условий общения для людей с особыми возможностями
Обоснование инициации	<p>На сегодняшний день общество идет по пути создания благоприятной среды для всех людей, в том числе и для людей инвалидов. Для детей и всех взрослых людей с ограниченными возможностями очень важным является общение.</p> <p>Государственное учреждение, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а так же настоящим Положением.</p> <p>В городе Семей на сегодняшний день по данным отдела занятости количество детей обучающихся на дому составляет 235 человек. Из них девочек – 140 человек, мальчиков – 95 человек.</p> <p>Количество инвалидов на 01.01.2021 года составляет 13865 человек</p> <p>В том числе: 1 группа -1580 человек; 2 группа -5100 человек; 3 группа -5795 человек</p> <p>Дети до 16 лет – 1390 человек.</p> <p>Категории получателей услуги ИНВАТАКСИ всего 2217 человек. 1 группа, имеющие затруднение в передвижении, согласно медицинским показаниям к предоставлению услуг индивидуального помощника 122 человека. 1 и 2 группа, детей инвалидов с нарушением функций опорно – двигательного аппарата имеющих затруднение в передвижении, в том числе колясочники 600 человек. В том числе по зрению 1 и 2 группа 553 человека, получателей процедуры гемодиализа 152 человека.</p>
Цели проекта	Создание Центра « Равные среди равных » для общения людей с особыми возможностями здоровья на базе библиотеки им. Абая
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и сбор данных людей с особыми возможностями 2. Анализ интересов людей с особыми возможностями по анкетному опросу 3. Разработка системы взаимодействия с руководством библиотеки им. Абая (площадка библиотеки им. Абая через платформу Zoom)

	4.План проводимых мероприятий на 2021 год
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание Центра « Равные среди равных » на базе библиотеки им. Абая 2. Разработка плана мероприятий по темам для участников (проведение тренингов, психологическая разгрузка и др. мероприятия) 3. План проводимых мероприятий по привлечению детей 4. Оценка успеха это привлечение людей с особыми возможностями и их участие 5. Активное участие стейкхолдеров
Продукт проекта	Центр «Равные среди равных »на базе библиотеки им. Абая города Семей
Заказчик проекта	ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Семей ВКО »
Нужды заказчика	Создание центра «Равные среди равных» на базе библиотеки им.Абая Привлечение молодежи для участия в этом центре.
Заинтересованные стороны проекта	Библиотека им. Абая, отдел занятости, НПО, волонтеры
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; -по ресурсам.	Начало 06.02.2021 года - окончание 25.12.2021г. 5,8 мл.тенге Трудовые ресурсы , финансовые, технические, информационные, время, материальные.
Ограничения проекта	Сроки проекта Увеличение стоимости Низкая информированность о проекте Качество
Приоритеты проекта	Сроки проекта Стоимость проекта Качество проекта
Участники проекта	ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Семей ВКО » Акимат города Семей, Библиотека им.Абая г. НПО, волонтеры
Крайний срок	25.12.2021 года

Ключевые даты (вехи) проекта	Анализ и сбор данных людей с особыми возможностями здоровья	14.02.2021г.
	Создание базы данных	21.02.2021г.
	Потребность в проекте, анализ интересов по SMS опросу через Единый контакт-центр (1414)	28.02.2021г.
	Разработка системы взаимодействия с руководством библиотеки им. Абая	05.03.2021г.
	Заключение договора с библиотекой им.Абая	19.03.2021г.
	Подбор специалистов	11.04.2021г.
	Составление плана проводимых занятий и мероприятий на базе библиотеки	25.04.2021г.
	Составление расписания и графика проведения различных мероприятий (определение тематики занятий)	06.05.2021г.
	Оповещение через средства массовой информации и посредствомSMS рассылки на портале E- GOV (1414)	16.02.2021г.
	Тестовая проверка системы через приложение ZOOM	24.05.2021г.
	Открытие центра	25.05.2021г.

ЗАКАЗЧИК

_____ Куржыкаев М.М.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ Дюсюпова С.Ж,