

## УСТАВ ПРОЕКТА

<b>Название проекта</b>	Строительство спортивно- детской площадки «Бақытты мекен»
<b>Инициатор</b>	ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай»
<b>Спонсор</b>	ТОО «БЦК», ИП «Галанчук»
<b>Руководитель проекта</b>	Байжуминова Актоты Мараткызы
<b>Дата утверждения</b>	08.02.2021
<b>Подготовил</b>	Проектная команда
<b>Миссия проекта</b>	Здоровый образ жизни наших детей «движение-жизнь»!
<b>Обоснование инициации</b>	<p>Значительные социально-культурные и социальные ресурсы в формировании гражданских, личностных качеств молодежи заложены в досуговой сфере, которая является доминирующим элементом культуры на селе, а неотъемлемой частью досуговой деятельности является спорт. Усвоение культурных ценностей, познание нового, творчество, физкультура и спорт, путешествия – вот чем и еще многим другим может быть занят человек в свободное время.</p> <p>Нехватка качественных, современных детских площадок – большая проблема п.Новая Бухтарма, где проживает 4851 человек, из них активное население 2518 человек, в том числе 135 многодетных семей, 734 - дети школьного возраста. За последний год 2020 в поселке родилось детей. Поселок располагается в зоне отдыха, где нет возможности молодым родителям гулять с колясками, общаться между собой и одновременно присматривать за детьми дошкольного и младшего школьного возраста, где люди постарше и преклонного возраста могут отдохнуть.</p> <p>Строительство детской спортивной площадки даст возможность организации досуга детей дошкольного, младшего школьного возраста, развития и совершенствования физических качеств детей, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту. Правильно спланированная и хорошо организованная площадка, где дети будут проводить до 5-6 часов в теплое время года, создаст благоприятное условие для их гармоничного развития.</p> <p>Огромный плюс этого проекта в том, что он будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигурки и ледяные горки, футбольное поле будет заливаться водой и будет превращаться в каток.</p> <p>Детская спортивная площадка будет расположена на открытой местности, напротив домов, что позволит взрослым наблюдать за детьми. Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их жизни и здоровью.</p>

	<p>Необходимо отметить также важную роль детской спортивной площадки для родителей, занимающихся подсобным хозяйством. В основном жители села занимаются разведением личного подсобного хозяйства, так как у многих это единственный источник дохода, и на полноценное развитие ребенка у них чаще всего не хватает времени, дети порой предоставлены сами себе.</p> <p>Эта площадка будет работать круглогодично. Лето – это игровая площадка с песочницей, качелями, снарядами для развития общей моторики детей, а зимой – ледяная горка, каток и снежные фигуры.</p> <p>Создание комфортной культурно-досуговой среды, в которой бы уютно себя почувствовали различные слои населения, учет в деятельности запросов, интересов и потребностей населения, создание условий для массового занятия физкультурой и спортом – первостепенные задачи. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение родительской общественности к совместному массовому занятию спортом с детьми, проведение массовых районных, областных мероприятий, то к чему мы должны стремиться. Обучающиеся, молодежь села, дети пойдут активно в спорт, если мы построим спортивную площадку на территории поселка. По результатам анкеты желание, стремление заниматься спортом, есть практически у каждого жителя нашего села. Мы понимаем - не будет здоровых, физически развитых детей, подрастающей смены, не будет и никакого развития села, района, страны .</p>
<b>Цели проекта</b>	Строительство и благоустройство спортивной -детской площадки на заброшенном пустыре площадью 600 кв.м сроком 6 месяцев в посёлке Новая Бухтарма
<b>Задачи проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Анализ текущей ситуации;</li> <li>2.Законодательное право;</li> <li>3.Разработка ПСД;</li> <li>4.Утверждение бюджетной заявки;</li> <li>5.Прохождение тендера по государственным закупкам;</li> <li>6.Строительство объекта;</li> <li>7.Акт выполненных работ,сдача в эксплуатацию.</li> </ol>
<b>Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта</b>	Данная спортивно- детская площадка будет содержать в себе следующие элементы: футбольное поле,баскетбольная площадка,воркаут площадка,тартановое покрытие,ограждение из панели с прутками металлическими стойками,шведские лесенки,металлический турник,качели с жестким подвесом,металло-пластиковая горка,карусель,песочница квадратной формы,качели,скамейки,урны,освещение,настил для детской площадки.
<b>Продукт проекта</b>	Спортивно- детская площадка
<b>Заказчик проекта</b>	ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай»

<b>Нужды заказчика</b>	Футбольное поле,баскетбольная площадка,воркаут площадка,тартановое покрытие,ограждение из панели с прутками металлическими стойками,шведские лесенки,металлический турник,качели с жестким подвесом,металло-пластиковая горка,карусель,песочница квадратной формы,качели,скамейки,урны,освещение,настил для детской площадки.
<b>Заинтересованные стороны проекта</b>	Заказчик,подрядчики, ТОО «Варкаут»,руководитель проекта,инициатор,предприниматели,жители(родители,детский сад,школа)
<b>Допущения проекта:</b> - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	08.02.2021-05.07.2021
<b>Ограничения проекта</b>	Ограничениями проекта могут выступать различные виды рисков:технические риски строительных работ, ветеринарно-санитарные риски, конкуренция ,климатические риски, транспортная инфраструктура, неподготовленность населения к работе с туристами, форс-мажор, рыночные риски,экономические риски,финансовые риски.
<b>Приоритеты проекта</b>	Качество установленного оборудования соответствует ГОСТ стандартам Проект должен уложиться в сроки до 06.07.2021 года
<b>Участники проекта</b>	Досанова Гульзада, Еремеева Алена, Байжуминова Актоты, Байтуменова Гульсина
<b>Крайний срок</b>	01.08.2021 года
<b>Ключевые даты (вехи) проекта</b>	08.02.2021-26.02.2021 01.03.2021-05.03.2021 09.03.2021-25.03.2021 29.03.2021-25.05.2021 22.04.2021-23.04.2021 06.07.2021

**ЗАКАЗЧИК**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ГУ Аппарат акима п.Новая Бухтарма района Алтай

подрядчик