

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Строительство детского спортивного лагеря «Непоседы» в поселке Новая Бухтарма.
Инициатор	ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области».
Спонсор	КГУ «Лесное хозяйство района Алтай», ТОО «Плюс».
Руководитель проекта	Бекеев А.А.
Дата утверждения	5 февраля 2021 года.
Подготовил	Проектная команда.
Миссия проекта	Развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности детей. Возможность приобщения их к здоровому образу жизни. Создание комфортной среды для развития творчески и интеллектуально развитых детей, способных находить способы решения задач и выхода из разных ситуаций, радоваться каждому новому дню, общению с друзьями. Посредством кинотворчества мы хотим научить детей понимать себя и друг друга, в коллективе раскрывать способности и таланты находя им практическое применение в процессе создания кино, от истории до показа на широком экране. В игровой форме мы хотим воспитывать духовность и взаимоуважение, полноценное физическое развитие личности с высокими идейными принципами.
Обоснование инициации	В Стратегии развития страны «Казахстан- 2050», одним из долгосрочных приоритетов Президент определил «Здоровье, образование и благополучие граждан». Охрана здоровья подрастающего поколения – важнейшая стратегическая задача государства. Обустройство детского лагеря малыми формами создаст условия для физического развития всех возрастов на территории поселка, даст возможность детям выплеснуть энергию в полезном времяпровождении, увеличит возможность для родителей лучше контролировать детей, а также активно общаться с ними в детском лагере. Там дети находятся в безопасности, получая необходимый для их организма заряд бодрости и здоровья. Всё это в дальнейшем облегчит процесс воспитания детей, позволит им больше времени находиться на свежем воздухе, интересно и полезно проводить свой досуг.
Цели проекта	Строительство детского спортивного лагеря «Непоседы» в поселке Новая Бухтарма. Организация отдыха и оздоровления детей, создание условий для того, чтобы каждый ребенок открыл в себе творчество и испытал радость побед и достижений. Укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей.
Задачи проекта	-Выделение земельного участка.

	<ul style="list-style-type: none"> -Подготовка ПСД. -Расчистка территории. -Благоустройство территории. -Строительство домиков. -Установка малых архитектурных форм. -Монтаж металлоконструкций. -Покраска металлоконструкций. -Установка ограждения участка.
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ul style="list-style-type: none"> -Реализация возможности приобщения детей к здоровому образу жизни. -Согласование поэтапных действий с МИО. -Планирование и оценка затрат, управление и контроль за исполнением проекта.
Продукт проекта	<ul style="list-style-type: none"> -Детский лагерь площадью 1,0 га. -Две опорные башни с переходом, лестницей для подъема и различными встроенными конструкциями: рукоход металлический для развития и тренировки рук, -Две металлические шведские лесенки для координации верхних и нижних конечностей, -Маленький металлический турник, -Качели с жестким подвесом для развития координационных способностей, -Горка металлическая. -Тренажерный зал. -Качели «Конек» для двоих качающихся. -Полоса препятствий для прохождения испытаний из металлических элементов. -Инструменты и принадлежности для проведения игр. -Скамейки для отдыха. -Высажены саженцы, разбиты клумбы.
Заказчик проекта	ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области».
Нужды заказчика	<p>Земельный участок- 1,0 га.</p> <p>Финансирование – 50 млн. тенге, за счет государственного бюджета 50 млн. тенге.</p> <p>Время – 360 дней</p>
Заинтересованные стороны проекта	<p>ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области».</p> <p>ГУ «Аппарат акима Восточно-Казахстанской области.</p> <p>Департамент туризма и спорта.</p>

	Подрядная организация (осуществляющая строительство) ТОО «Плюс».
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	Начало проекта- 5 февраля 2021 года. Окончание проекта- 5 февраля 2022 года. Ввод в эксплуатацию – 15 февраля 2022 года. Трудовые ресурсы – 4 человека (для разработки проекта и подписания дополнительного соглашения). Материальные ресурсы – земельный участок (1,0 га), финансовые средства (50 млн. тенге).
Ограничения проекта	-Инфляционные процессы. -Отсутствие финансирования. -Отсутствие частного партнёра. -Форс-мажорные обстоятельства. -Срыв сроков окончания строительства. -Срыв сроков монтажа оборудования. -Несоответствие нормам и стандартам строительства. -Поставка некачественных строительных материалов, оборудования. -Низкое качество предоставляемых услуг. -Сохранность ТМЦ.
Приоритеты проекта	-Соблюдение сроков с момента планирования проекта ГЧП до заключения договора ГЧП с победителем конкурса в установленных рамках. -Соблюдение сроков строительства объекта. -Соответствие детской площадки требованиям безопасности и нормам, установленным регламентом строительства и правовыми актами. -Создание оптимальных условий для детей.
Участники проекта	ГУ «Аппарат акима поселка Новая Бухтарма района Алтай Восточно-Казахстанской области». Подрядная организация (осуществляющая строительство) ТОО «Плюс». Субподрядная организация (поставщики) КГУ «Лесное хозяйство района Алтай».
Крайний срок	5 февраля 2022 года.

Ключевые даты (вехи) проекта	<ul style="list-style-type: none">-Создание проектной команды – 5 февраля 2021 года.-Разработка проекта «Строительство детского лагеря Непоседы» - 1 марта 2021 года.-Обеспечение земельным участком -10 апреля 2021 года.-Расчистка территории от мусора, выравнивание территории – 18 мая 2021 года.-Благоустройство территории – 18 июня 2021 года.-Строительство домиков – 15 августа 2021 года.-Установка малых архитектурных форм – 20 сентября 2021 года.-Покраска металлоконструкций – 10 октября 2021 года.-Установка ограждения – 15 ноября 2021 года.-Ввод в эксплуатацию – 15 февраля 2022 года.
---	---

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____Ф.И.О.

_____Ф.И.О.