

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ¹

1. ЖОБА ЖАЙЛЫ ҚЫСҚА АҚПАРАТ²

Жоба атауы	Ұлан ауданының Айыртау ауылында «Береке» мал бордақылау және етті өндеу кешенінің ашылуы
Басталуы	2021 жылдың сәуір айының 20
Аяқталу уақыты	2021 жылдың қараша айы
Басымдылығы	<ul style="list-style-type: none">• Агроөнеркәсіпті дамыту• Ауылдық жеке кәсіпті көтеру• Ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамту• Отандық өнімді шығару
Жүзеге асуы	<ul style="list-style-type: none">- Мемлекет басшысының жолдауы- «Қазақстан 2050 стратегиясы»- «Бизнестің жол картасы - 2025»- ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Жоба офисінің басшысы	Жумадилова Шолпан Маратовна
Жобаның кураторы	Аудандық әкімшілік
Жоба басшысы	Ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы
PM-кеңесшісі	Берекполова Гульфия Октябревна
Бастамашының аты-жөні	Манапов Азамат
Жоба демеушісі	«Атамекен» АҚ, аудан аумағындағы шаруа қожалықтар
Тапсырыс беруші	Ауылдық округ әкімшілігі

¹ При создании в ИСПУ других компонентов портфеля рекомендуется придерживаться данного шаблона.

² При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний ИСПУ (видео-инструкция "[1.1 Заполнение общих сведений о проекте](#)" в разделе кратких видео-инструкций в Базе знаний)

Қатысатын мемлекеттік органдар	Аудандық әкімшілік Ауылдық округ әкімшілігі Ауыл шаруашылық бөлімі Кәсіпкерлік бөлім ЖКХ Жер қатынастар бөлімі СЭС
МО бөлімшесі	ауыл шаруашылық бөлімі
Мақсаты	2021 жылдың қазан айында Ұлан ауданы Айыртау ауылында 1 000 басқа арналған бордақылау аланын және етті өндеу кешенінің ашылуы.
Табыс критерийлері	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жерге рұқсат қағаздың алынғаны 2. Малға арналған қоршау, сарай салынғаны 3. кіші цех салынғаны 4. Арнайы құрал жабдықтармен қамтылғаны (холодильниктер, цех құралдары, таралар, лаборатория құралдары) 5. Оқытылған персоналмен қамтылғаны 6. Мүдделі тараптармен келісім шарт жасалуы 7. Рұқсат қағаздары алынғаны
Индикаторлар мен көрсеткіштер	<ul style="list-style-type: none"> • Тұрақты жұмыспен 25 адам қамтылады • Ауданға салықтардың түсуі; • Жылдың аяғында 402,0 мың тонна етті өндеу • ШҚО тұрғындарын ет өнімдерімен 17 % қамту
Шектеулер мен болжамдар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Болжамдар: <ul style="list-style-type: none"> • Жеке қожалықтар малмен қамтуға келісін берсе; • Цехтың персоналы арнайы технологияларды меңгерсе; • Жоба басшысы цех жұмысын басқаруда үйрену/оқуын меңгерсе 2. Шектеулер <ul style="list-style-type: none"> - Ет өндеуде персонал, оның ішінде <i>басшылардың дағдылары жоқтығы;</i> <ul style="list-style-type: none"> - СанПин шектеулері - Эпизотопиялық жағдайдың нашарлауы
Негізгі тәуекелдер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шығарылатын өнімге сұраныстың төмендеуі; 2. Етті үздіксіз жеткізу 3. ветеринариялық талаптардың қатандатуы; 4. қаржылық тәуекелдер; 5. табыстың төмедеу қаупі; 6. серіктестердің шартқа отырмауы/бұзуы

Мүдделі тараптар	<p>Аудандық әкімшілік Жоба офісінің басшысы Ауылдық округ әкімшілігі Ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімі Жер қатынастар бөлімі Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет Мердігер компаниялар Малмен қамтитын жеке қожалықтар Дайын өнімді алатын мүдделі тараптар Багратион жеке кәсіпорынның әкімшілігі Рұқсат қағаздарын беретін ұйымдар Логистиканы ұйымдастыратын ұйым Айыртау ауылының жұмыспен қамтылатын тұрғындары Құрал-жабдықтармен қамтитын ұйымдар</p>
ҚР ауданы	Ұлан ауданы
PM ережелері мен стандарттары	PK ISO 21500-2014
Жоба бюджеті	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жалпы бюджеті: 800,0 млн тг 2. Кешеннің құрылысы: 300,0 млн тг 3. Мал қамтамасыз ету – 380,0 млн.теңге 4. Техникамен қамтамасыз ету – 50,0 млн.теңге 5. Материалдық техникалық база – 70,0 млн.теңге
Өзектілігі және шешілетін мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ет және ет өнімдерімен облыс деңгейінде қамтамасыз ету; 2. Ауылдық округте 25 жұмыс орындарының ашылуы; 3. Ауданға салықтардың түсуі 8280,0 тыс.тенге;
Вехалар ³	<p>1 кезең. <u>ЖСҚ бекітілуі – 2021 жылғы 20 маусым</u> 2 кезең. <u>Қабылдау АКТ-не қолқою - 2021 жылдың 15 қараша</u> 3 кезең. <u>Шетел компанияларымен келісім шартқа отыру 2022 жылдың 25 наурыз</u> (Кезең-жобаны басқарудағы бақылау нүктелері, маңызды,</p>
Жоба міндеттері ⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСҚ жасау 2. Кәсіпкерлік бөліммен бірге жиналыс өткізу, жобамен таныстыру; 3. Жер телімін алу; 4. Инфрокұрылым жүргізу; 5. Мердігер компания табу (құрылыс) 6. Цех, мал ұстау қоршауы, сою алаңдарын, қоқыс төгу шұңқырларын құру/жасау; 7. құрал-жабдықтармен қамтылу (цех құралдары,

³При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний ИСПУ (видео-инструкция "[3.2.Создание вех](#)" в разделе кратких видео-инструкций в Базе знаний).

⁴При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний ИСПУ (видео-инструкция "[2.2. Работа с задачами](#)" в разделе кратких видео-инструкций в Базе знаний).

- | | |
|--|---|
| | <p>холодильниктер);</p> <ol style="list-style-type: none">8. Малмен қамтитын мүдделі тараптармен келісім шартқа отыру;9. Персоналмен қамтылу.10. Бағратион әкімшілігімен келісіп, оқыту/тәжірибе алмасу жағдайын ұйымдастыру;11. цехтағы құрал – жабдықтармен жұмыс жасауды үйрену;12. Кешенді ашу;13. Дайын өнімді сатып алатын кәсіпорындар іздестіру, табу. |
|--|---|

Жарғыны құруда ағдыларынигерген кезде жарғыны тікелей исп-ға құру ұсынылады.