



ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ

Ұлан ауданының Айыртау ауылында «Береке» мал бордақылау және етті өндеу кешенінің ашылуы

Дайындағандар:

*Мананов Азамат Кадырбаевич
Бейсенов Дулат Зейноллаевич
Берікұлы Думан
Кубашева Назерке Қайратқызы*



Өскеменқ., 2021ж



ЖОБАНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ

Өндірістік нысан Ұлан ауданының Айыртау ауылында орналасады. Халық саны 1941 адам. Жұмыссыздар саны 30 адам. Облыстық орталықтан қашықтық 30 км.



«Жаңа жағдайдағы экономикалық даму»

- Елімізде ет, жеміс-жидек, көкөніс, қант, бидай, майлы дақылдар, сүт өнімдер өндіру және өндеу үшін 7 ірі экожүйе қалыптастыруға болады.

Қасым-Жомарт Тоқаев

Қазақстан халқына 2020 жылғы 1 қыркүйектегі жолдауы

Жобаның өзектілігі:

- орналасқан жері облыс орталығына жақын, сондықтан күнделікті барлық талғамына жауап беретін балғын етті тұтынушыларға жеткізу;
- Айыртау ауылы темір жол бойында орналасқандықтан, ет өнімдерін экспортқа шығаруға мүмкіндігі болады;
- тері мен көнді сатудан қосымша табыс көзі мүмкіндігі бар;



ЖАРҒЫ

Жоба атауы	Ұлан ауданының Айыртау ауылында «Береке» мал бордақылау және етті өндеу кешенінің ашылуы
Басталуы	2021 жылдың сәуір айының 20
Аяқталу уақыты	2021 жылдың қараша айы
Басымдылығы	<ul style="list-style-type: none">• Агроөнеркәсіпті дамыту• Ауылдық жеке кәсіпті көтеру• Ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамту• Отандық өнімді шығару
Жүзеге асуы	<ul style="list-style-type: none">- Мемлекет басшысының жолдауы- «Қазақстан 2050 стратегиясы»- «Бизнестің жол картасы - 2025»- ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Жоба бюджеті	<ol style="list-style-type: none">1. Жалпы бюджеті: 800,0 млн тг2. Кешеннің құрылысы: 300,0 млн тг3. Малмен қамтамасыз ету – 380,0 млн.теңге4. Техникамен қамтамасыз ету – 50,0 млн.теңге5. Материалдық техникалық база – 70,0 млн.теңге



Жобаның мақсаты:

2021 жылдың қараша айында Ұлан ауданы Айыртау ауылында 1 000 басқа арналған бордақылау аланын және етті өндеу кешенінің ашылуы

Жобаның міндеті:

- 1. ЖСҚ жасау**
- 2. Кәсіпкерлік бөліммен бірге жиналыс өткізу, жобамен таныстыру;**
- 3. Жер телімін алу;**
- 4. Инфроқұрылым жүргізу;**
- 5. Мердігер компания табу (құрылыс)**
- 6. Цех, мал ұстау қоршауы, сою алаңдарын, қоқыс төгу шұнқырларын құру/жасау;**
- 7. құрал-жабдықтармен қамтылу (цех құралдары)**





СТЕЙКХОЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-4	Ықпал бағыты +/-	Қызығушылығы 1-4	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардан талаптары	Байланыс / қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
Аудандық әкімшілік	Қадағалаушы	3	+	4	Ауданда ауыл шаруашылық саласында көрсетілетін қызмет түрлерін дамыту	Жобаның іске асыру бойынша қадағалау жүргізу	Дөңгелек үстел өткізу. Белсенді қатысуы	Тұрақты
Жоба офисінің басшысы	Жауапты	4	+	4	Жобаның сапалы орындалуы, мерзімінде аяқталуы		Белсенді қатысуы	Тұрақты
Ауылдық округ әкімшілігі	Тапсырыс беруші	4	+	4	Ауылдың халқын жұмыспен қамту	Жұмысшылармен қамтамасыз ету	Белсенді қатысуы	Тұрақты
Ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімі	Жауапты	4	+	4	Ауданда ауыл шаруашылық саласында көрсетілетін қызмет түрлерін дамыту	Жобаны мемлекеттік бағларлама арқылы іске асыру	Белсенді қатысуы	Тұрақты



Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-4	Ықпал бағыты +/-	Қызығушылығы 1-4	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардан талаптары	Байланыс / қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
Жер қатынастар бөлімі	Кеңес беруші	3	+	3	Жер алу мәселесінде заңдылықты сақтау, рұқсат алу	Жерді ұсыну	Белсенді қатысуы	Бастапқы кезеңде
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс бөлімі	Кеңес беруші	3	+	3	Құрылысты уақытында аяқтау	Инфрақұрылым жұмыстарын қамтамасыз ету	Белсенді қатысуы	Тұрақты
Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет	Қадағалаушы	3	+	3	Санитарлық нормаларды сақтау		Белсенді қатысуы	Тұрақты
Мердігер компаниялар	Орындаушы	4	+	4	Жобаға сәйкес құрылыс жүргізу	Құрылысты сапалы жүргізу, уақтылы аяқтау	Белсенді қатысуы	Тұрақты



Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-4	Ықпал бағыты +/-	Қызығушылығы 1-4	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардан талаптары	Байланыс / қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
Малмен қамтитын жеке қожалықтар	Орындаушы	4	+	4			Белсенді қатысуы	Тұрақты
Дайын өнімді алатын мүдделі тараптар	Тұтынушы	4	+	4	Дайын өнімнің сапалығы		Белсенді қатысуы	Жоба іске асқан кезеңнен бастап
Багратион жеке кәсіпорынның әкімшілігі	Кеңес беруші	3	+	3			Белсенді қатысуы	
Айыртау ауылының жұмыспен қамтылатын тұрғындары	Орындаушылар	4	+	4	Жоғары еңбек ақы	Сапалы түрінде жұмыс жасау	Белсенді қатысуы	Тұрақты
Құрал-жабдықтармен қамтитын ұйымдар	Орындаушылар	4	+	4			Белсенді қатысуы	Тұрақты



ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ РЕЕСТРІ

Тәуекелдер факторлары	Тәуекелдердің сипаттамасы	Ықпалы	Мүмкіндігі	Тәуекелдің қорытынды бағасы	Тәуекелді азайту бойынша шаралар	Тәуекел болған жағдайдағы стратегия	Тәуекелдің иесі
Нарықтық	Шығарылатын өнімге сұраныстың төмендеуі	1	2	2	БАҚ жарнама жасау	Ет өнімдерінің түрлерін көбейту	Манапов Азамат
Нарықтық	Етті үздіксіз жеткізу	2	1	2	Малды уақтылы сою	Басқа шаруа қожалықтармен келісім шартқа отыру	Бейсенов Дулат
Заңдық	Ветеринариялық талаптардың қатаңдатуы	1	1	1	Санитарлық нормаларды қатаң ұстануы	Ветеринар маманымен қамтамасыз ету	Думан Берікұлы
Экономикалық	Қаржылық тәуекелдер	2	3	6	Ет өнімдерін уақтылы жеткізу	Қосымша қаржы көздерін қарастыру	Кубашева Назерке
Нарықтық	Табыстың төмендеу қаупі	1	2	2	Маркетинг жұмысын жүргізу	Шығын бөлуін қарастыру, азайту	Кубашева Назерке
Адами	Серіктестердің шартқа отырмауы немесе бұзуы	2	2	4	Барлық форс-мажорлық жағдайларды ескеріп келісім шартқа отыру	Жаңа мердігерлер іздестіру	Манапов Азамат



РЕСУРСТАР ЖОСПАРЫ

Реттік №	Жұмыстың түрлері, қызмет түрлері	Қажетті ресурстар	Ресурстар саны	Ресурстарды алатын болашақ көздер
1	Жалпы құрылыс жұмыстары	1.Мал сою алаңы 2. Ет өңдейтін цех 3.Загон 4. Қалдықтарды жинайтын алаң 5. Абаттандыру жұмыстары(аумақты қоршау, көгалдандыру) 6. Еңбек ақы 7. Кешеннің салынуы	1.3.4 млн.теңге 2. 10.0 млн.теңге 3.3,0 млн.тенге 4.2,0 млн.теңге 5. 15,0 млн.теңге 6. 40,0 млн.теңге 7.226,6 млн. теңге	Екінші деңгейдегі банктердің қарыз қаражаты – 300,0 млн.тенге
2	Инфроқұрылымды жүргізу:	1.Су құбыр және кәріз жүйелерін іске қосу 2.Жылыту және желдету бойынша жұмыстар 3.Электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар(ішкі және сыртқы жарықтандыру, өрт дабылын орнату)	1)2,5 млн.теңге (су құбыры), 1,5 млн.теңге – кәріз жүйесі; 2) 5,0 млн.теңге 3)15,0 млн.тенге	Облыстық бюджет (ДКБ) - 24,0 млн.теңге
3	Малды жем шөп базасымен қамтамасыз ету	1. Логистика (сатып алу)	1.15,0 млн.тенге	Меншік қаражат – 15,0 млн.теңге
4.	Ауыл шаруашылық техникасын алу	1. Трактор – 2 дана 2. МТЗ-82 – 1 дана 3. Шағын тиегіш -2 4. Бензовоз -1	1.20,0 млн.тенге 2. 8,0 млн.тенге 3. 6,0 м лн.тенге 4. 15,0 млн.тенге	Екінші деңгейдегі банктердің қарыз қаражаты – 49,0 млн.теңге



Жауапкершілік матрицасы

	Жұмыс түрлері	Жоба рөлдері																
		Аудандық әкімшілік Жоба офисінің басшысы	Ауылдық округ әкімшілігі	Ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік Жер қатынастар бөлімі	ЖКХ	СЭС	Жоба менеджері	Мердігер компаниялар	Малмен қамтитын жеке қожалықтар	Дайын өнімді алатын мүдделі	Барратан жеке кәсіпорынның	Құрылыс қаздарын беретін ұйымдар	Логистиканы ұйымдастыратын	Жұмыспен қамтылатын тұрғындар	Құрал-жабдықтармен қамтитын ұйымдар			
1.	ЖСҚ жасау	Қ1	Қ1	О	К	К	Ж	Қ1										
2.	Кәсіпкерлік бөліммен бірге жиналыс өткізу, жобамен таныстыру	Қ1	К	О	О	К	К	Қ1	Ж		О							
3.	Жер телімін алу	Қ1																
4.	Инфроқұрылым жүргізу	Қ1	К	Ж	К	К	Ж	Қ1		К			К	К				
5.	Медгер компания табу (құрылыс)	Қ1		О	Қ1	К	Ж	Қ	Ж									
6.	Цех, мал ұстау қоршауы, сою алаңдарын, қоқыс төгу шұңқырларын құру/жасау	Қ1		О	Ж	К	К	Қ1					К					
7.	құрал-жабдықтармен қамтылу (цех құралдары, холодильниктер)	Қ1		Қ1	К			Қ1	Ж	О							О	
8.	Малмен қамтитын мүдделі тараптармен келісім шартқа отыру	Ж		О	Қ1					К	О							



	Жұмыс түрлері	Жоба рөлдері															
		Аудандық әкімшілік	Жоба офисінің басшысы	Ауылдық округ әкімшілігі	Ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік бөлімі Жер қатынастар бөлімі ЖКХ	СЭС	Жоба менеджері	Мердігер компаниялар	Малмен қамтитын жеке қожалықтар	Дайын өнімді алатын мүдделі тараптар	Барлық жеке кәсіпорынның өкілдері/мағаздарын беретін ұйымдар	Логистиканы ұйымдастыратын ұйымдар	Жұмыспен қамтылатын тұрғындар	Құрал-жабдықтармен қамтитын ұйымдар			
9.	Персоналмен қамтылу	Қ1		О	К												
10.	Бағратион әкімшілігімен келісіп, оқыту/тәжірибе алмасу жағдайын ұйымдастыру	Қ1		О	К					К	О	О/к					
11.	цехтағы құрал – жабдықтармен жұмыс жасауды үйрену	Қ1		О	К			Ж	К		К						К
12.	Тараларды сатып алу мүдделі тараптармен	Қ1		О	К		Қ1	Ж		Қ1							
13.	Кешенді, цехты ашу	Қ1/Ж	К	О	Қ1		К	Қ1		О	К	К	Қ1			О	О
14.	Дайын өнімді сатып алатын кәсіпорындар іздестіру, табу	Қ1		О	Ж					К		К					



Жобаның күнтізбелік жоспары

№ п/п	Жұмыс атауы	2021-2022ж							
		сәуір	мамыр	Маусым	Шілде	Тамыз	Қыркүйек	Қазан	Қараша
1	ЖСҚ жасау			20.06.					
2	Кәсіпкерлік бөліммен бірге жиналыс өткізу, жобамен таныстыру	15.04.	15.05.	15.06.	15.07.	15.08.	15.09.	15.10	15.11.
3	Жер телімін алу	1-30							
4	Инфроқұрылым жүргізу	01.04.- 30.04	01.05.- 31.05	01.06.- 30.06	01.07.- 31.07	01.08.- 31.08			
5.	Медгер компания табу (құрылыс)			30.06.					
6.	Цех, мал ұстау қоршауы, сою алаңдарын, қоқыс төгу шұңқырларын құру/жасау				15.07.- 31.07	01.08- 31.08	15.09		
7.	құрал-жабдықтармен қамтылу (цех құралдары, холодильниктер)						15.09.- 30.09	15.10.	
8.	Малмен қамтитын мүдделі тараптармен келі келісім шартқа отыру				15.07.- 31.07.				
9.	Персоналмен қамтылу						15.09.- 30.09		
10.	Багратион әкімшілігімен келісіп, оқыту/тәжірибе алмасу жағдайын ұйымдастыру							01.10.- 10.10	
11.	Цехтағы құрал – жабдықтармен жұмыс жасауды үйрену							10.10.- 30.10.	
12.	Кешенді ашу								15.11.
13.	Дайын өнімді сатып алатын кәсіпорындар іздестіру, табу.						01.09.- 30.09	01.10.- 30.10	



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!