

заполняется предварительно
для последующего внесения
в Информационную систему
проектного управления (ИСПУ)

З
алдын ала толтырылады
Д
ақпараттық жүйеге
В
дейінгі қолдану үшін
П
жобалық басқару (исп)

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ ¹

4 топ

1. ЖОБА ЖАЙЛЫ ҚЫСҚА АҚПАРАТ ²

Жоба атауы	Үшбiк ауылында мал сою цехын ашу
Басталуы	2021 жылғы 5 сәуір
Аяқталу уақыты	2022 жылғы 01 маусым
Басымдылығы	Жоғары маңызды
Жүзеге асуы	<ul style="list-style-type: none">- «Өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»- Мемлекет басшысының 2016 жылғы 9 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысында берген тапсырмасына, "100 нақты қадам" Ұлт жоспарында белгіленген Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары- "Қазақстан-2050" стратегиясы- «Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен- дамытудың мемлекеттік бағдарламасы- Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Жоба офисінің басшысы	
Жобаның кураторы	«Шығыс Қазақстан облысының Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ - Гайламазян Владимир Хачехпарович

¹ При создании в ИСПУ других компонентов портфеля рекомендуется придерживаться данного шаблона.

² При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний ИСПУ (видео-инструкция "[1.1 Заполнение общих сведений о проекте](#)" в разделе кратких видео-инструкций в Базе знаний)

Жоба басшысы	«Жарма ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі» ММ
PM-кеңесшісі	Берекполова Гульфия Октябревна
Бастамашының аты-жөні	Жарма ауданы Үшбиік ауылдық округінің әкімі Шәріпбек Өмірбек Кәкенұлы
Жоба демеушісі	Атамекен ұлттық палатасы Ауылшаруашылығын қолдау қоры Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры Жеке инвестициялар «Шығыс Қазақстан облысының Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ ШҚО қаржы және бюджетті жоспарлау департаменті
Тапсырыс беруші	«Жарма ауданы Үшбиік ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Мемлекеттік Орган (Орг. Бірлік)	Жарма ауданының әкімдігі
МО бөлімшесі	«Жарма ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі» ММ
Мақсаты	Үшбиік ауылында 2022 жылдың 01 маусымына дейін қуаттылығы 4000 бас ірі қара мал мен 15000 бас ұсақ мал сою цехын іске қосу.
Табыс критерийлері	2021 жылғы 01 маусымына дейін жер телімінің құжаттары рәсімделуі 2021 жылғы 15 шілдеде ЖСҚ (ПСД) жасалып, бекітілгені 2022 жылдың 01 наурызында мал сою цехының ғимаратының құрылысы аяқталуы мен қажетті құралдардың сатып әкелінуі 2022 жылдың сәуір айында барлық құралдар орнатылуы 2022 жылдың мамыр айында комиссия қорытындысын алу 2022 жылғы 01 маусымында жоба толығымен аяқталып, қолданысқа берілуі
Индикаторлар мен көрсеткіштер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Облыс тұрғындарын санитарлық-экологиялық таза, сапалы өніммен қамтамасыз ету 2. Үшбиік ауылында 10 жұмыс орынын ашу 3. Жергілікті бюджетке салық түсіру – жылына 1 млн. теңге.
Шектеулер мен болжамдар	<p>Болжамдар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Егерде тәулігіне жеке кәсіпкерлер әлде ауыл тұрғындары 10-15 бас ІҚМ тапсырса цехтың жұмыс жасау күш-қуаты ақталады

	<p>Шектеулер</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цехтың күш-қуаттылығы • СЭС талаптары
Негізгі тәуекелдер	<ul style="list-style-type: none"> - Уақытылы қаражат бөлінбеуі - Эпизоотикалық жағдайдың бұзылуы - Жеке кәсіпкердің идеяны жүзеге асыруға қарсылығы - Цехта өндейтін шикізаттың (еттің болмауы, уақытылы әкелінбеуі) жоқ/аз болуы - Цехты құрал-жабдықтарымен қамту қауіпі (шекара жабық) - Өндірілген өнімді сату кезінде әлемдік және отандық нарықтағы бағаның тұрақсыз болуы - Сапасыз құрылысшылар кесірінен құрылыс созылуы - Форс-мажорлық әрекеттер
Мүдделі тараптар	<ul style="list-style-type: none"> - «Жарма аудандық әкімдігі» ММ - «Шығыс Қазақстан облысының Ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ - Жарма ауданының әкімдігі - «Жарма ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ - «Жарма ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі» ММ - Үшбиік ауылдық округінің әкімдігі - Мемлекеттік салықтар басқармасы - Тұтынушылар - Құрылыс жүргізетін тұрғызатын мердігер - СЭС - Тауар өндіру ЖЕКЕ КӘСІПКЕР - Екінші деңгейлі банктер - Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры АҚ
ҚР ауданы	ҚР Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданы Үшбиік ауылы
PM ережелері мен стандарттары	СТ РК ISO-21500-2014
Жоба бюджеті	1. 70 000 000 теңге
Өзектілігі және шешілетін мәселелер	<ul style="list-style-type: none"> - Ауыл тұрғындары мен кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдету үшін өте қажет - Қазіргі таңда мал сою пункті бар, ветеринариялық талапқа сай келмейді - Арзан бағада өнім ұсынылатын болады. - Инвестиция жергілікті аумақта қалады.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ауыл тұрғындары мал өткізетін орыны болады - Тұрақты жұмыспен 10 адам қамтылады - СЭС талабына сай мал сою алаңы болады
Вехалар ³	<p>1 кезең - ЖСҚ бекітілуі (15 шілде)</p> <p>2 кезең – құрылыс жұмысың қабылдау актісіне қол қою (2022 жыл 01 мамыр)</p> <p>3 кезең – жеке ауыл шаруашылықтармен келісімге отыру (2022 жылғы 15 мамыр)</p> <p>4 кезең – персоналмен келісім шартқа отыру (2022 жыл мамыр айы)</p>
Жоба міндеттері ⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. ЖСҚ әзірлеу 2. Жерге рұқсат қағаздарын алу 3. Қалдық аланың қарастыру 4. Медігер компанияны анықтау, келісім шартқа отыру 5. Инфроқұрылым және құрылыс жүргізу 6. Жұмысшыларды алу 7. Жұмысшыларды оқыту 8. Ветеринар маманды жұмысқа тарту 9. Қажетті тоңазыту камераларды сатып алу орнату алу 10. Ауыл тұрғындарына және жеке кәсіпкерлерге мал сою алаңының ашылатының жария ету 11. Негізгі мал шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтармен келісімшарт жасау 12. Ірі сауда орындарымен өнңм сатуға келісімшарт жасау 13. Жүк тасымалдаушыны анықтау

³ При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний ИСПУ (видео-инструкция "[3.2. Создание вех](#)" в разделе кратких видео-инструкций в Базе знаний).

⁴ При вводе информации в ИСПУ рекомендуется ознакомиться с видео-инструкцией в Базе знаний ИСПУ (видео-инструкция "[2.2. Работа с задачами](#)" в разделе кратких видео-инструкций в Базе знаний).