

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ

1. ЖОБА ЖАЙЛЫ ҚЫСҚА АҚПАРАТ

Жоба атауы	<u>Балықшы ауылында балықты өңдеу және қақтау цехын ашу</u>
Басталуы	<u>09 сәуір 2021 жыл</u>
Аяқталу уақыты	<u>09 шілде 2021 жыл</u>
Басымдылығы	<u>Қалыпты</u>
Жүзеге асуы	<u>«Бизнестің жол картасы -2025» бағдарламасы</u>
Жоба офисінің басшысы	
Жобаның кураторы	<u>Күдедаева Светлана (ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы)</u>
Жоба басшысы	Сартау ЖШС
PM-кеңесшісі	Берекполова Г.О.
Бастамашының аты-жөні	<u>Тлеубаев Ержан Токаевич</u>
Жоба демеушісі	<u>Атамекен АҚ</u>
Тапсырыс беруші	«ШҚО Күршім аудандық әкімдігі» ММ
Мемлекеттік Орган (Орг. Бірлік)	«ШҚО Күршім аудандық әкімдігі» ММ «Күршім ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ «ШҚО Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ «ШҚО ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ Салық басқармасы
МО бөлімшесі	«Күршім ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ
Мақсаты	<u>Балықшы ауылында балықты өңдеу және қақтау цехын 2021 жылдың шілде айында ашу</u>
Табыс критерийлері	1. Рұқсат қағаздарының алынуы 2. Ғимаратты жалға алынуы

	<p>3. Құрал-жабдықтарымен тоңазытқыш камераларымен қамтылған</p> <p>4. Қақтау және өндеу технологиясын білетін мамандармен қамтылған</p> <p>5. Шикізат өніммен қамтитын мүдделі тараптармен келісім шартқа отырылуы</p> <p>6. Дайын өнімді сатып алатын жеке кәсіпкерлермен келісім шартқа отырылуы</p> <p>7. Цехтың уақытылы ашылуы, барлық талаптарға сай</p>
Индикаторлар мен көрсеткіштер	<p>1. Тұрақты жұмыспен 10 адамның қамтылуы</p> <p>2. кіші кәсіпті ауыл жағдайында дамыту, тұрақтандыру – 6-7 кәсіпкердің</p> <p>3. ауылда 20% жұмыссыздықты азайту</p> <p>4. Дайын балық өнімімен ШҚО 15% қамту</p>
Шектеулер мен болжамдар	<p>Болжамдар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ғимаратты жалға берілсе;</i> • <i>Барлық белгіленген мүдделі тараптар келісім шартқа отырса</i> • <i>Цехта жұмыс жасайтын персонал қақтау технологиясын білсе</i> <p>Шектеулер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Экологиялық: 2-3 айда уылдырық тастау кезеңінде балықты аулау шектеуі</i> • <i>Технологияны меңгерген персонал</i>
Негізгі тәуекелдер	<p>1. Білімді персоналдың болмауы (технологияны меңгерген)</p> <p>2. Қаражаттың бөлінуі</p> <p>3. Құрал-жабдықтарды орналастыру және жұмыс істеуін анықтау/қолдануы</p> <p>4. Уақытылы логистикалық жеткізудің тоқтатылуы</p> <p>5. Балықтардың қырылуы (ауыруы)</p> <p>6. Дайын өнімді өткізу</p>
Мүдделі тараптар	<p>1. Аудан әкімшілігі</p> <p>2. кәсіпкерлік бөлімі</p> <p>3. жеке кәсіпкерлер</p> <p>4. Салық басқармасы</p> <p>5. «ШҚО Күршім аудандық әкімдігі» ММ</p> <p>6. «Күршім ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ</p> <p>7. «ШҚО Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ</p> <p>8. «ШҚО ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ</p>

ҚР ауданы	ШҚО Күршім ауданы Балықшы ауылы
PM ережелері мен стандарттары	ISO 21500-2014
Жоба бюджеті	<p><i>Жоба жасалғаннан кейін оның "Бюджет" қосымша қойындысында/модулінде толтырылады»:</i></p> <p><i>Шығын</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Жылуға, светке, Телефонға жылына -1 000 000 теңге</i> <i>2. 10 адамға айына 80 мыңнан жылына 9 600 00 теңге</i> <i>3. Ғимараттың арендасы айына 50 000 мың жылына 600 000 мың теңге</i> <i>4. Бір жылға шығатын шығын 11 200 000 теңге</i> <p><i>2. кіріс/ақша жоспарын құру – 25 000 000 теңге</i></p>
Өзектілігі және шешілетін мәселелер	<p><i>2019 жылы Шығыс Қазақстан облысының Зайсан, Тарбағатай, Көкпекті және Күршім аудандарының ауыл тұрғындарына өнеркәсіптік балық аулауға рұқсат етілді.</i></p> <p><i>Қазіргі жағдайда Балықшы ауылындағы балықшылар жеке балық аулаумен шұғылданады және оны жаңа, салқындатылған, мұздатылған түрде сатумен айналысады.</i></p> <p><i>Бұл ретте, балықты қақталған және ысталған күйінде сатқан жағдайда өнімнің құны 200% - га дейін баға қосады, сондай-ақ балық аулау орындарынан алыс орналасқан кәсіпорындарға да ақша табуға мүмкіндік береді.</i></p> <p><i>Осы орайда, аталған жобаны іске асыру шеңберінде келесі нәтижелерге қол жеткізіледі:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- балықшыларға аулаған балықтарын өткізуге жағдай жасау;</i> <i>- шағын кәсіпкерлікті дамыту;</i> <i>- жұмыссыздықты азайту</i>
Веxалар ¹	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Жалға алған ғимаратты қолдану шартына қол қою 15.04.2021 жыл</i> <i>2. Шикізат өнімін қамтитын және дайын өнімді алатын стейкхолдерлермен келісім шартқа қол қою 25.06.2021 жыл</i> <i>3. Цех құралдарының жұмыс күйін тексеруден өткізу 21.06.2021 жыл</i> <i>4. Цех жұмысына рұқсат қағаздарды алу 23.06.2021 жыл</i>

Жоба міндеттері

Негізгі міндеті:

1. ЖСҚ әзірлеу
2. Рұқсат қағаз алу
3. Ғимаратты жалға алу, ремонт жасау
4. Арнайы құрал-жабдықтармен қамтылу
5. Қақтау және өндеу технологиясын білетін
мамаңдармен қамтылған
6. Шикізат өніммен қамтитын мүдделі
тараптармен келісім шартқа отырылуы
7. Өнімді сатып алатын жеке кәсіпкерлермен
келісім шартқа отырылуы
8. Интернет желілеріне ақпарат құралдарына
жариялау
9. Логистиканы қызметті ұйымдастыру
10. Рұқсат қағаздарын алу