



ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ БАСҚАРУ  
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫ

# «Алакөл жағалауында био-әжетхана қызметін ұйымдастыру»

*Орындағандар:  
Н.Сейлханқызы  
Е.Тусунбекович  
У.Берикболович*

Өскемен қ., 2021ж



## Жобаның мақсаты

**Үржар ауданының "Алакөл" жағалауында жағалаудың антисанитариялық жағдайы оңтайландыру, демалушыларға қолайлы жағдай жасау мақсатында, 15 км-ге созылған демалыс жағажайын қамтитын 20 био-әжетхана қызметін ұйымдастыру.**



## Жобаның міндеттері

- 1. Жобаға спонсорлық көмек көрсетуде жеке кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізу.**
- 2. Жобаны әзірлеу, бекіту.**
- 3. Бюджеттік тапсырыс беру.**
- 4. Арнайы талаптарға сай 20 био-әжетханалардың тендірін жариялау.**
- 5. Био-әжетханалардың орнын таңдау, бекіту.**
- 6. Био-әжетханаларды орнату.**
- 7. Мақаншы ауылының коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ұйымымен келісім шартқа отыру.**
- 8. Тазалыққа шақыратын сыртқы ландшафты ойластыру.**
- 9. Салтанатты ашылу**



## Жобаның өнімі

Таза жағалау, таза қоршаған орта, экология.

Демалушыларға қолайлы жағдай.

Келушілер санының өсуі.





Болуы мүмкін тәуекелдер	Тәуекел түрі	Тәуекелге жауапты	Тәуекелді азайту бойынша шаралар
Жобаға тартылған серіктестіктердің қолдамауы (демалыс базалары: «Айгерім», «Инжу», «Алакол-Арасан», «Қожақұл», «Бахты», «Толын»)	Адами	Жоба кураторы	1. Дөңгелек стол ұйымдастырып, жобаның маңыздылығын түсіндіру 2. Кәсіпкерлерді жеке аңгімеге шақыру
Тазалыққа шақырудың маркетингтік қадамның болмауы	Маркетингтік	Жоба менеджері	1. Маркетингтік стратегияны жоспарлауда миға шабуыл түрін стейкхолдармен ұйымдастыру 2. Басқа тәжірбиелерді зерттеу
Нарықтық тәуекелдер	Қаражаттың керек кезінде жетпей қалуы	Жеке кәсіпкерлік пен мемлекет серіктестігі	Қосымша қаражат көздерін қарастыру.
Био-әжетхананың бағасы көтерілуі	Экономикалық	Жеке кәсіпкерлік пен мемлекет серіктестігі	Баламалы түрлерді таңдау, био-әжетхананы бағамен түзету
Жұмысшы тапшылығы	Адами фактор	Мақаншы ауылының коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ұйымы	Жұмыспен қамту орталығынан, ауыл әкімшілігі арқылы сұраныс беру.
Био-әжетханалардың уақытылы жеткізілмеуі	Қабанбай ауылына жолдың алыстығы	Медігерлер	Био-әжетханаларды уақытылы жеткізу үшін, жүк көліктерімен алдын ала келісім шарт жасау
Био-әжетханалардың уақытылы орнатылмауы	Мақаншы ауылының коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ұйымының жұмысшыларының себепсіз жұмысқа шықпауы	Мақаншы ауылының коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ұйымы	Био-әжетханалардың уақытында орнатылуы үшін ауыл әкімшілігімен және ұйымдастырушы топ мүшелерімен комиссия құрып бақылау жасау.



## СТЕЙКХОЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-4	Ықпал бағыты +/-	Қызығушылығы 1-4	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардан талаптары	Байланыс/ қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
«ШҚО спорт және туризм басқармасы»	Тапсырыс беруші	4	+	4	Туризмді дамыту	Жобаны іске асыру	Белсенді қатысуы	Бастапқы кезеңде
Жергілікті әкімдік	Мемлекет тарапынан қолдау, ақша бөлу.	3	+/-	3	Демалыс аймағында қажетті арнайы сервисті жасау		Белсенді	Жүйелі
Жеке кәсіпкерлер	Ақша бөлу	4	+	3	Демалыс аймағында қажетті арнайы сервисті жасау		Белсенді қатысуы	Жүйелі
Камхоз	Жұмысының жалғастыру	2	+/-	2	Био-әжетханаларды орнату		Белсенді	Тұрақты
Тұтынушы	Тұтынушы	4	+	4	Қолайлы жағдай алу	Қолайлы жағдай алу	Белсенді	Тұрақты