

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта	Цифровая платформа «Центр регистрации случаев заражения COVID 19»
Инициатор	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО
Спонсор	Местный бюджет, Управление занятости и социальной защиты
Руководитель проекта	Руденко В.В.
Дата утверждения	26.02.2021г.
Подготовил	Кадырбаева Г.Я. Кисамгалиева М.Р. Каликанова Ж.Т. Садуакасова А.Б
Миссия проекта	Создание цифровой платформы по объективной и оперативной регистрации случаев COVID 19 для улучшения эпидемиологической ситуации в г. Усть-Каменогорск
Обоснование инициации	<ul style="list-style-type: none">• В соответствии со ст.105 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения все случаи инфекционных заболеваний подлежат государственному учету и ведению отчетности по месту выявления органами санитарно-эпидемиологического службы (<i>далее ДСЭК</i>).• Инфекционное заболевание COVID-19 является одной из самых обсуждаемых тем в современном мире, в том числе в городе Усть-Каменогорск, являющимся административным центром Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область по уровню распространения COVID-19 занимает 3 место в Казахстане. Количество зарегистрированных случаев COVID-19 по ВКО – 9221, из них по городу Усть-Каменогорск – 2285.• На сегодняшний день регистрация и учет случаев заболевания COVID-19

	<p>осуществляется по существующей схеме, в которой отмечается искажение количества случаев COVID-19 так как несколько источников дают информацию (повторение, путаница) в течении разного периода времени (от 2 часов до 6 часов и более) в ДСЭК. Наш проект позволит использовать информацию по регистрации COVID-19 от первоисточника и оперативно использовать заинтересованным органами, исключая искажение и недостоверность количества случаев в г.Усть-Каменогорск.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для предупреждения возникновения распространения инфекционного заболевания COVID-19 и своевременного проведения <u>необходимого комплекса</u> санитарно-эпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, оказания медицинской помощи – необходимо точное, оперативное получение информации по подтвержденным случаям COVID-19.
Цели проекта	Создание цифровой платформы регистрации случаев COVID 19 в г. Усть-Каменогорск оперативным информированием до 3-х часов, сроком до 05.05.2021г
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ эпидемиологической ситуации в г.Усть-Каменогорск 2. Подготовка и разработка алгоритма движения информации по случаям заражения COVID 19 3. Привлечение стейкхолдеров 4. Подписание меморандума о неразглашение персонифицированной информации 5. Составление сметы расходов 6. Разработка цифровой платформы 7. Подбор персонала 8. Ввод в эксплуатацию
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ежедневное фиксирование случаев заражения COVID 19 2. Уменьшение количества времени передачи информации о случаях COVID 19 для регистрации и передачи в заинтересованные органы с 4 – 24 часов до 3 часов.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Упрощение алгоритма взаимодействия органов, задействованных в передаче информации по случаям COVID 19. 4. Ежедневное обновление информации о количестве зарегистрированных случаев COVID 19 на главной странице сайта Департамента СЭК ВКО 5. Создание 3 рабочих мест 6. Исключение дублирования случаев.
Продукт проекта	Цифровая платформа «Центр регистрации случаев заражения COVID 19»
Заказчик проекта	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО
Нужды заказчика	Создание информационной платформы «Центра регистрации случаев заражения COVID 19», обеспечивающей ежедневное фиксирование случаев заражения COVID 19, передача данной информации от лабораторий заинтересованным организациям в период времени до 3-х часов
Заинтересованные стороны проекта	Департамент СЭК ВКО, Управление СЭК по г.У-К, Управление здравоохранения ВКО, акимат г.Усть-Каменогорск, население
Допущения проекта: - по срокам; - по стоимости; - по ресурсам.	<p>26.02.2021-05.05.2021гг.</p> <p>По стоимости 7015,00 тыс,тенге</p> <p>Материальные ресурсы, квалифицированные кадры</p>
Ограничения проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возможность кибератак, технические риски, связанные с разработкой платформы. 2. Недостаточное финансирование 3. Угроза влияния других органов (акимат может участвовать в процессе формирования отчетов по подтвержденным случаям, для статистики) 4. Изменения в НПА РК 5. Трудовой дефицит персонала 6. Недостаточная заинтересованность лабораторий 7. Экономические риски (повышение тарифов, цен на товары и услуги) 8. Несвоевременное представление информации.

Приоритеты проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сроки 2. Качество 3. Стоимость
Участники проекта	Управление здравоохранения ВКО, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, акимат г.Усть-Каменогорск , лаборатории, ПСМП, население, Управление занятости и социальной защиты
Крайний срок	05.05.2021г
Ключевые даты (вехи) проекта	<p>12.03.2021г. -Анализ эпидемиологической ситуации, подготовка и разработка алгоритма движения информации.</p> <p>12.03.2021г.- Составление сметы расходов.</p> <p>08.04.2021г. -Разработка цифровой платформы</p> <p>30.04.2021г. -Административные работы (аренда помещений, подбор и обучение персонала, выбор интернет провайдера), тестирование системы</p> <p>05.05.2021г. - Ввод в эксплуатацию.</p>

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____ Ф.И.О.

_____ Ф.И.О.