

<b>Жарғы</b>	
<b>Жоба атауы:</b>	<b>«АШЫҚ БЮДЖЕТ» ЖОБАСЫ МҮМКІНШІЛІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ</b>
<b>Жобаның іске асырылу мерзімі</b>	2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазан аралығы (6 ай)
<b>Жобаның негіздемесі</b>	<p><b>1. Стратегиялық құжат</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы</li> <li>• Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам (94,95, 96,97,98 қадамдар)</li> <li>• «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы</li> </ul> <p><b>2. Проблема</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мемлекеттік бюджеттың ашықтығына қатысты бірнеше жоба бар (egov, publicbudget.kz интерактивті картасы, openbudget.kz, мекеменің ресми сайты). Алайда іс жүзінде сапасыз орындалуда</li> <li>• Тұрғындардың ашық бюджет жобасы туралы тиісті деңгейде ақпараттандырылмауы және мемлекеттік басқаруға тартылмауы;</li> <li>• Сайттың интерфейс ыңғайсыздығы, кері байланыстың жоқтығы, қаржының детализацияланбауы және т.б.</li> </ul>
<b>Жобаның өнімі</b>	Egov-тағы ашық бюджетке қатысты тармағына өзгерістер мен толықтыру енгізу, интерфейске қолжетімділігін оңтайландыру, budget.kz мобильді қосымшасын енгізу
<b>Жобаның SMART мақсаты</b>	<p>Бөлінген қаржының игерілуін жариялау арқылы ашықтығын қамтамасыз ету, халықтың мемлекетке деген сенімділігін арттыру;</p> <p>Сайттың мүмкіншіліктері мен қолжетімділігін арттыру;</p> <p>Мемлекеттік бюджеттің ашықтығына қатысты жобаларды жүйелендіру;</p> <p>Қолданушылар санын 10000-нан 100000-ға қолданушыға жеткізу</p> <p>2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазан аралығы (6 ай)</p>

<b>Жобаның міндеті</b>	<p>ҚР ҰЭМ мен ҚМ, АҚДМ-не ұсыныс жолдау;  Бөлінген қаржыны игеру;  Сайттарды жүйелендіру;  Мобильді қосымшаны іске қосу;  Ақпараттандыру  Жұмысшы топ құру, кәсіби даярлау;</p>
<b>Жоба сәттілігінің критерийлері</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019-2020 жылдармен салыстырғанда 2021 жылы сайтты қолданушылар санын 10 есеге арттыра отырып, бюджеттік қаржының тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету;</li> </ul>
<b>Стейкхолдерлер</b>	<p>ҚР Ұлттық экономика министрлігі;  ҚР Қаржы министрлігі;  ҚР Ақпараттық қоғамдық даму министрлігі;  Жамбыл облысының әкімдігі;  Мемлекеттік мекемедегі бюджеттік бағдарлама әкімшілері;  Құқық қорғау органдары;  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі;  Жобалық үйлестіруші басшылық;  Тұрғындар;</p>
<b>Жобаның шектеулері</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мерзімі: 2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 қазан аралығы (6 ай)</li> <li>2. Жалпы құны: 50 млн. теңге</li> <li>3. Мазмұны  Сайт -10 млн. теңге  Мобильді қосымша - 20 млн. теңге  Кәсіби даярлау - 10 млн. теңге  Ақпараттандыру- 10 млн. теңге</li> </ol>
<b>Жоба тәуекелдері</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Интернет жылдамдығының бәсеңдеуі</li> <li>2. Сервердің техникалық ақаулықтары</li> <li>3. Кәсіби мамандардың өз міндеттерін орындамауы;</li> <li>4. Жобаның өз бюджетінен асып кетуі;</li> </ol>