

Жарғы

Жоба атауы:	Онлайн басқару форматы
Бастамашылар:	<p>2 топ Қордай ауданы мемлекеттік қызметкерлері Тулақбаев Габидин Муфтадинович – Ноғайбай ауылдық округінің әкімі Манкеев Бірлік Орымбайұлы - Ауқатты ауылдық округінің әкімі Жасыбаева Рая Тургановна - Қарасу ауылдық округінің әкімі Малиев Рамазан Омарович - Масанчи ауылдық округінің әкімі Сапарбай Әсет Берікұлы – Қақпатас ауылдық округінің әкімі Иенберген Алмас Білімұлы – Аудан әкімі аппаратының ұйымдастыру-инспекторлық бөлімшесінің басшысы Асылбеков Талгат Багдатович – Аудан әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы Абсалим Максат Сабитулы – Қордай аудандық қазынашылық басқармасының басшысының орынбасары Сатымқұл Нұрболат Ақынғалиұлы – Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің басшысы</p>
Жобаның іске асырылу мерзімі	01.07.2021 – 01.07.2022 жж.
Жобаның негіздемесі	<ol style="list-style-type: none">1. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы2. Мемлекеттік қызметкерлердің уақытты үнемдеу, көлікке бөлінетін (жанар жағармай) қаражатты үнемдеу, шалғайдағы қызметкерлер ақпаратты бірінші көзден сапалы алу.3. <i>Айына орташа есеппен 1900 литр бензин.</i>

Жобаның өнімі	ZOOM конференциясы арқылы онлайн жиналыстар өткізу, аудан бойынша басқаруды онтайландыру. Тиімділік. Сапалы мемлекеттік басқару
Жобаның SMART мақсаты	Аудан бойынша аудандық әкімдікке қатысты 19 ауылдық округті және аудан әкімдігінің 14 бөлімін, сондай-ақ 28 аумақтық мемлекеттік мекеме, басқармалардың құрылымдарын онлайн селектормен қамту
Жобаның міндеті	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оптоволоконды интернетпен қамтамасыз ету 2. Мердігерлермен келісім шарт жасау 3. Қаражат қарастыру
Жоба сәттілігінің критерийлері	<p>300 мемлекеттік қызметкерлерді қамту 100 пайыз көрсеткішке қол жеткізу</p>
Стейкхолдерлер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аудандық акимат 2. Аумақтық мемлекеттік мекемелер 3. Бірегей ұйымдастырушы, администратор (ZOOM) 4. Қазақтелеком 5. Мердігер (жұмылдырылатын техника және т.б)

Жобаның шектеулері	<ol style="list-style-type: none">1. Жоба құны 15 млн 300 мың2. 1 жыл3. мазмұны: мекемелерді онлайн селектормен аз мерзімде қамту
Жоба тәуекелдері	<ol style="list-style-type: none">1. Интернет жылдамдығы,2. қаражат жоқтығы3. хаккерлер шабуыл, ақпараттық қауіпсіздік4. автономды жарық көздерімен қамтамасыз ету5. сапалы цифрлы техникамен қамтамасыз ету