

Устав проекта

Название проекта	«Производство термопанели с мраморной крошкой»
Инициатор	1. Бажиров Нурлан Омарханович – руководитель отдела ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Мендыкаринского района»;
Команда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мухамедьярова Сания Мухтаровна – руководитель отдела ГУ «Аппарат акима Мендыкаринского района», (+77772947360); 2. Ауезханов Есимбек Жарасулы – заместитель акима села ГУ «Аппарат акима села Боровское», (+77752655293); 3. Изтелеуов Берик Тулешевич – заведующий сектором экономики ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Мендыкаринского района», (+77712815688); 4. Бугушева Марина Ивановна – аким сельского округа, ГУ «Аппарат акима Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района», (+77714702238); 5. Дошанов Бахытжан Галимович – аким сельского округа, ГУ «Аппарат акима Буденовского сельского округа Мендыкаринского района», (+77770530055);
Миссия проекта	С помощью мраморных панелей сделать здания теплыми, уютными и красивыми.
Обоснование инициации	Из года в год, мы видим, как растет стоимость энергоресурсов и цена отопления жилых помещений. Каждый владелец дома или квартиры задумывается об экономии средств на тепло. Что особенно актуально для владельцев частных и коммерческих помещений и жилищ, где подвод газового отопления находится в далекой перспективе. А также для тех, в чей бюджет не заложены переплаты за электроэнергию, дров и угля. И наиболее эффективным видом экономией тепла в здании, является утепление фасада. Мраморная крошка получила широкое применение во внешней и внутренней отделке помещений. Ею декорируют фасады зданий и стены внутри помещений. Особенно хорошо она смотрится в отделке залов для торжественных мероприятий, холлов и коридоров. Также мраморная крошка нашла широкое применение в ландшафтном дизайне (клумбы, дорожки в саду, укладывают дно аквариума, фонтанов).
Цель проекта	Изготовление энергоэффективных фасадных панелей для наружной и внутренней отделки здания в Мендыкаринском районе до конца 2022 года
Задачи проекта	<p>Осуществление процесса деятельности по изготовлению и реализации термопанелей;</p> <p>На момент реализации проекта будут созданы 3 рабочих места;</p> <p>Создание ассортимента продукции для декорации зданий, помещений и прилегающей территории;</p>
Целевые показатели и критерии оценки успеха проекта	<p>Прогнозируемый объем производства - 25 м²/в день, в месяц - 600 м².</p> <p>В связи с востребованностью данной продукции, предполагается короткий срок окупаемости.</p> <p>Наблюдается постоянный рост стоимости отопления жилья. И наиболее эффективным видом экономии тепла в здании является утепление фасада.</p>

Продукт проекта	Термопанели с мраморной крошкой – это фасадная система на основе пенополистерола ПСБ-С-35, с нанесением фактурного декоративного слоя на поверхность утеплителя, с нанесением слоя из натуральной мраморной крошки.
Заказчик проекта	ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»;
Нужды заказчика	<p>1.Улучшение эстетического вида;</p> <p>2.Рабочие места;</p> <p>Для реализации проекта необходимо:</p> <p>1.Станок для резки пенопласта;</p> <p>2. Станок для армирования пенопласта;</p> <p>3.Бетонасмеситель;</p> <p>4.Компрессор;</p> <p>5.Просеиватель мраморной крошки;</p> <p>6.Стелажы металлические;</p> <p>7.Дисковая циркулярная пила;</p> <p>8.Теплопушка 4-5 квт;</p> <p>9.Клеевой состав стироло-акриловая дисперсия;</p> <p>10.Пенополистерол;</p> <p>11.Мраморная крошка;</p>
Заинтересованные стороны проекта	<p>1.Население;</p> <p>2.ИП;</p> <p>3.ГУ “Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области”;</p> <p>4.ГУ “Отдел архитектуры строительства и градостроительства акимата Мендыкаринского района”;</p> <p>5.ГУ “Отдел предпринимательства акимата Мендыкаринского района”;</p>
Ограничения проекта	<p>- по содержанию: сбор необходимых документов, аренда помещения, закуп материалов, изготовление панелей, реализация продукции;</p> <p>- по срокам: дата ожидаемого результата (июль 2022 года);</p> <p>- по бюджету: по стоимости проекта;</p>
Допущения проекта	<p>- по содержанию: допускается внесение изменений по мере реализации проекта;</p> <p>- по срокам: ожидаемый результат до 1 ноября 2022 года;</p> <p>- по бюджету: +/- 3 - 3,5 миллиона тенге</p>

Крайний срок завершения проекта	2022 год
Ключевые даты (вехи) проекта	Апрель 2021 года - участие в программе Енбек по получению гранта на начальное развитие предпринимательской деятельности; Май 2021 года - получение денежного гранта; Июль 2021 года - начальный запуск производства; Август 2021 года - планируемое получение первой прибыли;
Суммарный бюджет	3.300.000 тенге