

Жоба жарғысы

Жоба атауы	Ауылдарда кәсіпкерлерге бағыт беру орталығы
Бастамашы	Қармақшы ауданының ауылдық округтері
Демеуші	Кәсіпкерлік, ауылдық округтегі шаруашылықтар
Жоба жетекшісі	Сайымов Нұрлыбек Ізбасарұлы - Қармақшы ауданы «III Интернационал» ауылдық округі әкімі
Бекітілген мерзімі	13 сәуір 2021 жыл.
Дайындаған	Сайымов Нұрлыбек Ізбасарұлы - Қармақшы ауданы «III Интернационал» ауылдық округі әкімі; Тұрсынбаева Нұржамал Бектайқызы - Қармақшы ауданы «Ақжар» ауылдық округі әкімі; Толегенов Жағыпар Асанұлы - Қармақшы ауданы «Иіркөл» ауылдық округі әкімі; Ақбар Мәріп - Қызылорда облысының экономика және жоспарлау басқармасының бас маманы.
Жоба миссиясы	Кәсіпкерлік саясатын іске асыру, кәсіпкерлік белсенділігін арттыру, жас кәсіпкерлерді қолдау, ауылдағы кәсіпкерлік саласының дамуына бағдар беру, несиелендіруді түсіндіру, кәсіпкерлердің есеп берулерін ұйымдастыру, шыққан өнімді өткізу жолдарына көмектесу, шағын кәсіпкерліктің жандануына кәсіби бағдар беріп отыру.
Бастаманы негіздеу	«Қазақстан-2050» Стратегиясы, ҚР Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары.
Жоба мақсаттары	Кәсіпкерлік саясатын насихаттау, кәсіпкерлікпен айналысуға ниет білдірген тұлғалардың кәсіпкерлік сауатын арттыру, қалаған кәсіппен айналысуға дейін сүйемелдеу жұмыстарын ұйымдастыру, кәсіпкерлерге дұрыс ақпарат беру.
Жоба міндеттері	«Қазақстан-2050» Стратегиясы. «Қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты» Жолдауын жүзеге асыру мақсатында Қазақстанның әлемнің барынша дамыған 30 елінің қатарына кіру бойынша жұмыстар жүргізу.
Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен табыстылығын бағалау критерийлері	<ul style="list-style-type: none"> - ауылдық округтер бойынша кәсіпкерлік белсенділігі ұлғайту; - кәсіпкерлердің санын ұлғайту; - салық түсімін ұлғайту; - жұмыссыздық санын төмендету; - тұрғындардың тұрмыстық әл – ауқатын көтеру.

Жоба өнімі	Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту.
Жобаға тапсырыс беруші	Қармақшы ауданының ауылдық округтері
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Кәсіпкерлерді санын ұлғайту және кәсіпкерлік сауаттылығын арттыру
Жобаның мүдделі тараптары	Қармақшы ауданы әкімдігі, жеке кәсіпкерлер, ауылдық округтердің тұрғындары.
Жоба бойынша болжамдар: - уақыты бойынша; - құны бойынша; - ресурстар бойынша.	Жұмысын заңдастырып және ұйымдастырып беру – 6 ай; Жобаның бас мақсаттағы жұмыстарын жүргізу – кем дегенде 2 жыл; Кәсіпкерлік санын ұлғайту – кем дегенде бір жылдың ішінде 250 тұлғаны жеке кәсіппен қамтамасыз ету; 2 жыл көлемінде аудан бойынша жұмыссыздық санын 4,5 % - дейін төмендету; Салық түсімін ұлғайту
Жоба шектеулері	Халық арасында қызығушылықтың болмауы, жеке кәсіпкерлерден қолдау табылмауы
Жобаның басымдылықтары	Жаңа кәсіп көздерін табу, жаңа жұмыс орындар ашу, халықты жұмыспен қамту, ағын кәсіпкерлікті дамыту, салық түсімін арттыру.
Жобаға қатысушылар	Қармақшы ауданының ауылдық округтері, ауылдық округ тұрғындары
Соңғы мерзім	2023 жыл
Жобаның негізгі мерзімі (кезеңдері)	2021-2023 жыл

Күнтізбелік жұмыс кестесі

Жұмыс атауы	2021 жыл			
	1 тоқсан	2 тоқсан	3 тоқсан	4 тоқсан
Жобаны ұсыну		+		
Орталыққа ғимарат бөлу		+		
Орталықтың жұмыс бағдарламасын әзірлеу		+		
Орталыққа қажетті құрал жабдықтар бөлуге қаржы көздерін табу			+	
Орталықты қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету			+	
Орталықты қажетті штат бірліктерімен қамтамасыз ету (қоғамдық жұмыс ретінде қолданылады)			+	
Орталықты іске қосуға бағытталған жұмыстарын жүргізу			+	
Орталықты іске қосу жұмысын бастау			+	
Қанша кәсіпкерге ақпарат беру және талдау жұмыстарын жүргізу				+

Жауапкершілік матрицасы

		Жұмыс түрлері		Жобалық рөлдер			
				Сайымов Н.	Тұрсынбаева Н.	Төлегенов Ж.	Ақбар Мәріп
	Жобаны ұсыну						
1	Орталыққа ғимарат бөлу	Ж	Ж	Ж	К	Ж	Қ
2	Орталықтың жұмыс бағдарламасын әзірлеу	Ж	Ж	Ж	К	Қ	Қ
3	Орталыққа қажетті құрал жабдықтар бөлуге қаржы көздерін табу	Ж	Ж	Ж	К	К	Қ
4	Орталықты қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету	Ж	Ж	Ж	К	К	Ж
5	Орталықты қажетті штат бірліктерімен қамтамасыз ету	Қ	Қ	Қ	Ж	К	Ж
6	Орталықты іске қосуға бағытталған жұмыстарын жүргізу	Ж	Ж	Ж	К	К	Ж
7	Орталықты іске қосу жұмысын бастау	Ж	Ж	Ж	К	К	Қ

Ж- жауапты

К- кеңес беруші

Қ- қатысушы

Стейкхолдерлерді басқару жоспары

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және өлшемдер)	Әрекет түрлері 1-4	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік
Қармақшы ауданы ауылдық округтері	Жауапты, қатысушы	4	+	4	Кәсіпкерлер санын ұлғайту, белсенділігін арттыру, жұмыссыздықты азайту, жаңа жұмыс орын ашу	Тиімді кеңес беру	БАҚ, он-лайн форматта кездесулер және интернет ресурстары, арқылы	Жалпы мониторинг жүргізу, ұсыныстар беру.	2021-2023 жылдар аралығы

Жобаны іске асыратын орталық қызметкерлері	Жауапты	-	+	4	Орталықтың жұмысын жүргізу, бекітілген бағдарламаға сәйкес іс-шара жұмыс жасау, сенімгерлікке берілген ғимарат пен құрал-жабдықтарды күтіп ұстау, кәсіпкерлік құқығын заңға сәйкес жүргізу	Кәсіпкерлікпен айналысуға тұрғындар арасында қызушылық туындату, өзінің жеке бизнесін жүргізу, өндірілген өнімдерін өткізу жолдарын реттеу	семинарлар, оқыту жұмыстары, тренингтер	Ісшаралар және есеп жүргізу	2021-2023 жылдар аралығы
Кәсіпкерлік ашуға ниет білдірген тұлғалар / жалпы ауыл тұрғындары	Қатысушы, пайдаланушы	4	+	4	Жоба шеңберінде кәсіпкерлік саласын меңгеру, қалаған кәсібін ашуға дейін сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу.	Кәсіпкерлік арқылы жаңадан жұмыс орын ашу, жерлестерін жұмыспен қамту, ауданның жұмыссыздық санын азайтуға үлесін тегізу.	дәрістер, практикалық сабақтар арқылы	Келешекте айналысатын кәсіпкерлік жобасы айқындау	2021-2023 жылдар аралығы

Тәуекелдер реестрі

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары	Ықтималдық	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Жобаның іске аспай қалуы	Кәсіпкерлік субъектілер тарапынан қолдау болмауы.	Кәсіпкерлік саны және кәсіпкерлік белсенделігі көрсеткіштердің қарқынды дамымауы	30%	2	Мүдделі тараптарға жобаның басты мақсатын түсіндіру жөнінде нақты жұмыстар жүргізу	Тәуекелдерді болдырмаудың алдын алу	Жоба жетекшілері
Жобаның іске аспай қалуы	Тұрғындар тарапынан қызушылық болмауы.	Жобаның нәтижесімен толық пайдаланатын тараптың аз немесе қатыспауы жобаның құлдырауына әкеп соғуы	30%	2	Тұрғындар арасында насихаттау жұмыстар арқылы ұтымды және тиімді жерлерін жеткізу	Тәуекелдерді болдырмаудың алдын алу	Жоба жетекшілері, мүдделі кәсіпкерлік субъектісі

Жоба аясында байланыстар

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Қармақшы ауданы ауылдық округтері әкімдіктері	Мониторинг ақпараттарды жинақтау	Жеке және заңды тұлғалар.	Бейнероликтер, интернет ресурстары арқылы, газет	ҚР Президентінің жылдағы жолдаулары, «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуын сақтау
Орталық қызметкерлері	Атқарылған жұмыстардың есебін жүргізу			

ЖОБА АТАУЫ

Ауылдарда кәсіпкерлерге бағыт беру орталығын ашу

ТОП ҚҰРАМЫ

(аты-жөні, жұмыс орны, қолтаңба)

Сайымов Нұрлыбек Ізбасарұлы - Қармақшы ауданы «III Интернационал» ауылдық округі әкімі;
Тұрсынбаева Нұржамал Бектайқызы - Қармақшы ауданы «Ақжар» ауылдық округі әкімі;
Толегенов Жағыпар Асанұлы - Қармақшы ауданы «Иіркөл» ауылдық округі әкімі;
Акбар Мәріп - Қызылорда облысының экономика және жоспарлау басқармасының бас маманы.

КЕЛІСІЛДІ:

БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН
ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ
ІЛГЕРІЛЕТУ КАБИНЕТІ

К. Джрауова

«___» _____ 2021ж.

ҚЫЗЫЛОРДА

Жоба жарғысы

Жоба атауы	Ауылдарда кәсіпкерлерге бағыт беру орталығы
Бастамашы	Қармақшы ауданының ауылдық округтері
Демеуші	Кәсіпкерлік, ауылдық округтегі шаруашылықтар
Жоба жетекшісі	Сайымов Нұрлыбек Ізбасарұлы - Қармақшы ауданы «III Интернационал» ауылдық округі әкімі
Бекітілген мерзімі	13 сәуір 2021 жыл.
Дайындаған	Сайымов Нұрлыбек Ізбасарұлы - Қармақшы ауданы «III Интернационал» ауылдық округі әкімі; Тұрсынбаева Нұржамал Бектайқызы - Қармақшы ауданы «Ақжар» ауылдық округі әкімі; Толегенов Жағыпар Асанұлы - Қармақшы ауданы «Иіркөл» ауылдық округі әкімі; Ақбар Мәріп - Қызылорда облысының экономика және жоспарлау басқармасының бас маманы.
Жоба миссиясы	Кәсіпкерлік саясатын іске асыру, кәсіпкерлік белсенділігін арттыру, жас кәсіпкерлерді қолдау, ауылдағы кәсіпкерлік саласының дамуына бағдар беру, несиелендіруді түсіндіру, кәсіпкерлердің есеп берулерін ұйымдастыру, шыққан өнімді өткізу жолдарына көмектесу, шағын кәсіпкерліктің жандануына кәсіби бағдар беріп отыру.
Бастаманы негіздеу	«Қазақстан-2050» Стратегиясы, ҚР Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары.
Жоба мақсаттары	Кәсіпкерлік саясатын насихаттау, кәсіпкерлікпен айналысуға ниет білдірген тұлғалардың кәсіпкерлік сауатын арттыру, қалаған кәсіппен айналысуға дейін сүйемелдеу жұмыстарын ұйымдастыру, кәсіпкерлерге дұрыс ақпарат беру.
Жоба міндеттері	«Қазақстан-2050» Стратегиясы. «Қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты» Жолдауын жүзеге асыру мақсатында Қазақстанның әлемнің барынша дамыған 30 елінің қатарына кіру бойынша жұмыстар жүргізу.
Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен табыстылығын бағалау критерийлері	<ul style="list-style-type: none"> - ауылдық округтер бойынша кәсіпкерлік белсенділігі ұлғайту; - кәсіпкерлердің санын ұлғайту; - салық түсімін ұлғайту; - жұмыссыздық санын төмендету; - тұрғындардың тұрмыстық әл – ауқатын көтеру.

Жоба өнімі	Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту.
Жобаға тапсырыс беруші	Қармақшы ауданының ауылдық округтері
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Кәсіпкерлерді санын ұлғайту және кәсіпкерлік сауаттылығын арттыру
Жобаның мүдделі тараптары	Қармақшы ауданы әкімдігі, жеке кәсіпкерлер, ауылдық округтердің тұрғындары.
Жоба бойынша болжамдар: - уақыты бойынша; - құны бойынша; - ресурстар бойынша.	Жұмысын заңдастырып және ұйымдастырып беру – 6 ай; Жобаның бас мақсаттағы жұмыстарын жүргізу – кем дегенде 2 жыл; Кәсіпкерлік санын ұлғайту – кем дегенде бір жылдың ішінде 250 тұлғаны жеке кәсіппен қамтамасыз ету; 2 жыл көлемінде аудан бойынша жұмыссыздық санын 4,5 % - дейін төмендету; Салық түсімін ұлғайту
Жоба шектеулері	Халық арасында қызығушылықтың болмауы, жеке кәсіпкерлерден қолдау табылмауы
Жобаның басымдылықтары	Жаңа кәсіп көздерін табу, жаңа жұмыс орындар ашу, халықты жұмыспен қамту, ағын кәсіпкерлікті дамыту, салық түсімін арттыру.
Жобаға қатысушылар	Қармақшы ауданының ауылдық округтері, ауылдық округ тұрғындары
Соңғы мерзім	2023 жыл
Жобаның негізгі мерзімі (кезеңдері)	2021-2023 жыл



КӘСІПКЕРЛІК АЛАҒЫ



Бастаманы негіздеу

Кәсіпкерлік саясатын іске асыру, кәсіпкерлік белсенділігін арттыру, жас кәсіпкерлерді қолдау, ауылдағы кәсіпкерлік саласының дамуына бағдар беру, несиелендіруді түсіндіру, кәсіпкерлердің есеп берулерін ұйымдастыру, шыққан өнімді өткізу жолдарына көмектесу, шағын кәсіпкерліктің жандануына кәсіби бағдар беріп отыру.



Жоба миссиясы

«Қазақстан-2050» Стратегиясы, ҚР Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары.



Жоба мақсаттары

кәсіпкерлік саясатын насихаттау

кәсіпкерлікпен айналысуға ниет білдірген тұлғалардың
кәсіпкерлік сауатын арттыру

қалаған кәсіппен айналысуға дейін сүйемелдеу жұмыстарын
ұйымдастыру

кәсіпкерлерге дұрыс ақпарат беру



Жобаның мақсатты көрсеткіштері мен табыстылығын бағалау критерийлері

- ауылдық округтер бойынша кәсіпкерлік белсенділігі ұлғайту;
- кәсіпкерлердің санын ұлғайту;
- салық түсімін ұлғайту;
- жұмыссыздық санын төмендету;
- тұрғындардың тұрмыстық әл – ауқатын көтеру.



Жоба өнімі

Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын
жақсарту.



Жобаның мүдделі тараптары

Қармақшы ауданы әкімдігі, жеке кәсіпкерлер, ауылдық округтердің тұрғындары.



Тапсырыс берушінің қажеттіліктері

Кәсіпкерлерді санын ұлғайту және кәсіпкерлік сауаттылығын арттыру



Жобаның басымдылықтары

- Жаңа кәсіп көздерін табу
- жаңа жұмыс орындар ашу
- халықты жұмыспен қамту
- ағын кәсіпкерлікті дамыту
- салық түсімін арттыру



Күнтізбелік жұмыс кестесі

Жұмыс атауы	2021 жыл			
	1 тоқсан	2 тоқсан	3 тоқсан	4 тоқсан
Жобаны ұсыну		+		
Орталыққа ғимарат бөлу		+		
Орталықтың жұмыс бағдарламасын әзірлеу		+		
Орталыққа қажетті құрал жабдықтар бөлуге қаржы көздерін табу			+	
Орталықты қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету			+	
Орталықты қажетті штат бірліктерімен қамтамасыз ету (қоғамдық жұмыс ретінде қолданылады)			+	
Орталықты іске қосуға бағытталған жұмыстарын жүргізу			+	
Орталықты іске қосу жұмысын бастау			+	
Қанша кәсіпкерге ақпарат беру және талдау жұмыстарын жүргізу				+

Жауапкершілік матрицасы

Жұмыс түрлері		Жобалық рөлдер					
	Жобаны ұсыну	Сайымов Н.	Тұрсынбаева Н.	Төлегенов Ж.	Ақбар Мәріп	Қармақшы ауданның ауылдық округ әкімдіктері.	Жобаны іске асыратын орталық қызметкерлері
1	Орталыққа ғимарат бөлу	Ж	Ж	Ж	К	Ж	Қ
2	Орталықтың жұмыс бағдарламасын әзірлеу	Ж	Ж	Ж	К	Қ	Қ
3	Орталыққа қажетті құрал жабдықтар бөлуге қаржы көздерін табу	Ж	Ж	Ж	К	К	Қ
4	Орталықты қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету	Ж	Ж	Ж	К	К	Ж
5	Орталықты қажетті штат бірліктерімен қамтамасыз ету	Қ	Қ	Қ	Ж	К	Ж
6	Орталықты іске қосуға бағытталған жұмыстарын жүргізу	Ж	Ж	Ж	К	К	Ж
7	Орталықты іске қосу жұмысын бастау	Ж	Ж	Ж	К	К	Қ

Ж- жауапты

К- кеңес беруші

Қ- қатысушы

Стейкхолдерлерді басқару жоспары

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және өзгерістер) типі + \- етулері 1-4	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік	
Қармақшы ауданы ауылдық округтері	Жауапты, қатысушы	4	+	4	Кәсіпкерлер санын ұлғайту, белсенділігін арттыру, жұмыссыздықты азайту, жаңа жұмыс орын ашу	Тиімді кеңес беру	БАҚ, он-лайн форматта кездесулер және интернет ресурстары, арқылы	Жалпы мониторинг жүргізу, ұсыныстар беру.	2021-2023 жылдар аралығы

Жобаны іске асыратын орталық қызметкерлері	Жауапты	-	+	4	Орталықтың жұмысын жүргізу, бекітілген бағдарламаға сәйкес іс-шара жұмыс жасау, сенімгерлікке берілген ғимарат пен құрал-жабдықтарды күтіп ұстау, кәсіпкерлік құқығын заңға сәйкес жүргізу	Кәсіпкерлікпен айналысуға тұрғындар арасында қызушылық туындату, өзінің жеке бизнесін жүргізу, өндірілген өнімдерін өткізу жолдарын реттеу	семинарлар, оқыту жұмыстары, тренингтер	Ісшаралар және есеп жүргізу	2021-2023 жылдар аралығы
Кәсіпкерлік ашуға ниет білдірген тұлғалар / жалпы ауыл тұрғындары	Қатысушы, пайдаланушы	4	+	4	Жоба шеңберінде кәсіпкерлік саласын меңгеру, қалаған кәсібін ашуға дейін сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу.	Кәсіпкерлік арқылы жаңадан жұмыс орын ашу, жерлестерін жұмыспен қамту, ауданның жұмыссыздық санын азайтуға үлесін тегізу.	дәрістер, практикалық сабақтар арқылы	Келешекте айналысатын кәсіпкерлік жобасы айқындау	2021-2023 жылдар аралығы

Тәуекелдер реестрі

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары	Ықтималдық	Тәуекелдерді қорытынды бағалау	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Жобаның іске аспай қалуы	Кәсіпкерлік субъектілер тарапынан қолдау болмауы.	Кәсіпкерлік саны және кәсіпкерлік белсенделігі көрсеткіштердің қарқынды дамымауы	30%	2	Мүдделі тараптарға жобаның басты мақсатын түсіндіру жөнінде нақты жұмыстар жүргізу	Тәуекелдерді болдырмаудың алдын алу	Жоба жетекшілері
Жобаның іске аспай қалуы	Тұрғындар тарапынан қызушылық болмауы.	Жобаның нәтижесімен толық пайдаланатын тараптың аз немесе қатыспауы жобаның құлдырауына әкеп соғуы	30%	2	Тұрғындар арасында насихаттау жұмыстар арқылы ұтымды және тиімді жерлерін жеткізу	Тәуекелдерді болдырмаудың алдын алу	Жоба жетекшілері, мүдделі кәсіпкерлік субъектісі

Жоба аясында байланыстар

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Қармақшы ауданы ауылдық округтері әкімдіктері	Мониторинг ақпараттарды жинақтау	Жеке және заңды тұлғалар.	Бейнероликтер, интернет ресурстары арқылы, газет	ҚР Президентінің жылдағы жолдаулары, «Қазақстан-2050» Стратегиясының орындалуын сақтау
Орталық қызметкерлері	Атқарылған жұмыстардың есебін жүргізу			