

Жоба атауы	«Auyl DigitAll» атты Арал ауданындағы елді мекендерде (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындар арасында цифрлық сауаттылықты арттыру» әлеуметтік жобасы
Бастамашы	Арал ауданы әкімдігі
Демеуші	IT-мамандар тобы, әлеуметтік жоба қаржы талап етпейді, ерікті түрде аударылған жарналар құпталады. Түскен жарналар тиісінше бастамашы топтың жол және ұйымдастыруға қажетті материалдарда жұмсалатын болады.
Жоба жетекшісі	Избасаров Алибек Мырзаханович – Арал ауданы, Қосаман ауылдық округінің әкімі
Бекітілген мерзімі	23.04.2021 – 25.12.2021 жж
Дайындаған	Избасаров Алибек Мырзаханович – Арал ауданы, Қосаман ауылдық округінің әкімі; Ниязов Мұхтар Мәуленұлы – Қызылорда қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы; Раев Асхат Абдуевич – Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті әкімі аппаратының құжаттамалық қамтамасыз ету және құқықтық жұмыстар бөлімінің басшысы; Әнуар Айдын Серікұлы – Қармақшы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы.
Жоба миссиясы	«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында көзделген мақсаттар мен индикаторларға қол жеткізуге атсалысу
Бастаманы негіздеу	Әлеуметтік жоба аясында Арал ауданына қарасты ауылдық округтерде «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының дамуына атсалысу мен орта мерзімді перспективада ел экономикасының даму қарқынын жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ, ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай жасау
Жоба мақсаттары (SMART критерийлеріне сәйкес келетін жобаның мақсатын көрсетіңіз)	Жоба мақсаттары SMART белгілеріне сәйкес: S – Арал ауданына қарасты ауылдық округтерде (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындар арасында цифрлық сауаттылықты арттыру; M – ауыл тұрғындарына арналған екі деңгей бойынша екі күндік оқыту (Elementary (бастапқы) және Intermedia (тереңдетілген) курстарын өткізу); A – әлеуметтік жобаға ауылдың кем дегенде 50% тұрғындарын қамту; R – әлеуметтік жобаны Арал ауданы әкімдігі қолдауы қажет; T – 2021 жылдың көктем және күз айларында жүзеге асырылады.

<p>Жоба міндеттері (әрбір міндеттерді іске асыру кезінде алынатын жобаның міндеттері мен нәтижелерінің толық тізімін ұсыныңыз)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Еліміздегі цифландыру саласындағы жетістіктер мен қолжетімді қызметтерді таныстыру; 2. Ауыл шаруашылығын цифрландыру; 3. Электрондық сауданы дамыту; 4. Қаржы технологияларын және қолма-қол ақшасыз төлемдерді дамыту; 5. Мемлекет – азаматтарға; 6. Мемлекет – бизнеске; 7. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 8. Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру. 9. "Ақылды" қалалар. 10. Орта, техникалық, кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру; 11. Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру (даярлау, қайта даярлау); 12. Орта, техникалық, кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру. 13. Инновациялық даму алаңдарын қолдау; 14. Технологиялық кәсіпкерлікті, стартап мәдениетті дамыту; 15. Инновацияға сұраныс қалыптастыру.
<p>Жобаның көрсеткіштері табыстылығын критерийлері мақсатты мен бағалау</p>	<p>Әлеуметтік жоба қорытындысымен Арал ауданына қарасты ауыл тұрғындары арасында тиісті деңгейлер бойынша цифрлық сауаттылық деңгейінің кем дегенде 30% арттыру. Елде цифрландыру саласындағы жұмыстар бойынша ақпараттандырылу деңгейін 50% арттыру.</p> <p>Арал ауданына қарасты ауылдық округтердегі халықтың ғаламтормен қамту деңгейіне мониторинг жүргізу. Проблемалық мәселелерді анықтап, ұсыну.</p>
<p>Жоба өнімі</p>	<p>Арал ауданына қарасты ауылдық округтерде (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындары</p>
<p>Жобаға тапсырыс беруші</p>	<p>Арал ауданы әкімдігі</p>
<p>Тапсырыс қажеттіліктері берушінің</p>	<p>Ауыл тұрғындары арасында цифрлық сауаттылықты арттыру.</p>
<p>Жобаның тараптары мүдделі</p>	<p>Арал ауданы, ауданға қарасты ауылдық округтер, IT-мамандар тобы, ауыл тұрғындары</p>

Жоба бойынша болжамдар:
- уақыты бойынша;
- құны бойынша;
- ресурстар бойынша.

Уақыты – 2021 жылдың көктем және күз айларында жүзеге асырылып, жыл соңында қорытындыланып, қатысушылар деңгейін анықтау мақсатында тесттік сұрақтар мен сауалнамалар алынатын болады. Жоба қорытындысымен Арал ауданына қарасты ауылдық округтердегі проблемалық мәселелер бойынша тиісті ұсыныстар мен оның шешу жолдары бойынша әдістемелер берілетін болады;

Құны – әлеуметтік жоба қаржыны талап етпейді;

Қажетті ресурстар – ғаламторға қол жетімді, қажетті құралдармен (компьютер немесе ноутбук, проектор, тақта және т.б) жабдықталған кабинет.

Жоба шектеулері (жобаның орындалуын шектейтін факторларды (бюджеттік, ресурстық шектеулер, заңнамаға, қоршаған ортаға және т. б. байланысты шектеулер), сондай-ақ жобаны орындау кезінде олар әрекет ететін болжам бар факторларды көрсету)

Әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға ғаламтордың қолжетімсіздігі, уақытша шектеулер (мысалы өңірдегі эпидемиологиялық жағдай) әсер етуі мүмкін.

Жобаның басымдылықтары

Арал ауданына қарасты ауылдық округтер (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындарын цифрлық сауаттылықты арттыру

Жобаға қатысушылар

Арал ауданына қарасты ауылдық округтер (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындары

Соңғы мерзім

2021 жылдың желтоқсан айы

Жобаның негізгі мерзімі (кезеңдері) (Жобаның бақылау кезеңдерінің тізімін жасаңыз. Бақылау кезеңдерінің тізімі жобаның негізгі оқиғаларын, олардың күндерін және осы күнгі жағдай бойынша алынуы тиіс нәтижелерді анықтайды)

03.2021 -11.2021 жж

Күнтізбелік жұмыс кестесі

(Жобаның барлық бақылау нүктелерін және басталу мен аяқталу белгіленген күндерімен жұмысты сипаттайтын жоспар-кестесін жасаңыз)

	Жұмыс атауы	2021 жыл				
		Наурыз	Сәуір	Қазан	Қараша	Желтоқсан
1	Әлеуметтік жобаға қамтылу аумақтарын анықтау, өткізілетін орны бойынша қосымша ақпараттарды жинақтау	01-07 наурыз		01 – 03 қазан		
2	Әлеуметтік жоба қатысушыларын анықтау, олардың деңгейін бағалау мақсатында олардан тест немесе сауалнамалар алу	07-14 наурыз		04 – 08 қазан		
3	Әлеуметтік жобаны ақпараттандыру	Zhyl boiy				
4	Әлеуметтік жобаны ұсынылған деңгейлер бойынша жүзеге асыру	16.03 – 27.04 аралығы		11.10 – 28.11 аралығы		
5	Әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда анықталған проблемалық мәселелер бойынша ұйымдастырушылар арасында командалық жиындарды (апталық, жоба соңында) тұрақты өткізу	Қажеттілігіне қарай (апталық, жоба қорытындысы бойынша)				
6	Әлеуметтік жобаны жүзеге асыру аясында жинақталған мәліметтер, проблемалық мәселелер бойынша анықтама мен әдістеме дайындап, ұсыну.					20 желтоқсан ға дейін



«AUYL DigitAll»

Арал ауданындағы елді мекендерде
тұрғындар арасында цифрлық сауаттылықты арттыру»
әлеуметтік жобасы

ЖОБА ЖАРҒЫСЫ

Жоба атауы	«AuyI DigitAll» атты Арал ауданындағы елді мекендерде (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындар арасында цифрлық сауаттылықты арттыру» әлеуметтік жобасы
Бастамашы	Арал ауданы әкімдігі
Демеуші	IT-мамандар тобы, әлеуметтік жоба қаржы талап етпейді, ерікті түрде аударылған жарналар құпталады. Түскен жарналар тиісінше бастамашы топтың жолжәне ұйымдастыруға қажетті материалдарда жұмсалатын болады.
Жоба жетекшісі	Избасаров Алибек Мырзаханович – Арал ауданы, Қосаман ауылдық округінің әкімі
Бекітілген мерзімі	23.04.2021 – 25.12.2021 жж
Дайындаған	Избасаров Алибек Мырзаханович – Арал ауданы, Қосаман ауылдық округінің әкімі; Ниязов Мұхтар Мәуленұлы – Қызылорда қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы; Раев Асхат Абдуевич – Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті әкімі аппаратының құжаттамалық қамтамасыз ету және құқықтық жұмыстар бөлімінің басшысы; Әнуар Айдын Серікұлы – Қармақшы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы.
Жоба миссиясы	«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында көзделген мақсаттар мен индикаторларға қол жеткізуге атсалысу
Бастаманы негіздеу	Әлеуметтік жоба аясында Арал ауданына қарасты ауылдық округтерде «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының дамуына атсалысу мен орта мерзімді перспективада ел экономикасының даму қарқынын жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ, ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай жасау

МАҚСАТТАРЫ



S

S – Арал ауданына қарасты ауылдық округтерде (оның ішінде шалғай орналасқан) тұрғындар арасында цифрлық сауаттылықты арттыру

M

M – ауыл тұрғындарына арналған екі деңгей бойынша екі күндік оқыту (*Elementary (бастапқы)* және *Intermedia (тереңдетілген)*) курстарын өткізу

A

A – әлеуметтік жобаға ауылдың кем дегенде 50% тұрғындарын қамту

R

R – әлеуметтік жобаны Арал ауданы әкімдігі қолдауы қажет

T

T – 2021 жылдың көктем және күз айларында жүзеге асырылады

ЖОБА МІНДЕТТЕРІ



Еліміздегі цифландыру саласындағы жетістіктер мен қолжетімді қызметтерді таныстыру;



Ауыл шаруашылығын цифрландыру; Қаржы технологияларын және қолма-қол ақшасыз төлемдерді дамыту;



Мемлекет – азаматтарға; Мемлекет – бизнеске;



Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;



Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін цифрландыру. "Ақылды" қалалар.



Орта, техникалық, кәсіби, жоғары білім беруде цифрлық сауаттылықты арттыру;



Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру (даярлау, қайта даярлау);



Инновациялық даму алаңдарын қолдау; Технологиялық кәсіпкерлікті, стартап мәдениетті дамыту;

ЖОБА КРИТЕРИЙЛЕРІ

Әлеуметтік жоба қорытындысымен Арал ауданына қарасты ауыл тұрғындары арасында тиісті деңгейлер бойынша цифрлық сауаттылық деңгейінің кем дегенде 30% арттыру.

Елде цифрландыру саласындағы жұмыстар бойынша ақпараттандырылу деңгейін 50% арттыру.

Халықтың ғаламтормен қамту деңгейіне мониторинг жүргізу

Проблемалық мәселелерді анықтап, ұсыну

КҮНТІЗБЕЛІК ЖҰМЫС КЕСТЕСІ

2021 жыл

Жұмыс атауы	2021 жыл				
	Наурыз	Сәуір	Қазан	Қараша	Желтоқсан
1 Өлеуметтік жобаға қамтылу аумақтарын анықтау, өткізілетін орны бойынша қосымша ақпараттарды жинақтау	01-07 наурыз		01 – 03 қазан		
2 Өлеуметтік жоба қатысушыларын анықтау, олардың деңгейін бағалау мақсатында олардан тест немесе сауалнамалар алу	07-14 наурыз		04 – 08 қазан		
3 Өлеуметтік жобаны ақпараттандыру			Zhyl boiy		
4 Өлеуметтік жобаны ұсынылған деңгейлер бойынша жүзеге асыру	16.03 – 27.04 аралығы		11.10 – 28.11 аралығы		
5 Өлеуметтік жобаны жүзеге асыруда анықталған проблемалық мәселелер бойынша ұйымдастырушылар арасында командалық жиындарды (апталық, жоба соңында) тұрақты өткізу	Қажеттілігіне қарай (апталық, жоба қорытындысы бойынша)				
6 Өлеуметтік жобаны жүзеге асыру аясында жинақталған мәліметтер, проблемалық мәселелер бойынша анықтама мен әдістеме дайындап, ұсыну.					20 желтоқсанға дейін

ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ

Жұмыс түрлері

Жобалық рөлдер

- 1 Әлеуметтік жобаға қамтылу аумақтарын анықтау, өткізілетін орны бойынша қосымша ақпараттарды жинақтау
- 2 Әлеуметтік жоба қатысушыларын анықтау, олардың деңгейін бағалау мақсатында олардан тест немесе сауалнамалар алу
- 3 Әлеуметтік жобаны ақпараттандыру
- 4 Әлеуметтік жобаны ұсынылған деңгейлер бойынша жүзеге асыру
- 5 Әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда анықталған проблемалық мәселелер бойынша ұйымдастырушылар арасында командалық жиындарды (апталық, жоба соңында) тұрақты өткізу
- 6 Әлеуметтік жобаны жүзеге асыру аясында жинақталған мәліметтер, проблемалық мәселелер бойынша анықтама мен әдістеме дайындап, ұсыну.

Арал ауданы
өкімдігі

Ұйымдастыр
ушылар

IT-мамандар

Ауыл
тұрғындары

Ж

К

Қ

Ж

К

Қ

Ж

О

К

Қ

Ж

О

К

Қ

Ж

О

Қ

Ж

О

Ж - жауапты
К - кеңес беруші
Қ - қатысушы
О - орындаушы

СТЕЙКХОЛДЕРЛЕРДІ ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ

Стейкхолдер

Жобадағы рөлі

(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер етулері 1-4

Әсер ету типі +/-

Қызығушылық 1-4

Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар

Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім

Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар

Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы

Мерзімділік

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	(бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) әсер етулері 1-4	Әсер ету типі +/-	Қызығушылық 1-4	Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қойылатын талаптар	Мүдделі тараптар үшін жобалық күтілім	Мүдделі тараптардың үміттерін түсіндіру бойынша іс-шаралар	Байланыс / өзара әрекеттесу стратегиясы	Мерзімділік
Арал ауданы әкімдігі	Ұйымдастырушы	4	+	4	Цифрлық сауаттылықты арттыру	Халықты цифрлық сауаттылыққа бағыттау	Алдын-ала талдау жүргізу	Ақпараттандыру, Кездесулер өткізу	Жыл бойы
Ауданға қарасты ауылдық округтер мен ауыл тұрғындары	Қызығушылық танытушы	4	+	3	Цифрлық сауаттылықты арттыру мен өмірде қолдану	«Цифрлық Қазақстан» бағдарлама аясындағы мақсат міндеттерді жүзеге асыруға атсалысу, үлестерін қосу	Сауаттылықты арттыру курстарынан өту	Ақпараттандыру, оқыту және насихаттау жұмыстары	Жыл бойы
IT-мамандар	Қызмет көрсетуші	4	+	4	Цифрлық сауаттылықты арттыру мен өмірде қолдану	Халықты цифрлық сауаттылыққа бағытында оқыту	Оқыту бойынша ұсыныс хабарлама мен әдістеме құралдар дайындау	Оқыту және түсіндіру жұмыстары	Жыл бойы

ТӘУЕКЕЛДЕР РЕЕСТРІ

Тәуекелдер факторы	Тәуекелдер сипаттамасы	Салдары (1-4)	Ықтималдық (1-4)	Тәуекелдерді қорытынды бағалау (1-4)	Тәуекелдерді басқару стратегиясы	Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы	Тәуекелдер иесі
Байланыс (ғаламторға қосылу) сапасы	Ауданға қарасты ауылдарда ғаламторға қосылу сапасы төмен болуы ықтимал	2	2	4	IT-мамандардың оқыту барысында ғаламторсыз жұмыс жасауға икемделуі	IT-мамандардың оқыту барысында тұрғындарға қолда бар жабдықтар арқылы оқытуды тоқтатпау	Арал ауданы әкімдігі
Аумақтағы эпидахуал	Ауданға қарасты ауылдарда эпидахуал әсер етуі мүмкін	2	2	4	Санитарлық талаптарды сақтау	Оқыту барысында санитарлық талаптары мен бекітілген ара қашықтықты сақтау	Ауыл тұрғындары

ЖОБА АЯСЫНДА БАЙЛАНЫСТАР

Ақпарат жіберуші	Қажетті ақпараттар	Ақпарат қабылдаушы	Ақпарат жіберу тәсілі	Ескерту
Арал ауданы әкімдігі	Арал ауданы әкімдігі	Ауданға қарасты ауылдық округтер	Ресми хат, ақпараттар	Тұрақты түрде, бақылауда ұстау
Ауданға қарасты ауылдық округтер	Оқыту курстары	Ауыл тұрғындары	Оқыту	Бекітілген мерзімге сәйкес
IT мамандар	Арал ауданы әкімдігі	Ауыл тұрғындары	Түсіндіру және оқыту курстары	Бекітілген мерзімге сәйкес





НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!